

Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 70, 506 01 Jičín

Projektant: Projektový atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavební úpravy budovy obecního úřadu, přestavba
na požární zbrojnicí se zázemím

Dle SOD ze dne 3.12.2021

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 003

ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel

DATUM: 28.2.2022

ADRESÁT: Objednatel

PŘEDMĚT ZMĚNY: prodloužení pilot

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora

POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Při pilotáži základů zjištěno nestabilní podloží. Vzhledem k této skutečnosti a požadavku na vetknutí do R5 min. 4m je nutné prodloužení pilotů o 2m.

VLIV NA CENU: 218 251,38 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: NE

Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 28.2.2022

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.


DNE: _____

JMÉNO PODPIS: 

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: _____

JMÉNO PODPIS: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnicí se zázemím	JKSO	
Název objektu	prodloužení pilot započítatelné náklady	EČO	
		Místo	Obec Staré Místo
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	25.02.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	47 003,22	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	122 747,04	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		169 750,26	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 169 750,26			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	169 750,26	35 647,55
				Cena s DPH 205 397,81			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím
Objekt: prodloužení pilot započítatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 25. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

169 750,26

2

Zakládání

160 907,22

1	R	226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III	m	56,000	1 640,00	91 840,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

"P3-P14, P17-P21, P24-P28,P31-P35t" 56

56,000

Součet

56,000

2	R	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	56,000	394,00	22 064,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

"P3-P14, P17-P21, P24-P28,P31-P35t" 56

56,000

Součet

56,000

3		58932940-01	beton C 25/30 XC2	m3	15,826	2 970,00	47 003,22
---	--	-------------	-------------------	----	--------	----------	-----------

56*3,14*0,3*0,3

15,826

998

Přesun hmot

8 843,04

4	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	38,448	230,00	8 843,04
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Celkem

169 750,26



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnici se zázemím	JKSO	
Název objektu	prodloužení pilot nezapočítatelné náklady	EČO	
		Místo	Obec Staré Místo
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	28.02.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	13 430,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	35 070,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		48 501,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 48 501,12			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	48 501,12	10 185,24
				Cena s DPH			58 686,36
				E Přípočty a odpočty			
				Dodávatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

Objednatel: Obec Staré Místo, Staré Místo 78, 508 01 Jem

Projektant: Projektový atelier Ing. Milán Pour

Projekt: Stavební úpravy
na požární zbrojnic

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STARÉ MÍSTO - Stavební úpravy budovy obecního úřadu, Přestavba na požární zbrojnic se zázemím

Objekt: prodloužení pilot nezapočítatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Obec Staré Místo

Zpracoval:

Datum: 28. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

48 501,12

2 Zakládání

45 974,34

1	R	226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. III	m	16,000	1 640,00	26 240,00
			"P1,P2,P15,P16,P22,P23,P29,P30" 16		16,000		
			Součet		16,000		
2	R	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	16,000	394,00	6 304,00
			"P1,P2,P15,P16,P22,P23,P29,P30" 16		16,000		
			Součet		16,000		
3		58932940-01	beton C 25/30 XC2	m3	4,522	2 970,00	13 430,34
			16*3,14*0,3*0,3		4,522		

998 Přesun hmot

2 526,78

4	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	10,986	230,00	2 526,78
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Celkem

48 501,12

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELA

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizaci změny dokončím do stanoveného termínu pro dokončení díla.

DNE: 28.2.2022

JMÉNO PODPIS:



VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizaci změny neoddělná.

DNE:

JMÉNO PODPIS:

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR :

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE:

JMÉNO PODPIS: