



## Závěrečný protokol o předání a převzetí díla

Akce: „**Rekuperace ZŠ Sion, Kleinerových 550**“

Objednatel - přejímající:

**ZŠ Sion J.A. Komenského, Hradec Králové**

se sídlem: Na Kotli 1201/27

zastoupený: Denis Doksanský, výkonný ředitel, jednající na základě plné moci

Dodavatel - předávající:

**Entalpa, s.r.o.**

Tomáše Bati 1075, Borovina, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Michalem Pavlasem, jednatelem

Ostatní účastníci jednání:

*J. BURDA JUD. PT.*

**Smlouva o dílo** (číslo, ze dne): 21. 05. 2021

Objednatel podpisem tohoto protokolu prohlašuje, že převzal dílo dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.05.2021.

Objednatel podpisem tohoto protokolu potvrzuje, že převzal od zhotovitele daňový doklad – fakturu.

### Termíny:

Termín předání staveniště: **21.5.2021** Skutečný termín zahájení prací: **21.5.2021**

Termín ukončení prací dle SOD: **31.3..2022** Skutečný termín ukončení prací: **31.3.2022**

Lhůty výstavby dle SOD byly zhotovitelem dodrženy  
(v případě nedodržení lhůt stručné zdůvodnění)

### Odchytky:

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody

- dílo je realizováno dle schváleného zadání
- drobné odchytky oproti schválenému zadání byly před jejich realizací schváleny objednatelem

### Jakost díla

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami

Dílo bylo provedeno v souladu se smluvními dokumenty, v souladu s podmínkami, v nich stanovenými.

Dílo je funkční a provozovatelné.

Jakost provedených prací je hodnocena jako dobrá, provedené práce byly zhotoveny v souladu s technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



### Nedodělky

#### Soupis nedodělků při předání a převzetí :

- soupis nedodělků je uveden v samostatné **příloze č.1** tohoto protokolu, která je nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí

#### Dohoda o opatření a lhůtách k odstranění nedodělků

- dohody o opatření byly učiněny přímo při převzetí
- lhůta odstranění nedodělků činí dle dohody s Objednatelem do 30.4.22 pokud v soupisu nedodělků není pro jednotlivý případ dohodnut jiný termín
- Zhotovitel bude mít do ..... přístup do objektu za účelem odstranění nedodělků
- Termín úplného vyklizení staveniště byl dohodnut na 30.9.22 .....

### Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem: 31.3.2022

Záruční doba končí dnem: 10.12.2027

dle SoD

### Vyjádření účastníků řízení

**Soupis příloh**, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

**příloha č.1** – soupis nedodělků sepsaných při předání a převzetí

**příloha č.2** - soupis předávaných dokladů

V **Hradci Králové** dne 31.3.2022

Za investora

Příjmení, podpis



DENK DOKJANSKY

Za dodavatele

Entalpa s.r.o.

Tomáše Bati 1075

Borovina, 674 01 Třebíč

IČ 03304, DIČ: CZ28403304

entalpa.cz

Příjmení, podpis

30.4.22  
30.9.22

