

Dodavatel:



Tlacháč s.r.o.
Úpská 301
542 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 03505847
 DIČ: CZ03505847
 Telefon: +420 499 871 048
 Mobil: +420 777 205 225
 E-mail: info@tlachac.cz
 www.tlachac.cz

Variabilní symbol: 2301005
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00277967
 DIČ: CZ00277967

Město Janské Lázně
náměstí Svobody 273
542 25 Janské Lázně

Číslo účtu:

6215862 0800

Datum vystavení:

12.04.2022

Datum splatnosti:

12.05.2022

Datum uskutečnění plnění:**31.03.2022**

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Účtujeme Vám za část stavebních úprav a nástavby objektu veřejného WC dle projektu č. 117D082002039 viz. přiložený soupis prací.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 233 027,96	21%	258 935,87	1 491 963,83

Součet


1 233 027,96

258 935,87

1 491 963,83

CELKEM K ÚHRADĚ**1 491 963,83**

Vystavil: Alena Tlacháčová
 info@tlachac.cz



C 34205 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 233 027,96	21%	258 935,87	1 491 963,83

Převzal:

Razítko:

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Stavební úpravy veřejného WC Janské Lázně

Od: 1. 3. 2022 **Do:** 31. 3. 2022

Objednatel:

Datum: 5. 4. 2022

Zhotovitel:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Náklad prostavěno
656	Stavební úpravy veřejného WC Janské Lázně	1 233 027,96	0,00	258 935,87	1 491 963,83	2 379 735,23
656-01	stavební práce	1 233 027,96	0,00	258 935,87	1 491 963,83	2 379 735,23

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-31.3.2022

Název stavby

Stavební úpravy veřejného WC Janské Lázně

Název objektu

stavební práce

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

05.04.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	622 502,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	104 992,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	505 532,86	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 233 027,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 233 027,96

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 233 027,96	258 935,87

Cena s DPH 1 491 963,83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.3.2022

Stavba: Stavební úpravy veřejného WC Janské Lázně
Objekt: stavební práce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 5. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5 Komunikace											
26	R	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, včetně dodávky roštu a žlabu	m	8,00000	5 563,33	44 506,64	0,00000	0,000	0,00000	0,00

61 Úpravy povrchů vnitřní											
27	R	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	47,05100	46,13	2 170,48	0,00000	0,000	0,00000	0,00
28	R	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	66,30000	424,84	28 166,89	0,00000	0,000	0,00000	0,00
29	R	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výtlačnou sítkou	m2	3,80000	193,20	734,16	0,00000	0,000	0,00000	0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce											
35	R	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C25/30	m3	9,71100	3 985,37	38 701,93	0,00000	0,000	0,00000	0,00
36	R	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	9,71000	143,64	1 394,74	0,00000	0,000	0,00000	0,00
37	R	631313611RT6	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C25/30, s polypropylenovým vlákny 0,6 kg / m3	m3	4,98000	4 054,15	20 189,67	0,00000	0,000	0,00000	0,00
38	R	631342521R00	Mazanina z porobetonu tl. 8 cm, spádový beton	m3	2,40000	4 764,24	11 434,18	0,00000	0,000	0,00000	0,00
39	R	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0 oka 150/150 mm KH20	t	0,21600	30 345,45	6 554,62	0,00000	0,000	0,00000	0,00
40	R	631571003R00	Náryp ze šterkopísku 0 - 32, zpěvňující	m3	3,77900	1 127,84	4 262,11	0,00000	0,000	0,00000	0,00
41	R	631319100CN	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm, kartáčování	m2	49,80000	182,07	9 067,09	0,00000	0,000	0,00000	0,00

64 Výplně otvorů											
42	R	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	2 275,91	6 827,73	0,00000	0,000	0,00000	0,00
43	R	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 478,21	4 956,42	0,00000	0,000	0,00000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

99 Staveništní přesun hmot											
63	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,95330	290,30	2 308,84	0,00000	0,000	111,34620	32 323,80
										0,000	32 323,80

711 Izolace proti vodě											
65	R	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	110,60000	7,99	883,69	0,00000	0,000	0,00000	0,00
69	R	711171559RV1	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie PE Penefol 750, tl. 0,8 mm	m2	49,80000	217,48	10 830,50	0,00000	0,000	0,00000	0,00
72	R	711002	Silikátová vrstva spádová	m2	46,00000	657,48	30 244,08	0,00000	0,000	0,00000	0,00
73		283220022R	Fólie izolační DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm š. 2050 mm	m2	105,80000	173,98	18 407,08	0,00000	0,000	0,00000	0,00
76		67390990R	PVC-P se skelnou výztuží, šedá	m2	57,27000	107,22	6 140,49	0,00000	0,000	0,00000	0,00
77	R	998711201R00	Textilie nekaná drenážní Dekdren P900 š. 1,5 m	%	503,55077	3,79	1 910,08	0,00000	0,000	881,65823	3 344,28
										0,000	3 344,29

712 Povlakové krytiny											
79	R	712391172RZ3	Povlaková krytina stěch do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie Arabeva	m2	33,10000	68,68	2 273,37	0,00000	0,000	0,00000	0,00
80	R	712391382RZ1	Náryp z hrubého kameniva frakce 16 - 32, tl. 5 cm	m2	29,90000	40,26	1 203,77	0,00000	0,000	0,00000	0,00
81	R	712370010RAB	Povlaková krytina stěch do 10°, termoplasty, fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm	m2	33,10000	733,39	24 273,89	0,00000	0,000	0,00000	0,00
82	R	58333665R	Kamenivo těžené frakce 16-32 kačírek praný	m3	1,79400	810,02	1 453,18	0,00000	0,000	0,00000	0,00
83	R	9987112201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	95,53673	3,44	328,57	0,00000	0,000	0,00000	0,00
										0,000	0,00

713 Izolace tepelné											
84	R	713111231R00	spoju	m2	33,10000	119,36	3 950,82	0,00000	0,000	0,00000	0,00
85	R	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	49,80000	32,37	1 612,03	0,00000	0,000	0,00000	0,00
86	R	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	51,84100	231,13	11 982,01	0,00000	0,000	0,00000	0,00
88	R	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	51,84100	45,52	2 359,80	0,00000	0,000	0,00000	0,00
89	R	713001	D+M izolace Foamglas tl. 160mm s mechanickým kotvením	m2	4,62000	6 015,68	27 792,44	0,00000	0,000	0,00000	0,00
90	R	713134200CN	D+M separační geotextilie	m2	159,19600	88,20	14 041,08	0,00000	0,000	0,00000	0,00
91	283	28376380R	Deska polystyren EPS PERIMETR 80 1250x600x mm	m2	0,00032	261,00	0,08	0,00000	0,000	45,00568	11 746,48
93	713	713001	FIBRANxps 500L - tepená izolace	m3	9,16300	5 310,45	48 659,63	0,00000	0,000	0,00000	0,00
										0,000	12 367,09

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	R	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	734,15230	1,97	1 448,08	0,00000	0,000	314,63670	620,61
720 Zdravotechnická instalace											
95	R	720-1	Zdravotechnická instalace - viz.samostatný rozpoč	kom pl.	0,33233	366 518,24	121 805,01	0,00000	0,000	0,11801	43 252,82
730 Ústřední vytápění											
96	R	730001	Ústřední vytápění - viz.samostatný rozpočet	kom pl.	0,38664	99 497,52	38 469,72	0,00000	0,000	0,00000	0,00
766 Konstrukce truhlářské											
105	R	766414143R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami nad 1,5 m2	m2	36,03600	347,96	12 539,09	0,00000	0,000	0,00000	0,00
106	R	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	55,43900	73,23	4 059,80	0,00000	0,000	0,00000	0,00
114	605	605171111R	Laf střešní 40x60 mm	m	46,33200	252,88	11 716,44	0,00000	0,000	0,00000	0,00
115	607	60725017R	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	30,11600	231,64	6 976,07	0,00000	0,000	0,00000	0,00
767 Konstrukce zámečnické											
121	R	767002	D+M skleněný fasádní systém, výplň sklo bezpečnostní	m2	12,24060	10 924,12	133 717,78	0,00000	0,000	28,56140	312 008,10
122	R	767003	D+M vstupní dveře, vel. 1000x2000 mm vč.zárubně mincovním automatem	ks	1,00000	50 980,36	50 980,36	0,00000	0,000	0,00000	0,00
123	R	767004	D+M zábradlí terasy z jekl profilů s výplní z žebírkového pletiva	m	7,40000	1 213,82	8 982,27	0,00000	0,000	0,00000	0,00
124	R	767005	D+M madlo schodiště z jekl profilů povrchová úprava pozink	m	9,40000	1 416,12	13 311,53	0,00000	0,000	0,00000	0,00
125	R	767006	D+M madlo exter.zábradlí z jekl profilů	m	9,45000	1 279,57	12 091,94	0,00000	0,000	0,00000	0,00
126	R	767007	D+M čistící zóna vel.2100x330 mm	ks	1,00000	11 379,54	11 379,54	0,00000	0,000	0,00000	0,00
127	R	767001	D+M hliníkové výplně otvorů	m2	3,30289	19 724,54	65 147,99	0,00000	0,000	1,24211	24 500,00
128	R	767008	D+M mřížka 150x150 mm	ks	1,00000	303,46	303,46	0,00000	0,000	0,00000	0,00
133	R	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3 128,46035	1,77	5 537,88	0,00000	0,000	200,20000	354,38
781 Obklady keramické											
134	R	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	84,12500	48,68	4 092,68	0,00000	0,000	0,00000	0,00
135	R	781415016RT5	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel. nad 20x25 cm Flexkleber (lepidlo), Eugenbund (spár. hmota)	m2	84,12500	556,33	46 801,28	0,00000	0,000	0,00000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	596	596240200R	Pásek obklad. KLINKER(A) ČFP 290x10x65	m2	17,15300	763,29	13 092,71	0,00000	0,000	114,00000	87 015,00
M21 Elektromontáže											
							123 615,89	0,000		0,00	
143	R	M21	Elektroinstalace - viz.samostatný rozpočet	komp.	0,34951	353 683,42	123 615,89	0,00000	0,000	0,00000	0,00
Montáže vzduchotechnických zařízení											
							40 186,48	0,000		0,00	
144	R	M24	Vzduchotechnika - viz.samostatný rozpočet	komp.	1,00000	40 186,48	40 186,48	0,00000	0,000	0,00000	0,00
VN Vedlejší náklady											
							117 150,00	0,000		195 250,00	
152	R	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,30000	390 500,00	117 150,00	0,00000	0,000	0,50000	195 250,00
Celkem							1 233 027,96	0,000		710 415,65	