

	Změnový list	číslo:	26
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II

ze dne 27.11.2020

0136-20

Objednatel:

Život bez bariér, z. ú.

sídlo:

Lomená 533, 509 01 Nová Paka

IČ:

266 52 561

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Úprava dveří

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

Změny se týkají úpravy dubových dveří napříč objektem vyvolaných požadavky investora a SPP. Dále bylo dohodnuto, že nebudou realizována požární garážová vrata v původním objektu CBB. Dále se jedná o odečet nerealizovaných dveří 1. NP v nástupu na schodiště do 2. NP a dále o doplnění posuvných dveří v 1.PP (optická zábrana)




	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	55 258,09 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
vliv na stavební povolení:	NE	



příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Pavel Seeman		

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Ing. Pavel Šimek		28.9.2022
oprávněný zástupce:	Jitka Fučíková		
Projektant	Ing. Lukáš Poledne		29.9.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Viktor Valeš		22.9.2022
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		28.9.2022

ZL 26 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace							
Úprava dveří							
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů)							
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Méněpráce							
			766 - Konstrukce truhlářské			-	28 785,00 Kč
116.		d24	DVL*/124 - dveře - viz tabulky dveří - komplet	ks	-1	28500,00	28 500,00 Kč
119		998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do	%	-1	28500,00	285,00 Kč
			767 - Konstrukce zámečnické			-	148 512,00 Kč
385		D s2.6	Vrata DV*/S206 - viz tabulky dveří	ks	-1	145600,00	145 600,00 Kč
365		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-2	145600,00	2 912,00 Kč
Méněpráce celkem							-177 297,00 Kč
Vícepráce							
			766 - Konstrukce truhlářské				230 976,90 Kč
1			Úprava dveří DV S1.19	kpl	1,00	18 349,20	18 349,20 Kč
			<i>úprava zahrnuje výrobu nových obložek z důvodu požadavku na otočení dveří, dále doplnění požárního těsnění a samozvirače z důvodu dodatečného požadavku na PO těchto dveří</i>				
2			Úprava dveří DV 1.12	kpl	1,00	7 020,00	7 020,00 Kč
			<i>úprava zahrnuje doplnění požárního těsnění a samozvirače z důvodu dodatečného požadavku na PO těchto dveří</i>				
3			Úprava dveří DV 1.11	kpl	1,00	10 098,00	10 098,00 Kč
			<i>úprava zahrnuje změnu členění pasivního křídla, tzn. z hladkého na profilované a dále úprava zárubně (rámová vs. obložková)</i>				
4			Úprava dveří DV 1.10	kpl	1,00	69 249,60	69 249,60 Kč
			<i>úprava zahrnuje kompletní výrobu nových dveří. Původní dle zadání byly vyrobeny jako vzorové dle PD a odsouhlaseny k použití, následně však byl vznesen požadavek na změnu velikosti stavebního otvoru, změnu zárubně a profilaci pasivního křídla.</i>				
5			Úprava dveří DV S1.05	kpl	1,00	9 180,00	9 180,00 Kč
			<i>úprava zahrnuje změnu řešení dveří z plných hladkých na svlakové, prkenné, zvětšení rozměru</i>				
6			Úprava dveří DV S1.04	kpl	1,00	24 937,20	24 937,20 Kč
			<i>úprava zahrnuje změnu profilace aktivního křídla, přidání profilovaného pasivního křídla, změnu na rámovou profilovanou zárubeň s obločkou, změnu rozměru dveří</i>				
7			Příplatek za atypickou výrobu	kpl	1,00	62 856,00	62 856,00 Kč
			<i>Jedná se o dpočet nákladů za atypickou výrobu dveřních křídel a zárubní oproti zadání PD, kde bylo uvažováno se shodnou velikostí stavebních otvorů. Příplatek zahrnuje náklady spojené se změnou výrobních rozměrů, úpravu dílenských dokumentace a další náklady spojené s kusovou výrobou.</i>				
9			Režijní náklady, doprava	kpl	1,00	27 000,00	27 000,00 Kč
119		998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1	228 690,00	2 286,90 Kč
Celkem							230 976,90
VRN							1 578,19 Kč
V06	Územní vlivy						
	ON	060001000	Územní vlivy	%	0,4	53 680	214,72 Kč
V07	Provozní vlivy						
	ON	070001000	Provozní vlivy	%	0,4	53 680	214,72 Kč
V09	Ostatní náklady						
	ON	090001000	Ostatní náklady	%	0,4	53 680	214,72 Kč
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	0,58	53 680	311,34 Kč
	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,58	53 680	311,34 Kč
	ON	08	Přesun kapacit	%	0,58	53 680	311,34 Kč
Vícepráce celkem							232 555,09 Kč
Cena celkem bez DPH							55 258,09 Kč


Buday & Sádek

DŘEVOATELIÉR

DVEŘE INTERIÉROVÉ - VÍCEPRÁCE/DOPOČTY

MBO s.r.o. - NOVÁ PAKA - KLÁŠTER PAULÁNŮ

10.8.2022

DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ		DV S1.19								
Náhled	Popis položky	L/P	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	KS	Cena/KS	Cena celk.	
	DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ									
	- Rozměr dveří - 600x580/2.100mm - nutno ověřit na stavbě - Křídlo - kazetové, profilované - dle zadání - Zárubeň - obložková, profilovaná zárubeň - výrobci nových obložek na základě rozhodnutí o otočení otevírání dveří - dle zadání - Materiál - DUB - Natěr - vosk - barva/odstín dle výběru objednatele - Kování - zadabávací zámek - FAB - centrální klíč - Kliky/klika - Cobra Altwien, surová mosaz (návrh kování) - není součástí položky - Dvevní závěs - TRIO 20 - Krytka dvevního závěsu - TKZ Polná TRIO 20 UR01 železný, stará mosaz - není součástí této položky - Práh - ne - samozavírač + instalace protipožárního těsnění - Dvevní těsnění - Doplnky - dvevní podlahová záračka - dle výběru objednatele - není součástí položky	L/P		1			1	16990	16990	
Cena (bez DPH)									16990	

CN dodavatele


16990 Kč bez DPH

KP generálního dodavatele ve výši 8%

1359,2 Kč bez DPH

Cena celkem

18349,2 Kč bez DPH

DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ		DV 1.12							
Náhled	Popis položky	L/P	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	KS	Cena/KS	Cena celk.
	DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ								
	- Rozměr dveří - 600x580/2.100mm - nutno ověřit na stavbě - Křídlo - kazetové, profilované - dle zadání - Zárubeň - obložková, profilovaná zárubeň - dle zadání - Materiál - DUB - Natěr - vosk - barva/odstín dle výběru objednatele - Kování - zadabávací zámek - FAB - centrální klíč - Kliky/klika - Cobra Altwien, surová mosaz (návrh kování) - není součástí položky Dvevní závěs - TRIO 15 Krytka dvevního závěsu - TKZ Polná TRIO 15 UR01 železný, stará mosaz - není součástí této položky - Práh - ne Dvevní samozavírač + instalace protipožárního těsnění - Dvevní těsnění - Doplnky - dvevní podlahová záračka - dle výběru objednatele - není součástí položky	L/P			1		1	6500	6500
Cena (bez DPH)									6500

CN dodavatele


6500 Kč bez DPH

KP generálního dodavatele ve výši 8%

520 Kč bez DPH

Cena celkem

7020 Kč bez DPH

DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ - ASYMETRICKÉ		DV 1.11									
Náhled	Popis položky	L/P	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	KS	Cena/KS	Cena celk.		
	DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ - ASYMETRICKÉ										
	- Rozměr dveří - 1.000x440/2.310mm - nutno ověřit na stavbě - Křídlo - aktivní křídlo kazetové, profilované/pesimní křídlo pině, kazetové s profíci - dle zadání - Zárubeň - rámová zárubeň, profil dle závažnosti zárubně - Materiál - DUB - Natěr - vosk - barva/odstín dle výběru objednatele - Kování - FAB - centrální klíč - Kliky/klika - Cobra Alt Wien, surová mosaz (návrh kování) - není součástí položky - Dvevní závěs - TRIO 20 - Krytka dvevního závěsu - TKZ Polná TRIO 20 UR01 železný, stará mosaz - není součástí této položky - Práh - ano - Dvevní těsnění - Dvevní zástrč - Doplnky - dvevní podlahová zárážka - dle výběru objednatele - není součástí	L/P			1		1	9350	9350		

CN dodavatele	9350 Kč bez DPH
KP generálního dodavatele ve výši 8%	748 Kč bez DPH
Cena celkem	10098 Kč bez DPH

CN dodavatele	64120 Kč bez DPH
KP generálního dodavatele ve výši 8%	5129,6 Kč bez DPH
Cena celkem	69249,6 Kč bez DPH

CN dodavatele	8500 Kč bez DPH
KP generálního dodavatele ve výši 8%	680 Kč bez DPH
Cena celkem	9180 Kč bez DPH

CN dodavatele	23090 Kč bez DPH
KP generálního dodavatele ve výši 8%	1847,2 Kč bez DPH
Cena celkem	24937,2 Kč bez DPH

DVEŘE INTERIEROVÉ - DOPOČET NAKLADŮ									
Náhled	Popis položky	L/P	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	KS	Cena/KS	Cena celk.
	DOPOČET NÁKLADŮ NA ZÁKLADĚ ROZDILNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ OPROTÍ PŮVODNÍ PD Dveře DV 1.19; DV 1.23; DV 1.15; DV 1.13; DV 1.12; DV 1.07; DV 1.06; DV 1.08; DV 1.14; DV 1.20; DV 1.21; DV 1.22	P					12	4850	58200
	Cena (bez DPH)								58200

CN dodavatele 58200 Kč bez DPH
 KP generálního dodavatele ve výši 8% 4656 Kč bez DPH
Cena celkem 62856 Kč bez DPH

Režijní náklady	20000
Cena za dopravu/manipulaci	5000

CN dodavatele 25000 Kč bez DPH
 KP generálního dodavatele ve výši 8% 2000 Kč bez DPH
Cena celkem 27000 Kč bez DPH