

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 02/2022

Smuteční síň Dolní Radechová

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.01. Objednatel:** Obec Dolní Radechová
Se sídlem: Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová
Zastoupený: Ing. Janem Michelem, starostou obce
Telefon: +420 724 179 769
IČO: 00272621
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Michel, starosta obce
- 1.02. Zhotovitel:** Stavební sdružení Březina, Vejman
Se sídlem: Hronova 1559, 547 01 Náchod
zastoupený: p. Davidem Březinou a p. Romanem Vejmanem
Telefon: +420 777 862 011, +420 736 121 606,
E-mail: brezina.d@seznam.cz, tesarstvi.vejman@email.cz
IČO: 69141312, 46500146
DIČ: CZ7306083257
Bankovní spojení: MONETA Bank, a.s., Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 209212362/0600, 107-781 861 0237/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: David Březina, Roman Vejman

Uzavírají podle ust. §536 a následujících obchodního zákoníku 513/91 Sb. tento
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 02/2022:

Akce: „Smuteční síň Dolní Radechová“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo č.02/2022 ze dne 23.8.2022.
Termín zhotovení díla dle čl.IV smlouvy o dílo se mění takto:

kompletní dokončení díla 30.11.2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Tento dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Účastníci si dodatek ke smlouvě přečetli, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Náchodě dne 17.8.2023

V Dolní Radechové dne 17.8.2023

Zhotovitel:

Roman Vejman

Objednatel:

