

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2013

Smluvní strany

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

se sídlem: Klášterní 1, Broumov, PSČ 550 01

IČO: 48648884

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Broumov

Číslo účtu: 699942551/0100

Zastoupený: Mgr. Petrem Prokopem Siostrzonkem, převorem

(dále jen „Objednatel“)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Jednající: na základě plné moci – Ivanem Havlem, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a Ing. Romanem Mistolerem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Čechy

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

I.

Na základě posunutí termínu předání staveniště a termínu podpisu smlouvy o dílo oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu, který je v příloze č. 3 smlouvy o dílo, a v souladu s článkem V., odstavcem 2. a 4. se mění harmonogram provádění díla tak, jak uvádí příloha tohoto dodatku, která tím nahrazuje původní přílohu č. 3 výše uvedené Smlouvy o dílo.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je :

Příloha č. 1 – Časový harmonogram provádění Díla s vyznačením plnění uzlových bodů

V Broumově dne 11. dubna 2014

V Praze dne 14. 4. 2014

Objednatel

Zhotovitel

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Mgr. Petr Prokop Siostrzonek, ředitel



HOCHTIEF CZ a.s.
Ivan Havel
na základě plné moci

HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Roman Mistoler
na základě plné moci

Příloha č. 1 – Časový harmonogram provádění Díla s vyznačením plnění uzlových bodů

