

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2023 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Zadavatel:
Obec Mokrovousy
IČO: 269158
Sídlo: Mokrovousy 18, 503 15 Nechanice
Oprávněná osoba: Jana Pečenková, starostka obce

a

Zhotovitel:
Stavo & Sachs Kukleny, s.r.o.
IČO: 25918681
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Oprávněná osoba: Pavel Stibor, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., HK 274431334/0300

Smluvní strany ujednávají následující změnu smlouvy:

1. Smlouva se mění a doplňuje v článku II. Cena a platební podmínky

o bod 2 a to následovně:

2. Cena za zhotovení díla je položkově členěna v nabídce zhotovitele, a to dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30.1.2023. V průběhu realizace došlo k úpravě za zhotovení díla dle skutečně vynaložených nákladů. Dílo se upravuje o vícepráce. Vícepráce vznikly z důvodu skryté betonové vrstvy v trase nového chodníku. Toto je oceněno ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.


2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy zůstávají platné a účinné v původním znění a ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2023.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis tohoto Dodatku. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem.

V Mokrovousích dne.....*8.11.2023*.....

V Mokrovousích dne


OBEC MOKROVOUSY
Mokrovousy 18
503 15 NECHANICE
IČO 26 91 58, Tel. 495 447 035
E-mail: ou@mokrovousy.cz
zadavatel


KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 259 18 681 Tel.: 495 535 210
E-mail: stavo.sachs@18681.cz

zhotovitel