Priloha ¢. 3 - Smlouva o dilo — zavazny vzor

Smlouva o dilo

Smluvni strany:

Nazev: Obec Dolni Brusnice

Sidlo: Dolni Brusnice 17, 544 72 Bila Treme$na

IC: 60153415

DIC: CZ60153415

Jednajici: Marcela Janakova, starostka, tel.: 724 180 059, e-mail: obec dolnibrusnice@tiscali.cz

na strané jedné
(dale jen ,objednatel”)

a

Obchodni firma/jméno a pfijmeni: M — SILNICE a.s.

Sidlo / misto podnikani: Husova 1697, 530 03 Pardubice

korespondenc¢ni adresa: Hradecka 415, 506 01 Ji¢in

IC: 421 96 868

DIC: CZ42196868.

Jednajici: Ing. Jifi Albrecht, Feditel oblastniho zavodu SEVER,

jednajici na zakladé pIné moci, tel.: 733 780 130,
e-mail: jiri.albrecht@msilnice.cz

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, viozka 430

Bankovni spojeni, v€. €isla uétu: Ceska sporitelna, a.s., poboéka Hradec Kralové,
¢islo u¢tu 1080015329/0800

na strané druhé

(dale jen ,zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist, tuto smlouvu o dilo:

Preambule

1. Tato smlouva se uzavira za ucelem realizace verejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,Revitalizace
verejného prostranstvi v centru Dolni Brusnice®“ (dale jen ,vefejna zakazka“) zadavané objednatelem
jako verejnym zadavatelem v ramci vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace mimo rezim zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, pro niz byla jako nejvhodnéjsi nabidka objednatelem
vybrana nabidka zhotovitele.



2. Touto smlouvou je realizovan projekt objednatele s nazvem ,Revitalizace vefejného prostranstvi v centru
Dolni Brusnice“, kdy na spolufinancovani vydaji vynaloZzenych na realizaci projektu je objednateli
poskytnuta Ucelova investi¢ni dotace z dota¢niho fondu Kralovéhradeckého kraje, uéel 199POV11 Ob&anska
vybavenost, vefejna prostranstvi a infrastruktura — revitalizace vefejného prostranstvi, smlouva o poskytnuti
dotace je evidovana pod ¢. 19POVU1-0067 (dale jen ,Dotace").

3. Podminky Cerpani Dotace upravuje Smérnice Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup
Kralovehradeckeého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek, vefejné pristupna na webu Kralovéhradeckého
Kraje, http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/verejne-zakazky/uvodn-25162/, (dale jen
,Dotaéni pravidla“).

4. Zhotovitel byl objednatelem vyslovné upozornén na to, Ze pro &erpani Dotace objednatelem k Ghrad& &asti
ceny za dilo dle této smlouvy je nutné splinit zejména nasledujici povinnosti:
e dodrzet zplsob fakturace sjednany touto smlouvou,
e dodrZet sjednany termin predani a prevzeti dila.

Zhotovitel bere na védomi, Zze nedodrZeni jakékoli z vy$e uvedenych povinnosti mize ohrozit a/nebo
znemoznit Cerpani Dotace objednateli a/nebo mize mit za nasledek poskytnuti Dotace v niz$i vysi a/nebo
objednatel bude povinen jiz poskytnutou Dotaci &i jeji ¢ast vratit a dale zaplatit sankce v podobé& troku z
prodleni, a to i nad ramec &asti ceny za dilo dle této smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud dojde pro porudeni jakékoli z povinnosti zhotovitele sjednanych touto smlouvou z divodu
pricitatelného zhotoviteli k nékterému z disledkd popsanych v predchozi vété, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli veSkeré Ujmy které objednateli v disledku poruseni povinnosti zhotovitele vzniknou.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je pfimo &i prostfednictvim svych poddodavatelli drzitelem v&ech potfebnych
opravnéni a povoleni k realizaci pfedmétu vefejné zakazky a Ze disponuje vybavenim, zkusenostmi a
schopnostmi potfebnymi k v€asné a radné realizaci predmétu dila dle této smiouvy.

1. Predmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést fadné a véas, na svij naklad a nebezpeéi pro objednatele
stavbu dila s nazvem: ,Revitalizace vefejného prostranstvi v centru Dolni Brusnice“ a objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli sjednanou cenu (dale jen ,dilo*).

Predmétem dila jsou stavebni prace a dodavky, a to:

Revitalizace stavajiciho vefejného prostranstvi a novostavba prijezdové komunikace a pfistupového chodniku,
v8e v centru obce Dolni Brusnice, umisténé podél silnice 11/325, v zastavéné &asti obce.

Stavba je rozdélena na tfi stavebni objekty (SO.101 Prijezdova komunikace, SO.102 Pfistupovy chodnik, SO.103
Provozni prostranstvi). Etapizace stavby vzhledem k rozsahu objemu stavebnich praci neni nutna.

Rozsah praci vefejné zakazky je detailné popsan v projektové dokumentaci ve stupni PDPS (Projektova
dokumentace pro provedeni stavby) s nazvem: ,Dolni Brusnice - REVITALIZACE VEREJNEHO
PROSTRANSTVI V CENTRU DOLNI BRUSNICE" zpracované spoleénosti DiK Janak, s.r.o. nabfezi Vaclava
Havla 207, Trutnov, IC: 62063600, ktera byla jako ,Pfiloha &. 2_Projektova dokumentace* sougasti zadavaci
dokumentace (dale jen ,projektova dokumentace) a Polozkovym rozpoc&tem, zpracovanym stejnou spole&nosti,
ktery byl jako ,Pfiloha €. 6_Slepy polozkovy rozpocet s vykazem vymeér*, rovnéz soucasti zadavaci dokumentace

Kompletni dodavka shora uvedeného dila zahrnuje provedeni veskerych stavebnich a montaznich praci, véetné
dodavky vS8ech materiall a zafizeni potfebnych pro provedeni dila, a dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci, kterych je k fadnému provedeni dila treba, zejména:

a) zajisténi véech nezbytnych prizkumi nutnych pro radné provadéni a dokonéeni dila;

b) =zajisténi a provedeni vSech opatfeni a organizaniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila;

c) zajisténi veskerych praci, dodavek a sluzeb souvisejicich s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu tietich
osob a majetku tretich osob;

d) provedeni opatieni k do€asné ochrané konstrukci, stavajicich inzenyrskych siti a staveb, opatfeni
k ochrané a zabezpeceni stroju a materialu na stavenisti;

e) zajisténi bezpecCnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;
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P)

zajisténi a provedeni véech pfedepsanych a sjednanych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému
dilu;

zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech zabudovanych materialti a vyrobki (prohlageni o
shodg&);

zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté;
odvoz, ulozeni a likvidace odpadl v souladu s pislusnymi pravnimi predpisy;
koordina¢ni a kompleta&ni ¢innost celé stavby;

provadéni denniho uklidu staveni$té, pribézné odstrafiovani znegisténi pristupovych komunikaci & $kod
na nich;

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni a dalsich pfipadnych spravnich
rozhodnuti;

provedeni vSech geodetickych praci potfebnych kfadnému provedeni stavby, véetn& zaméreni
skute€ného provedeni ke kolaudaci stavby;

uvedeni vSech povrchi a konstrukci dotéenych stavbou (komunikace, chodniky, zeleh, apod.) do
pavodniho stavu, neni-li projektovou dokumentaci predepsano jinak;

zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby pro shora uvedenou stavbu v rozsahu
stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb véetné geodetického zaméieni pfi
respektovani téchto zasad:

Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci smlouvy budou zietelné vyznageny véechny
zmeény, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni dila. Ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo
k Zzadnym zmeénam, budou oznafeny napisem ,beze zmén“. Kazdy vykres (v tisténé podobg)
dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim zpracovatele
dokumentace skute€ného provedeni stavby, jeho podpisem, datem a razitkem zhotovitele.

Dokumentaci skuteCného provedeni stavby zhotovitel pfeda objednateli 3x v tist&né podobé a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu .pdf na DVD-R.

Zpracovani fotodokumentace stavby v tomto rozsahu: 1 x mésiéné sada barevnych fotografii v tisténé i
elektronické formé, zavére¢na fotodokumentace v albu s popisem 3x v tisténé podobé a 1x v elektronické
podobé na DVD-R

1.2. Zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s témito podklady:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

detailnim polozkovym rozpoétem a vykazem vymér ze své nabidky;
projektovou dokumentaci;

odsouhlasenym kontrolnim a zkuSebnim planem (KZP), ktery tvofi prilohu €. 3 této smiouvy a je jeji
nedilnou soucasti

zavaznymi stanovisky a vyjadfenimi dotéenych organd a dalSimi dokumenty, které jsou soucasti
projektové dokumentace;

obecné& zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi normami a technickymi predpisy vztahujicimi se k dilu
a jeho realizaci a touto smlouvou.

odsouhlasenymi zavéry z kontrolnich dnl stavby uvedenymi ve stavebnim deniku &i v jiném zapise z
kontrolniho dne.

1.3. Smluvni strany prohlasuji, ze pfisluéné CSN a CSN EN budou povazovat za zavazné ve smyslu zakona &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni.

1.4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci, v souladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi technickymi
normami, bezpe&nostnimi predpisy platnymi pro stavebni €innost a vyrobci materialtl a technologii, v souladu se
souc¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou
kvalitu dila a dale v souladu s pokyny a zajmy objednatele €i pokyny jim uréenych osob. V pfipadé rozporli mezi
znénim predpisl uvedenych v tomto odstavci a znénim této smlouvy je zhotovitel povinen objednatele na rozpor
upozornit a je povinen postupovat podle znéni smlouvy, pokud mu k tomu da i pfes upozornéni na rozpor
objednatel pokyn. Dodavky, prace a sluzby, které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel doda nebo provede v
takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni, plynule, bezpetné a spolehlivé vyuzitelné dilo,
odpovidajici podminkam stanovenym touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému ucelu pouziti.
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1.5. Smiuvni strany se dohodly na tom, Zze zhotovitel je povinen dilo provést v |. jakosti dila, pouzité materialy a
vyrobky budou nové a budou odpovidat této jakostni tfidé. Objednatel nepfipousti pouziti jakychkoliv pouzitych &i
repasovanych vyrobku, materiall &i technologii, s vyjimkou pouzitych &i repasovanych vyrobki, materialt &i
technologii, jejichz pouziti vyplyva z provadéci projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pouzit vyhradné materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a
majici prohladeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmé&né a
doplnéni n&kterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisl. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je skodlivy.

1.6. Smluvni strany vyslovné konstatuji, Ze vySe uvedenou specifikaci je dilo dostate¢né a uréité vymezeno,
zejmeéna co do umisténi, rozsahu, zpUsobu provedeni, pouzitych materialil a kvalitativnich podminek. Zhotovitel
potvrzuje, Zze se detailn& seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami, odbornymi znalostmi a opravnénimi,
které jsou nezbytné pro realizaci dila.

1.7. Zhotovitel prohlasuje, Zze pfed podanim nabidky na pInéni verejné zakazky realizované touto smlouvou
proveéril, Zze podklady tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna
feSeni, materialy a technologie, a Ze dilo je tak mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
Ill. této smlouvy.

1.8. Vlastnikem dila je od po&atku objednatel. Nebezpec&i Skody na dile nese do doby jeho predani objednateli
zhotovitel.

1.9. Mistem realizace dila je obec Dolni Brusnice, pozemkové parcely 375/1, 375/2, 977/4 v katastralnim Gzemi
Dolni Brusnice.

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma k dispozici jedno tisténé vyhotoveni projektové
dokumentace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, které byly
pfilohami zadavaci dokumentace verejné zakazky. Tato projektova dokumentace je pfislusnou dokumentaci ve
smyslu vyhl. €. 169/2016 Sb.

1.11. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594
odst. 1 zak. €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, a odpovédnost zhotovitele v pripadé jejiho poruseni tim vsak
neni dot¢ena.

1.12. V pfipadé nesrovnalosti mezi dokumenty vymezujicimi dilo uvedenymi v bodé 1.1. a 1.2. této smlouvy je
zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele pisemné upozornit. Nesrovnalosti pfitom neni skute¢nost, ze
pozadavek je uveden pouze v nékterém z dokument(, pokud tento pozadavek neni v rozporu s pozadavky jinych
dokumentt. V pripadé nesrovnalosti je objednatel opravnén uréit, ktery z dokumentl ma prednost. Pokud jej takto
neur¢i do 5 dnii ode dne doruéeni vyzvy zhotovitele, pak plati poradi prednosti dokumentl od nejdllezitéjsiho po
nejméné dulezity, kdyz nejdulezitéj§im je tato smlouva a dale nasleduji jednotlivé dokumenty v tomto poradi:
projektova dokumentace, detailni polozkovy rozpocet a vykaz vymér, stavebni povoleni a ostatni dokumentace
predana zhotoviteli ze strany objednatele. Z titulu pfipadného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevznika
narok na zménu ceny dila.

1. Termin splnéni dila

2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo nejpozdéji do 15.9.2020. Zhotovitel je povinen zahgjit prace bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do 3 dnl po predani stavenisté, které bude provedeno nejpozdéji
15.3.2020. Zhotovitel bude o piesném terminu informovan Objednatelem pisemné nejméné 10 dnu predem.

2.2. Dilo bude provadéno rovnéz dle harmonogramu praci vypracovaného zhotovitelem v ramci nabidky a dale
dle Kontrolniho a zkuSebniho planu (dale jen ,,KZP*) odsouhlaseného smluvnimi stranami pfed podpisem této
smlouvy Dil&i terminy harmonogramu praci a KZP mohou byt po vzajemné pisemné dohodé& smluvnich stran v
pribé&hu realizace dila ménény, pficemz termin dokonéeni dila dle odstavce 2.1 je neprekrogitelny, vyjimku mize
tvofit pouze situace dle odstavce 2.3 nize. Harmonogram praci tvori prilohu €. 2 této smlouvy a je jeji
nedilnou souéasti. KZP tvofi pFilohu ¢. 3 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.

2.3. Termin spinéni dila dle odstavce 2.1. této smlouvy se posouva o pocet dn(, o ktery celkova doba pfipadného
provadéni zachranného archeologického &i jiného prizkumu dle odstavce 5.10. této smlouvy na stavbé prekroci
10 kalendainich dnl. Ze zadného jiného duvodu nelze termin spinéni dila dle odstavce 2.1. prodlouZzit.

2.4. Objednatel je opravnén kdykoli naridit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé, Zze provadéni dila bude
takto pozastaveno z diivodl na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a
predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen na
své naklady zajistit ochranu a bezpe¢nost pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i
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skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni naklady opatieni k
zamezeni nebo minimalizaci $kody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout.

1. Cena za dilo

3.1. Cena za dilo je stanovena pevnou €astkou, v souladu s nabidkovou cenou zhotovitele takto:

Cena bez DPH 1 944 239,18 K¢,
DPH 21 % 408 290,23 K¢,
Cena vé. DPH 2 352 529,41 K¢,

(slovy: dvamilidonytristapadesatdvatisicepétsetdvacetdevét korun ¢eskych Ctyficetjedna
haléri véetné DPH).

3.2. Cena za dilo dle predchoziho odstavce odpovida polozkovému rozpoctu a vykazu vymeér zhotovitele na
realizaci verejné zakazky, ktery tvori Pfilohu &. 1 této smlouvy (dale jen ,Polozkovy rozpoc&et”) a je stanovena jako
nejvyse pripustna a nepiekrocitelna.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v PoloZzkovém rozpoctu zahrnuji vdechny prace nezbytné pro radné dokonceni,
prfedani a provozovani dila, a to i v pfipad&, Zze zhotovitel jakoukoli praci cenové nezahrnul do jim ocenéného
Polozkového rozpottu. Na zakladé Polozkového rozpoctu bude zhotovitel provadét a objednatel potvrzovat
soupisy provedenych praci a dodavek (zabudovanych).

3.4. Cena za dilo zahrnuje veskeré naklady zhotovitele s Uplnym a fadnym provedenim dila dle této smlouvy
véetné v8ech nakladl, jez zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila na plnéni vSech jeho povinnosti stanovenych
touto smlouvou i pfisludnymi pravnimi predpisy, dale zisk zhotovitele, a vedlejSi naklady, zejména naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenidté apod. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze cena za dilo obsahuje
octekavany vyvoj cen k datu kone¢ného prevzeti dila objednatelem.

3.5. Vzajemné odsouhlasené soupisy provedenych praci poslouzi jako podklad pro zpracovani faktur a k
eventualnimu vyporadani vzajemnych vztaht pfi odstoupeni od smlouvy nékterou ze smiluvnich stran.

3.6. Sjednanou cenu za dilo Ize ménit pouze se souhlasem obou smluvnich stran a v t&chto pfipadech:

a) v pfipadé zmény obecné zavazného pravniho predpisu méniciho vysi DPH; DPH bude fakturovana ve vysi
platné ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni;

b) v pfipadé ménépraci;
c) v piipadé vicepraci;

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé& podpisu této smlouvy znamy, zhotovitel je nezavinil ani
nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila;

e) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace, prfedané objednatelem (napi. neodpovidajici udaje
ve vykazu vymeér apod.).

3.7. Objednatel je opravnén udélit zhotoviteli pokyn, aby nékteré prace, dodavky a sluzby nebyly provedeny, a to
zejména kdyz toto vyplyne z vysledkt zkou$ek a kontrol dle odsouhlaseného kontrolniho a zkusebniho planu
(pfiloha ¢&. 3 této smlouvy). a zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje takovou Cast dila neprovést. Prace,
dodavky a sluzby obsazené v této smlouvé, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v mensim mnozstvi
mérnych jednotek (ménéprace), budou ocenény dle cen uvedenych v Polozkovém rozpo&tu zhotovitele v ramci
projektové dokumentace pro provadéni stavby. O takto ocenéné ménéprace bude automaticky snizena sjednana
nejvyse piipustna cena dila.

3.8. Ve smyslu ustanoveni § 2621 odst. 1 Ob&Z zhotovitel nemlze pozadovat zvy$eni ceny za dilo, ani maji-li
rozsah nebo nakladnost prace za nasledek prekroceni Polozkového rozpoctu (viceprace). Zhotovitel zarucuje
Uplnost rozpoétu, proto ve smyslu ustanoveni § 2621 odst. 2 Ob&Z neni zhotovitel opravnén pozadovat zvyseni
ceny za dilo, objevi-li se potfeba dalSich praci k dokonéeni dila, pouze s vyjimkou dle odstavce 3.6. pism. d) nebo
e) této smlouvy.

3.9. Ceny vicepraci
e vyplyvajici ze zmén dila vyvolanych dodateénymi pozadavky objednatele (tj. objednatel poZaduje prace,
které nejsou v pfedmétu dila uvedeny), nebo
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* vyplyvajici ze zjisténych skutenosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil,
ani je nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila (odstavec 3.6., pism. d) smlouvy), nebo

» vyplyvajici ze skuteCnosti zjisténych pfi realizaci dila, které jsou odlisné od dokumentace predané
objednatelem (odstavec 3.6., pism. €) smlouvy), nebo

e vyvolané dodateCnymi zménami projektové dokumentace nebo zménami dila v disledku pozadavki
vefejnopravnich organt,

mohou byt zhotovitelem fakturovany objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl
ohledné této zmény uzavien pisemny dodatek k této smlouvé. Tyto viceprace budou zhotoviteli zadany v souladu
s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, zejména dle podminek
ustanoveni § 66 a ustanoveni § 222. Cena vicepraci bude v takovém pfipadé stanovena u polozek uvedenych
v PoloZzkovém rozpoCtu dle jednotkovych cen takovych praci, a cena polozek v Polozkovém rozpodtu
neuvedenych bude stanovena na zakladé jednotkovych cen dle cenové soustavy URS pro ocenéni stavebnich
praci vydavané URS PRAHA, a.s. platnych ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednatelem
predloZeny dodatek odpovidajici této smlouvé uzavfit a viceprace dle poZzadavku objednatele provést.

V. Platebni podminky

4.1. Objednatel neposkytuje zalohy. Cena za dilo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na zakladé dil&ich
danovych dokladl (dale jen ,diléi faktury“) vystavovanych zhotovitelem vzdy po skon&eni kazdého kalendarniho
mésice na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu v pfislusném mésici provedenych praci a zabudovanych
dodavek (dale jen ,Soupis provedenych praci“). Fakturovana ¢astka bude uréena ve vysi ceny odsouhlasenych
praci, dodavek a sluZzeb uréené dle Polozkového rozpoétu. PInéni zhotovitele v rozsahu objednatelem
potvrzeného Soupisu provedenych praci bude povazovano za dil¢i zdanitelné pInéni ve smyslu pfisl. ustanoveni
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl.

4.2. Zhotovitel predlozi zastupci objednatele vykonavajicimu technicky dozor do 3 pracovnich dnii po skon&eni
kazdého kalendainiho mésice, ve kterém zhotovitel provadél prace na dile, Soupis provedenych praci, a to
pisemné ve tfech vyhotovenich. Zastupce objednatele je povinen tento soupis nejpozdéji do 10 dnli ode dne jeho
obdrzeni podpisem na dvou vyhotovenich schvalit nebo pisemnou formou vratit zhotoviteli se zdivodné&nim
vraceni. Objednatelem odsouhlasené Soupisy provedenych praci jsou podkladem pro vystavovani dil&ich faktur.

4.3. Dil¢i faktura bude mit naleZitosti danového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisl. Kromeé téchto nalezitosti je zhotovitel povinen uvést v diléi fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b)  specifikaci smlouvy,

c) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGta splatnosti faktury,

e) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu;
f) na fakture bude rovnéz uveden tento text:

,Predmét smlouvy je spolufinancovén z dotac¢niho fondu Kralovéhradeckého kraje.
Nazev projektu: ,Revitalizace verejného prostranstvi v centru Dolni Brusnice*
Evidencni ¢&islo projektu: 9POVU1-0067

Nedilnou soucasti kazdé dil¢i faktury bude prisluSny Soupis provedenych praci odsouhlaseny
zastupcem objednatele vykonavajicim technicky dozor. Bez tohoto Soupisu je diléi faktura netplna
a bude vracena zhotoviteli.

Predmét Smlouvy neni pfedmétem ekonomické €innosti Objednatele. Objednatel z toho dlivodu nema narok na
odpocet DPH v souvislosti s Uhradou ceny dila dle Smlouvy. PFi fakturaci proto nebude uplatnén rezim preneseni
danové povinnosti podle ust. § 92e zakona o DPH.

4.4. Objednatel uhradi zhotoviteli dil¢i faktury postupné az do vysSe 90% ceny dila véetné DPH. Zbyvajici cena
dila ve vys8i 10 % v¢. DPH predstavuje zadrzné, za G€elem zajisténi radného provedeni dila bez vad a nedodélkl
a plnéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy véetné uspokojeni jakychkoli pohledavek vzniklych vaci
zhotoviteli na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s ni véetné narokl na nahradu Gjmy ¢&i smluvni pokuty (dale
jen ,Zadrzné").



4.5. Po protokolarnim predani a prevzeti dila objednatelem bude zhotovitelem vystavena posledni dil¢i faktura,
oznatena jako kone¢na faktura. Kone€nou fakturu je zhotovitel opravnén vystavit po predani a prevzeti
kompletniho dila bez vad a nedodélkli objednatelem. Cena v konecné faktufe bude odpovidat rozdilu mezi
celkovou cenou dila a mezi cenou jiz vyfakturovanou dil¢imi fakturami. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany
vyslovné sjednavaji, Ze pokud bylo dilo objednatelem pievzato s vadami ¢&i nedodélky, je zhotovitel opravnén
vystavit kone¢nou fakturu, teprve po odstranéni posledni z vad ¢i nedodélkd. Podkladem pro kone¢nou fakturu je
protokol o pfedani a prevzeti dila podepsany ob&ma smluvnimi stranami a dale rekapitulace fakturace ceny za
dilo, tj. soupis v&ech zhotovitelem vystavenych dil€ich faktur a fakturovanych ¢astek véetné vycisleni 10% z ceny
dila v€etné DPH jako Zadrzného. Bez téchto pfiloh je kone¢na faktura nelplna a bude vracena zhotoviteli k
dopracovani.

4.6. Zadrzné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnl po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkl. Pro vylou¢eni pochybnosti smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze pokud bylo dilo objednatelem
prevzato s vadami ¢i nedodélky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zadrzné teprve po odstranéni posledni z
vad ¢i nedodélk(, a to ve Ihité 30 dna.

4.7. Splatnost jednotlivych faktur zhotovitele, s vyjimkou Zadrzného, bude ¢€init 30 dni od doruéeni
faktury objednateli.

4.8. Veskeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi prislusné faktury.

4.9. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

V. BlizSi podminky provadéni dila

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veSkery material potfebny k provedeni dila. Nebezpeli Skody na vécech
opatienych zhotovitelem k provadéni dila nese sam zhotovitel.

5.2. Kontrolni dny a kontrola dila:

5.2.1. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila informovat pravidelné objednatele o postupu praci na
kontrolnich dnech stavby, které svolava objednatel dle potfeby, minimalné vSak jednou mési¢né&. Termin konani
kontrolniho dne je objednatel povinen zhotoviteli pisemné, elektronicky nebo telefonicky oznamit vzdy alespon
pét dnl pfedem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelny termin konani kontrolnich dnti ¢i nebude-li termin
piistiho kontrolniho dne sjednan na piedchozim kontrolnim dnu. Kontrolnich dnl se G€astni zastupce objednatele
vykonavajici technicky dozor. Objednatel je opravnén pfizvat na kontrolni den i dal$i osoby, jejichz Gcast
povazuje za potfebnou. Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuéastiiovat kontrolnich dnd. Kontrolni dny vede
zéastupce objednatele vykonavajici technicky dozor. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o
postupu praci, kontrola €asového a finanéniho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického dozoru a stanoveni piipadnych napravnych opatieni a ukold.

5.2.2. Zastupce objednatele vykonavajici technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila i mimo kontrolni
dny, a to zejména v navaznosti na odsouhlaseny kontrolni a zkuebni plan, ktery je pfilohou .3 této smiouvy.
Kontrola provadéni dila musi byt vzdy za G&asti stavbyvedouciho zhotovitele. Za tim uUcelem je zastupce
objednatele vykondavajici technicky dozor opravnén kdykoliv za doprovodu stavbyvedouciho zhotovitele Ci jeho
opravnéného zastupce vstupovat na staveniste.

5.2.3. Zjisti-li zastupce objednatele vykonavajici technicky dozor pfi kontrole dila, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je povinen ho na tuto skute¢nost upozornit ihnned po tomto zjisténi zapisem do
stavebniho deniku a stanovit mu pfiméfenou |hGtu pro napravu. Pokud zhotovitel neu€ini napravu v pfiméfeném
terminu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2.4 Osoba vykonavajici autorsky dozor kontroluje soulad provadéci projektové dokumentace se skuteCnym
provadénim a provedenim dila a provadi i dal$i ukony vyplyvajici z jeho funkce. Za tim uCelem je opravnéna
vstupovat na stavenisté i mimo kontrolni dny.

5.3. Zhotovitel vyzve pisemné zastupce objednatele vykonavajiciho technicky dozor nejméné 3 pracovni dny
pfedem k provéfeni praci, dodavek nebo konstrukci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatecné odkryti umoznujici
dodate&nou kontrolu na svij naklad. Pokud se zastupci objednatele vykonavajici technicky dozor ke kontrole pres
v&asné prokazatelné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace, dodavky nebo
konstrukce, zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né& poZzadovat odkryti takto zakrytych praci,
dodavek nebo konstrukci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést, ov8em jiz na naklady objednatele. V pripadé,
Ze se v8ak po odkryti ukaze, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese naklady na dodate¢né odkryti zhotovitel.
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5.4. Stavebni denik:

5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenidté stavebni denik v rozsahu a v souladu s ust. § 157
zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a s vyhlaskou Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do né&j veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni
této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdlivodnéni odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim
dila.

5.4.2. Stavebni denik bude veden v origindle se 3 pripisy, musi byt pfistupny pro zastupce objednatele a
pfipadné pro jiné osoby opravnéné zapisovat, kazdy den minimalné v dobé od 7:00 do 16:00 hodin. Veskeré
listy stavebniho deniku musi byt oCislovany. Zapisy do stavebniho deniku ¢&itelné zapisuje a podepisuje
odpovédny zastupce zhotovitele vzdy v den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
prfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo zhotovitele mize do
stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze objednatel prostrednictvim svych zastupcli nebo zastupce
prislusného organu statni spravy.

5.4.3. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery do stavebniho deniku u€inil zastupce objednatele vykonavajici
technicky dozor, musi k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn(, jinak se ma za to,
Ze s uvedenym zaznamem souhlasi. Objednatel je povinen vyjadrovat se k mimoiadnym zapistim a pozadavkim
zhotovitele ve stavebnim deniku nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne, kdy mu zhotovitel oznami, ze takovy
zapis do deniku uginil.

5.4.4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zmé&nu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
dopliikdl a zmén smlouvy o dilo.

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastnim nakladem zajistit dopravu a skladovani veskerych materidlll a zafizeni a
stroju slouzicich k realizaci dila.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat bezpecnostni, hygienické, protipozarni a dal$i obecné
zavazné predpisy, které se tykaji jeho €innosti pfi provadéni dila.

5.7. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat pracovni klid, tj. neprovadét na stavenisti zadné ¢innosti, v
pracovni dny a o sobotach v dobé& od 22.00 hod. do 06.00 hod., a dale zcela o nedé&lich a ve dnech statnich
svatkl, pokud objednatel neur¢i jinak.

5.8. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tietim osobam, je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel
odpovida i za $kodu zplsobenou pfi provadéni dila &innosti téch, ktefi pro n& dilo provadéji, véetné jeho
poddodavatelll a za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojd, pristroji nebo jinych véci,
které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

5.9. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednano pojisténi odpovédnosti proti $kodam
zpusobenym jeho &innosti objednateli nebo tfetim osobam v&etné moznych $kod zplsobenych pracovniky
zhotovitele a k provedeni dila pouzitymi stroji a zafizenimi. PojiSténi odpovédnosti bude sjednano s pojistnou
¢astkou ve vysi minimainé 4.500.000 K¢ na jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfi podpisu této smlouvy predava objednateli potvrzeni o pojisténi v rozsahu dle tohoto
odstavce. Na zadost objednatele je zhotovitel déle povinen prokazat objednateli trvani pojisténi i v prib&hu
provadéni dila, a to vzdy nejpozdéji do 5 dnd od vyzvani zastupcem objednatele vykonavajicim technicky dozor.

5.10. Pokud zhotovitel pfi provadéni praci zjisti nepredvidané nalezy kulturné cennych predmétu, detailt stavby
nebo chranénych ¢&asti prirody, anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené oznamit nalez objednateli a
jeho jménem téz stavebnimu Gradu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany prirody a zaroven
ucinit opatreni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu pierusit prace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a bez zbyte¢ného odkladu, pficemz budou
respektovany podminky stanovené stavebnim uradem.

5.11. Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnosti opatieni na ochranu osob a majetku mimo prostor
stavenisté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile.

5.12. Poddodavatelé:

5.12.1. Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach s jeho poddodavateli, které pouzije pri provadéni dila, nebude
sjednana tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Zze zhotovované dilo &i jakakoli
jeho &ast je az do UpIného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Objednatel je opravnén vyzadat si
k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakozto i mezi poddodavatelem a jeho

-8-



poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na Zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad
pfislusné kopie vyzadanych smiuv a pfeda je objednateli, a to nejpozdé&ji do tfi dnii od doru&eni Zzadosti
objednatele. VeSkeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat ustanoveni o
davernosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli veskeré informace a podklady vyzadované objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této
smlouvy.

5.12.2. Zhotovitel odpovida za €innost svych poddodavatelli tak, jako by dilo provadél sam, a to i za Ujmu
zplusobenou touto tfeti osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je opravnén pouzit
poddodavatele k provedeni pouze téch &asti dila, u nichZ to uvedl ve své nabidce na pinéni vefejné zakazky
realizované touto smlouvou. Pfitom je opravnén pouzit pouze ty poddodavatele, které uved| ve své nabidce,
nedojde-li k jejich zméné& v souladu stimto bodem smlouvy. Zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim
zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k pInéni vefejné zakazky realizované touto smlouvou, je mozna pouze ve
vyjimegnych pfipadech (nemuze-li poddodavatel v disledku objektivné danych okolnosti pinit vefejnou zakazku
v rozsahu, ve kterém se k jejimu pInéni ve smlouvé se zhotovitelem zavazal), a to se souhlasem objednatele.
Podminkou souhlasu objednatele se zménou tohoto poddodavatele je prokazani spinéni pfislusné casti
kvalifikace novym poddodavatelem. Zména ostatnich poddodavatelll uvedenych v nabidce zhotovitele je mozna
se souhlasem objednatele, pfi€¢emz objednatel neni opravnén souhlas se zménou téchto poddodavatell bez
zavazného divodu odeprit.

5.13. Oznameni uzivani dila, resp. zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu, a pfipadné souhlasy ¢i vyjadreni
vefejnopravnich organd vyzadované pravnimi predpisy se zavazuje podat a ziskat objednatel. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout objednateli veSkerou nezbytnou soucinnost pro provedeni oznameni o uzivani, resp.
kolaudaci dila, dle platnych pravnich predpist, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude ze strany
objednatele vyzvan.

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit provedeni v8ech predepsanych a sjednanych (projektovou dokumentaci,
pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi normami ¢&i touto smlouvou, zejména pak jeji pfilohou ¢&. 3,
kterou je Kontrolni a zkusebni plan) zkousek, kontrol a revizi. K provedeni zkousek, kontrol a revizi je zhotovitel
povinen prizvat zastupce objednatele vykonavajiciho technicky dozor nejméné tfi dny pfedem. Nezucastni-li se
zastupce objednatele vykonavajici technicky dozor konani zhotovitelem fadné oznamené zkousky, kontroly &i
revize, je zhotovitel opravnén je konat bez ucasti objednatele.

5.15. Zhotovitel je povinen dolozit zastupci objednatele vykonavajicimu technicky dozor vzdy pred jejich
zabudovanim do stavby atesty a certifikaty ke v8em pouzitym vyrobkim a materialim. O piedlozeni téchto
dokladl budou vedeny zaznamy ve stavebnim deniku. Doklady budou pfedany v Eeském jazyce.

5.16. Zhotovitel je povinen zabezpecit viditelné oznaCeni stavby Stitkem podle § 115 zak. €. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon s nalezitostmi stanovenymi provadécim pravnim predpisem. Zhotovitel je dale povinen zajistit
vyvésSeni stejnopisu oznameni o zahajeni praci dle ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 SB., o BOZP na
stavenisti, a to neprodlené poté, co mu bude objednatelem prfedan, nedohodnou-li se smiluvni strany na jiném
piipustném feseni.

5.17. Pokud si nesjedna s jejich vlastniky jinak, je zhotovitel povinen se zdrzet pfi provadéni stavby uzivani
jakychkoliv s mistem stavby sousedicich pozemka tietich osob, vyjma pozemku uzivanych jako verejné pfistupné
cesty. K pfistupu na stavenisté je zhotovitel povinen uzivat pouze stavajici verejné pristupné komunikace.

5.18. Zhotovitel je povinen bezodkladné odstrafiovat jim &i jeho poddodavateli, zplisobena poskozeni a znegisténi
pristupovych cest ke stavenisti tak, aby byla zajisténa jejich sjizdnost a jejich uvedeni do ptvodniho stavu.

VI. Stavenisté

6.1. Stavenisté, tzn. prostory uréené pro provadéni stavby a umisténi zafizeni stavenisté, tvoii pozemky uréene
projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim. Pfipadné uzivani jakychkoliv jinych pozemk( si musi zhotovitel
sjednat s jejich vlastniky, a to na sviij naklad.

6.2. Stavenisté bude objednatelem zhotoviteli pfedano nejpozdéji 15.3.2020. Zhotovitel bude o pfesném terminu
informovan Objednatelem pisemné nejméné 10 dnid predem.

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodavky vody ani elektrické energie, kdyz objednatel uri odbé&rné misto a
umozni zhotoviteli odbér vody a elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajistuje sam svym jménem a na svij Gcet.
Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené za dilo.

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpecit pred zahajenim praci vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti na
stavenisti. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila chranit tyto sit¢ vhodnym zplsobem tak, aby
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v prib&hu provadeéni dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat vdechny podminky a
vyjadieni spravcl nebo vlastnikl siti a nese veskeré disledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim. Naklady s tim
spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.5. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek. Je povinen pribézné ze stavenist® odstrafovat
vSechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materialu. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila.

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpetit, aby odpad vznikly z jeho &innosti nebo stavebni material nebyl umistovan
¢i samovolné nevnikal mimo prostory stavenisté. Odpad vnikly ¢i umistény mimo prostory stavenisté je zhotovitel
povinen bezodkladné odstranit. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.7. Zalizeni stavenisté zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, projektovou dokumentaci a touto
smlouvou. V ramci zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen zajistit podminky pfislusnym osobam pro vykon
funkce technického dozoru nebo autorského dozoru, a to v pfiméreném rozsahu. Naklady na vybudovani, udrzbu,
provoz, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty v cené dila. Zhotovitel je povinen uginit potfebna
opatfeni k ochrané vlastniho majetku na stavenisti. Za pfipadné $kody na majetku zhotovitele uloZeném na
stavenisti nenese objednatel odpovédnost.

6.8. Zhotovitel je povinen uzZivat stavenisté pouze pro G€ely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrZzovat veskeré pravni predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpeénostni a
hygienicka opatieni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym
pfislusnymi predpisy. Zhotovitel odpovida za to, ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelli budou
prokazatelné seznameni, proSkoleni a budou v prostoru staveni$t®¢ dodrzovat obecné platné predpisy o
bezpecnosti prace, protipozarni ochrané&, ochrané zdravi pfi praci a ochrané zivotniho prostiedi.

6.9. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v8ech osob, které se opravnéné zdrzuji na stavenisti, a
je povinen je vybavit ochrannymi pomuckami.

6.10. Zhotovitel je povinen stavenisté uvést do stavu dle projektové dokumentace a predat vyklizené stavenisté
zpét objednateli nejpozdéji ke dni pfedani dila. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

6.11. Zhotovitel odpovida za fadné uzivani stavenisté dle tohoto &lanku i jeho poddodavateli, které pouzije ke
splnéni svého zavazku.

VIL. Predani a prevzeti dila

7.1. Zhotovitel spini svij zavazek provést dilo fadnym dokonéenim dila a jeho v&asnym predanim objednateli
v terminu dle ¢lanku Il. této smlouvy bez vad a nedodélku.

7.2. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnu pfedem, Ze je dilo pfipraveno k predani
a prevzeti objednatelem. Objednatel je pak povinen v terminu oznameném zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a
fadné v ném pokracovat. Objednatel v8ak neni povinen zahdjit prejimaci fizeni pfed sjednanym terminem
dokonéeni dila. Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své poddodavatele, nedohodnou-li se
strany jinak. Objednatel je povinen zajistit, aby se pfejimaciho fizeni Gc¢astnil jeho zastupce vykonavajici
technicky dozor.

7.3. Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit k pfedani a prevzeti dila objednatelem tyto doklady:

a) pisemné prohlaseni zhotovitele o tom, Ze stavba je provedena v souladu s projektovou dokumentaci a
stavebnim povolenim, a ze v8echny materialy, vyrobky a technicka zafizeni pouzita pfi stavbé byla pouzivana
v souladu s jejich ur€enim, s pokyny a technologickymi postupy udavanymi jejich vyrobci;

b) pisemné prohlaseni zhotovitele o tom, Ze k dilu se nevazi zadna prava tietich osob, zejména, Ze véci tvorici
dilo nejsou dot&eny vlastnickymi &i jinymi pravy pfipadnych poddodavatel(;

c) pisemné prohlaseni zhotovitele o tom, ze dilo bylo provedeno a dokon&eno v souladu s touto smlouvou;

d) pisemné prohlaseni zhotovitele o tom, Zze zhotovitel provedl vSechny testy, kontroly a méfeni stanovena
pravnimi predpisy v souladu s pfislusnymi normami a smlouvou o dilo dle pfedepsanych nebo dohodnutych

podminek;

e) protokoly a zapisy o provedenych testech, méfenich, zkouskach a kontrolach (zejména vysledky kontroly
zhutnéni vozovkovych vrstev, dynamické zkousky unosnosti podlozi);

f) kopie atest(, certifikatl a prohlaseni o shodé k pouzitym materialim, vyrobkim a technologiim;
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g) kopie evidence odpadl a oball vzniklych stavbou a prohlaseni o likvidaci odpadl a obal(l autorizovanou
osobou;

h) stavebni denik.

Veskeré doklady budou objednateli pfedany, neni-li vy$e stanoveno jinak, v jednom originale a jedné kopii. Bez
predani téchto dokladl neni dilo zplsobilé k pfevzeti a objednatel jej neni povinen prevzit.

7.4. O prubéhu piedani a prevzeti dila pofidi smluvni strany zapis (protokol o pfedani a prevzeti dila). Povinnou
naleZitosti protokolu o pfedani dila bude také dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté a uvedeni pocatku
béhu zaru¢ni doby a jeji kone¢ny termin. Vykazuje-li pfedavany a prejimany predmét dila drobné vady a nedodélky
nebranici uzivani, bude protokol obsahovat také soupis téchto vad a nedodélkii, dohodu o zplsobu a terminech
jejich odstranéni a o zpfistupnéni pfedmétu plnéni za G&elem odstranéni vad a nedodé&lkd. Jestlize objednatel
odmita predmét dila prevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti duvody, pro které odmita predmét dila prevzit.

7.5. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky
nejpozdéji do 10 dni ode dne prevzeti dila objednatelem, nebude-li v protokolu o predani a prevzeti dila
dohodnuto jinak. O odstranéni téchto vad bude sepsan dodatek k protokolu o predani a prevzeti dila.

7.6. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pfi piejimacim Fizeni se zjisti, ze dilo
ukon¢eno nebo pfipraveno k odevzdani neni, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim
spojené nebo smluvni pokutu ve vy$i 5.000 K&, pfi¢emz objednatel neni povinen v takto oznameném terminu dilo
prevzit. Objednatel si zvoli, ktery zplisob uplatni.

7.7. Pokud zhotovitel neodstrani vady ¢i nedodélky uvedené v protokolu o pifedani a prevzeti dila ani v dodate¢né
Ihaté poskytnuté objednatelem, je objednatel opravnén k odstranéni vad & nedod&lkl vyuzit treti osoby, a to na
naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové naklady objednateli zaplatit do 15 dnli po predlozeni jejich
vyuctovani.

7.8. Dilo je povazovano za dokontené a objednatel je povinen jej prevzit, bylo-li provedeno v souladu s
pozadavky této smlouvy bez jakychkoliv vad a nedodélki, byly-li usp&sné provedeny veskeré predepsané a
sjednané zkousky. Ustanoveni § 2628 ob&anského z&koniku se neuplatni - objednatel neni povinen pfevzit dilo
vykazujici jakékoliv vady nebo nedodélky, je v8ak opravnén tak ucinit. Dnem predani dila se rozumi den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila, z n&jz vyplyva, Ze objednatel dilo
piebira.

VIIl. Vady dila
8.1. Dilo mé vady, jestlize jeho provedeni neodpovida této smlouvé.

8.2. Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani objednateli a dale za vady, které se
vyskytnou v zaru¢ni dobé&. Za vady, které se vyskytnou po uplynuti zaruéni doby, zhotovitel odpovida pouze
tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni jeho povinnosti.

8.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou, vy$§i moci & b&znym
opotiebenim. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpUsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Zze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péée nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida
za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 ob&anského zakoniku objednateli zaruku na jakost dila
spocivajici v tom, Ze dilo bude po zaruéni dobu zpusobilé pro pouziti k obvyklému G¢elu a zachova si sjednané,
jinak obvyklé vlastnosti. Zaruéni doba na dilo €ini 60 mésicu. Zaru¢ni doba potina bézet dnem prevzeti dila
objednatelem.

8.5. Vady dila objednatel pisemné oznami zhotoviteli nebo jeho zastupci z této smlouvy, pfi¢emz v oznameni
popise, jak se vada projevuje. Za fadné oznameni vady se povazuje i oznameni telefonicky na telefon zastupce
zhotovitele, potvrzené do 5 pracovnich dni pisemné. Za pisemné oznameni vady se povazuje i oznameni zaslané
emailem na emailovou adresu zastupce zhotovitele: sever@msilnice.cz ¢ oznameni zaslané do datové schranky
zhotovitele jwtq7ju.

8.6. Smluvni strany sjednavaji, ze jakékoli vady dila je objednatel opravnén oznamit zhotoviteli nejpozdéji do
konce zaru¢ni doby, a ze dlsledky uvadéné v § 2605 odst. 2 ob&anského zakoniku nastavaji az v pripadé
neoznameni zjevnych vad v této Ih(té. Oznameni vad odeslané objednatelem v posledni den zaruéni |hity se
povazuje za v€as uplatnéné.
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8.7. Prava objednatele z veskerych vad dila se Fidi ust. § 2106 a nasl. ob&anského zakoniku.

8.8. V pripadé, ze objednatel nesdéli pii oznameni vady dila zhotoviteli, Ze uplatfiuje jiné pravo plynouci z ust.
§ 2106 a nasl. ob¢anského zakoniku a nedohodnou-li se strany na IhGté pro odstranéni vady, je zhotovitel
povinen oznamenou vadu odstranit, a to nejpozdéji do 14 dnl od jejiho oznameni, nedohodnou-li se smiuvni
strany v konkrétnim pfipadé jinak.

8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit vady nebo nedodélky i v pripadé, kdy podle jeho nazoru za
né neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyreseni
rozporu zhotovitel.

8.10. Nedojde-li k odstranéni vad ve sjednané nebo stanovené |hité, je objednatel opravnén takové vady
odstranit sam prostrednictvim tfeti osoby, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové naklady
objednateli zaplatit do 15 dnti po predlozeni jejich vyucétovani.

8.11. Zaru¢ni |huta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které
zhotovitel odpovida.

8.12. Pro ty cCasti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny ¢i
vymeénény, bézi zaruéni lhita opétovné v celém rozsahu od po&atku ode dne provedeni opravy &i vymény
prislusné ¢asti dila.

8.13. Dalsi naroky objednatele plynouci mu vi¢i zhotoviteli z titulu vad dila z obecné zavaznych predpis(,
zejména na nahradu $kody, nejsou uplatnénim narokl z odpovédnosti za vady doteeny.

IX. Sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v pripadé svého prodleni se zaplacenim opravnéné vystavené faktury zhotovitele
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,015% za kazdy i zapo&aty den prodleni.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v pripadé svého prodleni se spinénim terminu dokongeni dila zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové sjednané ceny za dilo v€. DPH, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé svého prodleni s odstranénim vad uvedenych v protokolu o pfedani a
prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou oznamenou vadu, u niz je v
prodleni s jejim odstranénim.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v piipadé poruseni kterékoliv ze svych povinnosti uvedenych v prvni vété odst. 5.3., a
déale kterékoliv ze svych povinnosti uvedenych odstavcich 5. 7., 5. 8., 5.11. této smlouvy zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy piipad poruseni kazdé jedné z t&chto povinnosti.

9.5. Zhotovitel se zavazuje za kazdé poruSeni kterékoliv ze svych povinnosti uvedenych v odst. 5.14. nebo 6.4.
této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z téchto
povinnosti.

9.6. Zhotovitel je v pfipadé prodleni se spinénim povinnosti uvedené v odst. 6.10. této smlouvy povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy i zapotaty den prodleni.

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 1.000,- K& za kazdou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni
s jejim odstranénim v zaruéni dobé, a to za kazdy i zapo&aty den prodleni.

9.8. Smiluvni pokuty dle pfedchozich odstavcl jsou splatné na zakladé faktury vystavené opravnénou smiuvni
stranou a doruéené druhé smluvni strané. Splatnost téchto faktur bude ¢&init 21 dni ode dne jejich dorugeni
povinné smiuvni strané.

9.9. Zaplacenim kterékoliv smluvni pokuty dle predchozich odstavct neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni
strany na nahradu $kody, vzniklou této smiuvni stran& porusenim pfislu$né povinnosti, a to ani ve vysi pfesahujici
smluvni pokutu.

9.10. Smiuvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti jakékoliv pohledavce zhotovitele z této smlouvy.

X. Odstoupeni od smlouvy

10.1. Od smlouvy mize kazda ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porueni smlouvy druhou smluvni
stranou a v dal$ich pfipadech vyslovné stanovenych touto smlouvou a ob&anskym zakonikem.
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10.2. Za podstatné poruseni smlouvy na strané& objednatele se povazuje zejména prodleni objednatele se
zaplacenim fadné vystavené faktury zhotovitele del$i nez 30 dnul.

10.3. Za podstatné poruseni smlouvy na strané zhotovitele se povazuje zejména:
a) nezahdji-li prace na dile ve IhGté dle odstavce 2. 1. této smlouvy;
b) opakované poru$ovani povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou;

c) prodleni s plnénim jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednani napravy nedojde ani do 14 dnd ode
dne doruceni vyzvy objednatele zhotoviteli ke zjednani napravy;

d) prodleni zhotovitele s fadnym piedanim dila objednateli del$im nez 30 dn(;

e) pokud objednatel v prib&hu provadéni dila dle této smlouvy zjisti, Ze zhotovitel v nabidce do verejné zakazky
uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a tyto mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho fizeni na verejnou zakazku.

10.4. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit:
a) byl-li na zhotovitele podan navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni, a/nebo zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo

b) bude ze strany poskytovatele Dotace z divodli na strané zhotovitele zjisténo pochybeni v dosavadnim
postupu objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace ¢&i jakakoli
jeji ¢ast nebo bude Dotace ¢&i jeji €ast objednateli odebrana, a to z diivodu pricitatelnych zhotoviteli.

10.5. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni strané.

10.6. Odstoupenim od smlouvy se zavazky ztéto smlouvy od pocatku rusi. Postup smluvnich stran bude
v takovém pripadé nasleduijici:

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervovani k ochrané dila v rozsahu pozadovaném zastupcem objednatele
vykonavajicim technicky dozor;

b) odstoupil-li od smlouvy o dilo objednatel z divodu na strané zhotovitele, zhotovitel odstrani dosavadni
veskeré vysledky jeho Cinnosti, které Ize z dila oddélit, pokud na tyto vysledky &innosti zhotovitele nedopada
rezim odst. 10.7. pism. ba) této smlouvy;

c) smluvni strany provedou piejimku provedenych praci v€etné& jejich rozliSeni pro ucely vyporadani dle odst.
10.7. této smlouvy;

d) zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 14 dni od odstoupeni od smiouvy;
e) smluvni strany provedou vzajemné vyporadani dle pravidel uvedenych v odst. 10.7. této smlouvy.
10.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy o dilo nékterou smluvni stranou se smluvni strany vypoiadaji takto:

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z divodu na strané objednatele, €i odstoupi-li od smlouvy néktera ze
smluvnich stran z divodu vy$§i moci, ma zhotovitel pravo na cenu jiz provedenych praci a zabudovanych
dodavek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozdeéji do 14 dnl od odstoupeni od smlouvy provede
soupis provedenych a dosud nevyuctovanych praci a predlozi jej objednateli k odsouhlaseni. Objednatel se
vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd. Zhotovitel vystavi posledni dil€i fakturu, jejiz soucasti bude i
rekapitulace fakturace ve smyslu odst. 4. 3. této smlouvy. Objednatel uhradi kone¢nou fakturu v terminu
splatnosti stanoveném v souladu s €l. IV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z divodu na strané zhotovitele:

ba) ohledn& téch &asti stavby odpovidajici projektové dokumentaci zlstavaji odstoupenim od smlouvy
nedotena ujednani o vlastnictvi dila, odpovédnosti zhotovitele za vady a o zaruce za jakost, ujednani
o smluvnich pokutach vztahujicich se k prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad dila a cenova
ujednani dle této smlouvy;

bb) u ostatnich praci ma zhotovitel pravo na zaplaceni toho, o€ se objednatel jejich provedenim obohatil,
maximalné v§ak ve vysi ceny, jez by dle této smlouvy pfipadala na dosud realizované prace, pficemz
bude ve vyuctovani zohlednéno piipadné vadné plnéni zhotovitele. Smiuvni strany provedou do 30
dnl od odstoupeni od smlouvy objednatelem vzajemné finanéni vyrovnani, tj. Ze zhotovitel vrati
objednateli jiz objednatelem zaplacenou cenu pfipadajici na tyto prace a objednatel uhradi zhotoviteli
¢astku odpovidajici hodnoté obohaceni objednatele, pfic¢emz zhotovitel je opravnén takové vyuctovani
provést pouze za cenu v misté a ¢as obvyklou.

10.8. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky .na nahradu $kody a na zaplaceni smluvnich pokut.
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XI. Zastupci smluvnich stran

11.1.  Zastupci smluvnich stran ve vécech technického pinéni této smlouvy, v&etné predavani a prebirani dila,
jsou:

a) na strané objednatele:
Ing. Stanislav Janak
mobil: 603 862 368
tel.: XXX
e-mail: janak@dik-tu.cz
vykonava technicky dozor objednatele
/objednatel doplni tuto osobu pred samotnym podpisem smlouvy s vybranym zhotovitelem/

Ing. Stanislav Janak
mobil: 603 862 368
tel.: XXX
e-mail: janak@dik-tu.cz
vykonava autorsky dozor
/objednatel doplni tuto osobu pred samotnym podpisem smlouvy s vybranym zhotovitelem/

Ing. Eva Novakova
mobil: 605 853 521
tel.: XXX
e-mail: enovak508@gmail.com
zastupce objednatele pro plnéni dle této smlouvy
/objednatel doplni tuto osobu pfed samotnym podpisem smlouvy s vybranym zhotovitelem/

b) na stran& zhotovitele STAVBYVEDOUCI Z NABIDKY:
Pavel Vejnar

mobil: 724 045 765

tel.: 495 845 425

e-mail:  pavel.vejnar@msilnice.cz

11.2. Pripadné zmény v osobach zastupce dle pism. a) si smluvni strany sdéli bez zbyte¢ného odkladu. Zménu
v osobé dle pism. b) je zhotovitel opravnén provést v souladu se zakonem o zadavani verejnych zakazek a po
odsouhlaseni objednatelem, formou pisemného dodatku ke smlouve.

XIil. Vyssi moc

12.1.  Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢aste¢né nebo uplné neplnéni povinnosti danych touto
smlouvou v pfipadé a v tom rozsahu, kdy toto neplnéni bylo vysledkem néjaké udalosti nebo okolnosti zplisobené
vy$8i moci. Odpovédnost véak nevylutuje prekazka, ktera vznikla teprve v dobé&, kdy povinna strana byla v
prodleni s pinénim své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodarskych pomérd.

12.2.  Pro ugely tohoto ustanoveni znamena ,vy$8i moc" takovou mimofadnou a neodvratitelnou udalost mimo
kontrolu smiuvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou nemohla predvidat pfi uzavieni smlouvy a ktera ji brani v

-14 -



plnéni zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy. Takové udalosti mohou byt na zakladé dohody smluvnich stran:
valky, revoluce, pozary velkeho rozsahu, zaplavy, epidemie, karanténni omezeni, dopravni embarga, generalni
stavky a stavky celého primyslového odvétvi, dlouho trvajici nepfiznivé klimatické jevy apod. Za okolnost vy3si
moci se nepovazuji chyby nebo zanedbani ze strany zhotovitele, vypadky v dodavce energie a ve vyrobé, mistni
a podnikové stavky a podobné. Vy$si moci neni selhani poddodavatele, pokud by nenastalo z diivodd shora
uvedenych.

12.3. O vzniku situace vy$8i moci a jejich pfi€inach uvédomi smluvni strana odvolavajici se na vy$si moc
neprodlené, nejpozdeji véak do 5 kalendarnich dnl od jejiho vzniku, druhou smluvni stranu telefonem nebo e-
mailem s naslednym potvrzenim doporu¢enym dopisem. Stejnym zplsobem bude druha smluvni strana
informovana o tom, Ze okolnosti vy$8i moci pominuly. Na pozadani predlozi smluvni strana odvolavajici se na
vy$8i moc druhé smluvni strané davéryhodny dlikaz o této skute¢nosti.

12.4. Bez ohledu na jina ustanoveni této smlouvy zhotovitel nenese odpovédnost za $kodu nebo ztratu na dile
nebo na vlastnictvi objednatele zplsobenou valkou, nepokoji nebo operacemi vale¢ného charakteru, invazi,
ob&anskou valkou, revoluci, nastolenim civilni nebo vojenské diktatury, teroristickymi ¢iny, konfiskaci a
znarodnénim, jadernou reakci, jadernym zafenim nebo zamorenim a tlakovou vinou, negativné ovliviiujicimi
provedeni dila, a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou byt normainé pojistény na pojistovacim trhu
v Ceské Republice.

12.5. Kazda z obou smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy podle svého uvazeni bud zcela,
nebo z&asti, jestlize okolnosti vy$8i moci uvedené v tomto ¢lanku smlouvy trvaji u druhé smiuvni strany déle nez
2 (dva) mésice.

XIll.  Ostatni ujednani

13.1. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila v€etné u€etnich
dokladi minimalné do konce roku 2030. Pokud je v Eeskych pravnich predpisech stanovena Ihata del$i, musi ji
zhotovitel pouzit.

13.2.  Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2030 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila zaméstnanciim nebo zmocné&nciim povéfenych organi (CRR, FU, MMR CR, MF CR,
MK CR, Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho ufadu, pfisludného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci dila a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

XIV. Zavéreéna ujednani

14.1 Smiuvni strany prohlasuji, ze jejich smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou, v€etné otazek v této smlouvé
vyslovné neupravenych, se fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb. Ob&anskym zékonikem, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

14.2. Smluvni strany sjednavaji, Ze aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 ob&anskym zakonikem se vylucuje.

14.3. Ménit nebo dopliiovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné ¢&islovanych dodatk(
podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smiuvni strany sjednavaji, ze § 564 obCanského zakoniku se
nepouzije, tzn., Ze ménit nebo dopliiovat text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatk( podepsanych
obé&ma smluvnimi stranami. Moznost ménit smlouvu jinou formou smluvni strany vylu€uiji.

14.4. Zhotovitel neni opravnén prevést prava a povinnosti z této smlouvy na tieti osobu bez predchoziho
souhlasu objednatele. Zhotovitel dale neni opravnén postoupit Ci zastavit jakoukoli svoji pohledavku za
objednatelem. Zhotovitel rovnéz neni opravnén zapocist jakoukoli svoji pohledavku za objednatelem, a to ani
Castecné.

14.5. Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 ob&anského zakoniku, a nebude se
domahat obnoveni jednani o smlouvé, ani pokud by doslo ke zméné okolnosti tak podstatné, ze zména zalozi
v pravech a povinnostech stran zvlast hruby nepomér znevyhodnénim jedné z nich bud neumérnym zvySenim
nakladl pInéni, anebo neimérnym snizenim hodnoty pfedmétu pinéni.

14.6 Zhotovitel udéluje svij vyslovny souhlas se zvefejnénim smluvnich podminek v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z prisludnych pravnich predpist (zejména zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim).

14.8. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
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14.9. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku vyslovné vyluCuje pfijeti navrhu této
smlouvy zhotovitelem s dodatkem &i s jakoukoliv, byt nepodstatnou, odchylkou.

14.10. Objednatel i zhotovitel prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli a Ze tato byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vlle, ur€ité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek.

14.11. Tato smlouva je sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichZ dvé obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.
14.12. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

Priloha €. 1 — Polozkovy rozpocet
Priloha €. 2 — Harmonogram stavebnich praci

Priloha ¢. 3 — Kontrolni a zkuSebni plan

V Dolni Brusnici dne 16.12.2019 V Ji¢iné dne 16.12.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
Marcela Janakova Ing. JiFi Albrecht
starostka feditel oblastniho zavodu SEVER,
jednajici na zakladé plné moci
| M - SILNICE a.s.
U / Pardubice, Husova 1697
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