
Dodatek č. 1 

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel Oblastní charita Náchod 

se sídlem:  Mlýnská 189, Náchod, 547 01 

IČO   46524282 

zástupce   Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D., ředitel 

 

(dále jen „objednatel“) a 

Zhotovitel STAVIX s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 221003 vede-
nou u Městského soudu v Praze 

se sídlem  Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4 

IČO   27526984 

DIČ   CZ27526984 

zástupce  Ivan Kalynyč, jednatel 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2021, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky  

s názvem „Stavební úpravy dvorního objektu II. – stavební práce“, zahájené na základě výzvy k po-

dání nabídek dne 24. 6. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozděj-

ších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“). 

2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla o víceprací a méněprací dle změnových listů 1 až 4, 

které tvoří přílohu tohoto dodatku.  

3. Změna závazku dle změnových listů č. 1 až 4 tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku obdobně 

smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších před-

pisů (dále jako „zákon“).  

Článek 2 
Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy se mění v rozsahu dle změnových listů č. 1 až 4. 

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem: 

2. Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí: 

Celková cena v Kč bez DPH 11.981.956,18 

Cena víceprací dle změnových listů č. 1 až 4 625.961,51 

Cena méněprací dle změnových listů č. 1 až 4 -199.778,88 

Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 12.408.138,81 



DPH v Kč samostatně 2.605.709,15 

Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH 15.013.847,96 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Po uzavření dodatku objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy: 

Změnové listy č. 1 až 4 

Za objednatele      Za zhotovitele  

……………………………………    …………………………………… 
         
Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.    Ivan Kalynyč 

ředitel       jednatel 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220205

Stavba:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

12 469,1710 842,76

129 871,11112 931,40

490 110,02

95 120,5582 713,52

68 267,1759 362,76

-6 192,15

Cena bez DPH [CZK]

-15 204,82

152 919,04

24 462,12

71 603,18

88 729,01

426 182,63

2 197,09

63 682,00

2 658,94

INS  Náchod spol  s r.o.

7. 1. 2021

Ivan Mezera

102 038,36

490 110,02CZK

0,00 0,0021,00%

15,00% 63 927,39426 182,63

220205

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na https://podminky.urs.cz.

426 182,63

Sazba daně Výše daněZáklad daně

SO 

ZL.03.03.
Elektro půda

SO ZL04 Změnový list č.04 - připojení čerpadla

426 182,63

Elektrosilnoproud

Elektro slaboproud

Vzduchotechnika

Vytápění

Zdravotní technika

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Stavební část

SO 

ZL03.01.
Stavební část

SO 

ZL03.02.
Elektro kabel

175 856,90

73 234,30

28 131,44

490 110,02

3 057,78

2 526,65

82 343,66

-7 120,97

Cena s DPH [CZK]

-17 485,54

Kód

SO ZL

SO ZL03

SO ZL02

SO ZL01

ZL 01.06.

ZL.01.02.

ZL 01.05.

ZL 01.01.

ZL 01.04.

ZL.01.03.

Popis

ZMĚNOVÉ LISTY

Změnový list č.03 - střecha

Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a 

jejich nátěr

Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-

204
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -15 204,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -15 204,82 15,00% -2 280,72

Cena s DPH v CZK -17 485,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -15 204,82

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.01. - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.01. - Stavební část
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HSV - Práce a dodávky HSV -3 967,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 845,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -120,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -815,62

    997 - Přesun sutě -1 088,60

    998 - Přesun hmot -97,11

PSV - Práce a dodávky PSV -11 237,33

    763 - Konstrukce suché výstavby -1 429,53

    764 - Konstrukce klempířské -712,83

    766 - Konstrukce truhlářské -9 003,95

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -91,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -15 204,82

D HSV Práce a dodávky HSV -3 967,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 845,25

1 K 317168055

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 

2000 mm

kus 5,000 685,00 3 425,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168055

VV "P209"2+3 5,000

VV Součet 5,000

2 K 317168058

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 

2750 mm

kus -5,000 1 044,00 -5 220,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168058

VV "P201"-(2+3) -5,000

VV Součet -5,000

3 K 317998115
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového 

polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm
m -0,750 67,00 -50,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317998115

VV "P201"-2,75 -2,750

VV "P209"2,0 2,000

VV Součet -0,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -120,91

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.01. - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 

mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 

konstrukcí stěn

m2 0,530 250,00 132,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321141

VV " Odpočty otvorů

VV -1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0) 2,000

VV "ostění

VV -(2,1+1,6*2)*0,3 -1,590

VV (1,6+1,5*2)*0,3 1,380

VV -(1,2+1,5*2)*0,3 -1,260

VV OmSt Součet 0,530

5 K 622121101
Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, 

ploch z cihel stěn
m2 0,500 72,00 36,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622121101

VV S207 0,500

6 K 622135011
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn
m2 0,500 139,00 69,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622135011

VV S207 0,500

7 K 622135095

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za 

každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 

mm tmelem stěn

m2 1,500 41,00 61,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622135095

VV S207*3 1,500

8 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a 

mechanickým kotvením z polystyrenových desek 

nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 0,500 586,00 293,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211031

VV S207 0,500

9 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 0,510 160,00 81,60

VV 0,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,510

10 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 

desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet 

přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m -1,500 213,00 -319,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622212051

VV -(2,1+1,5*2) -5,100

VV (1,6+1,5*2) 4,600

VV -1,25+1,0*2 0,750

VV 1,6-(2,1+1,25) -1,750

VV Součet -1,500

11 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 0,091 45,00 4,10

VV 0,25*0,33 0,083

VV Součet 0,083

VV 0,083*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,091

12 M 28376439
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 

strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm
m2 0,636 95,00 60,42

VV 1,75*0,33 0,578

VV 0,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,636

13 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m -9,200 46,00 -423,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622252002

VV "rohové

VV -(2,1+1,5*2) -5,100

VV (1,6+1,5*2) 4,600

VV -(1,25+1,0*2) -3,250

VV LR Mezisoučet -3,750

VV "parapetní

VV -(1,2+2,1)+1,6 -1,700

VV LP Mezisoučet -1,700

VV "ostění

VV -(1,0*2+1,5*2)+1,5*2 -2,000

VV LO Mezisoučet -2,000

VV -(1,25+2,1)+1,6 -1,750

VV LN Mezisoučet -1,750

VV Součet -9,200

14 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m -3,938 44,00 -173,27

VV LR -3,750

VV -3,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -3,938

15 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou 

pro ostění ETICS
m -2,100 27,00 -56,70
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV LO -2,000

VV -2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -2,100

16 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 

tkaninou pro parapet ETICS
m -1,785 40,00 -71,40

VV LP -1,700

VV -1,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -1,785

17 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 

tkaninou pro nadpraží ETICS
m -1,838 28,00 -51,46

VV LN -1,750

VV -1,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -1,838

18 K 622541031

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch 

hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, 

včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm 

stěn

m2 0,500 418,00 209,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622541031

VV "sever

VV -2,1*1,5 -3,150

VV 1,6*1,5 2,400

VV "východ

VV 1,25*1,0 1,250

VV S207 Součet 0,500

19 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 0,500 54,00 27,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101

VV S207 0,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -815,62

20 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 -0,768 1 062,00 -815,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033651

VV "vnější stěny

VV -0,8*1,6*0,6 -0,768

VV Součet -0,768

D 997 Přesun sutě -1 088,60

21 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t -1,382 280,00 -386,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t -1,382 120,00 -165,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -20,730 9,18 -190,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV -1,382*15 'Přepočtené koeficientem množství -20,730

24 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t -1,382 250,00 -345,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603

D 998 Přesun hmot -97,11

25 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 

m

t -0,117 830,00 -97,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV -11 237,33

D 763 Konstrukce suché výstavby -1 429,53

26 K 763111447

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, 

CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 

impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka 

tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 55 dB

m2 -0,880 1 233,00 -1 085,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111447

VV
"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP 

DPS N M 50 (1).pdf
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3) -32,105

VV ((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3) 31,225

VV Spr15 Součet -0,880

27 K 763111717

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 

(oboustranný)

m2 -0,880 47,00 -41,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717

VV Spr15 -0,880

28 K 763111718

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní 

konstrukce a práce na příčkách ze 

sádrokartonových desek úprava styku příčky a 

podhledu (oboustranně) separační páskou s 

akrylátem

m -0,320 91,00 -29,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111718

VV
"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP 

DPS N M 50 (1).pdf

VV -(4,92+1,7+3,4*2) -13,420

VV 5,25+1,85+3,4+2,6 13,100

VV Součet -0,320

29 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek 

k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
m2 -1,760 126,00 -221,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111771

VV Spr15*2 -1,760

30 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek 

k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,050 494,00 -24,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763381

31 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

% -13,773 2,00 -27,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763402

D 764 Konstrukce klempířské -712,83

32 K 764226405.S
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 375 mm
m -1,750 398,00 -696,50

VV "KL201"-1,25 -1,250

VV "KL202"-2,1 -2,100

VV "KL203"1,6 1,600

VV Součet -1,750

33 K 998764181

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,002 1 026,00 -2,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764181

34 K 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

% -6,965 2,05 -14,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské -9 003,95

35 K 766622115
Montáž oken plastových včetně montáže rámu 

plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 -1,250 508,00 -635,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622115

VV "PV0203"-1,25*1,0 -1,250

36 M 61140044
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes 

plochu 1m2 do v 1,5m
m2 -1,250 2 900,00 -3 625,00

37 K 766622131

Montáž oken plastových včetně montáže rámu 

plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 

1,5 m

m2 -0,750 605,00 -453,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131

VV "2np

VV "PV0201"-2,1*1,5 -3,150

VV "PVO202"1,6*1,5 2,400

VV Součet -0,750

38 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes 

plochu 1m2 do v 1,5m
m2 -0,750 3 650,00 -2 737,50

39 K 766629639
Předsazená montáž otvorových výplní dveří 

utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií
m -1,700 83,00 -141,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629639
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV LP -1,700

40 M 59071091
fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní 

omítatelná 50mm s butylem
m -1,870 35,00 -65,45

VV -1,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -1,870

41 K 766629651

Předsazená montáž otvorových výplní dveří 

utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 

těsnící fólií

m -3,750 75,00 -281,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629651

VV -(1,25+1,0*2+2,1+1,5*2)+(1,6+1,5*2) -3,750

VV Součet -3,750

42 M 28355025

fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou 

připojovací spáru otvorových výplní při předsazené 

montáži

m -4,125 37,00 -152,63

VV -3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -4,125

43 K 766694112

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 0,000 176,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694112

VV "TVOS204"-1 -1,000

VV "TVOS205"1 1,000

VV Součet 0,000

44 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

260mm
m 0,350 305,00 106,75

VV -1,25+1,6 0,350

45 K 766694113

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus -1,000 239,00 -239,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694113

VV "TVOS205"

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

46 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

260mm
m -2,100 305,00 -640,50

47 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,079 543,00 -42,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766181

48 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

% -88,644 1,09 -96,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766202

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -91,02

49 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 -1,230 15,00 -18,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101

VV M -1,230

50 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 -1,230 59,00 -72,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101

VV Spr15*2+OmSt -1,230

VV M Součet -1,230
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -6 192,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -6 192,15 15,00% -928,82

Cena s DPH v CZK -7 120,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -6 192,15

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.02. - Zdravotní technika

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.02. - Zdravotní technika
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PSV - Práce a dodávky PSV -6 192,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 970,54

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -4 221,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 192,15

D PSV Práce a dodávky PSV -6 192,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -1 970,54

1 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m -2,000 375,00 -750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402

2 K 21
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do 

DN 125
m -2,000 21,00 -42,00

3 K 72199003x

Zemní práce pro vnitřní kanalizaci (včetně obsypu a 

podsypu pískem, hutnění, odvozu přebytečné 

vytěžené zeminy včetně poplatků za skládku)

m -2,000 585,00 -1 170,00

4 K 998721101

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

t -0,015 569,00 -8,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -4 221,61

5 K 722175003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-

RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5
m -8,000 357,00 -2 856,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003

6 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi 

z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných 

a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 

mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 

mm

m -8,000 90,00 -720,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242

7 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního 

potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí 

závitového do DN 50

m -8,000 42,00 -336,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226

8 K 722290234

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního 

potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

do DN 80

m -8,000 38,00 -304,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.02. - Zdravotní technika

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

t -0,011 510,00 -5,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 197,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 197,09 15,00% 329,56

Cena s DPH v CZK 2 526,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 197,09

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.03. - Vytápění

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.03. - Vytápění
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PSV - Práce a dodávky PSV 2 197,09

    713 - Izolace tepelné -40,30

    734 - Ústřední vytápění - armatury -2 748,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 986,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 197,09

D PSV Práce a dodávky PSV 2 197,09

D 713 Izolace tepelné -40,30

1 K Pol1 Izolace potrubí PE 15/15 m -1,000 39,60 -39,60

2 K 998713201

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% -0,396 1,77 -0,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201

D 734 Ústřední vytápění - armatury -2 748,80

3 K Pol57 Montáž závitových armatur - se 2 závity, G 1/2 " soubor -1,000 61,20 -61,20

4 K Pol58
Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 

R1/2"
kus -1,000 286,20 -286,20

5 K Pol61 Montáž a zaregulování termostatické hlavice soubor -1,000 73,80 -73,80

6 M Pol62 Termostatická hlavice bílá kus -1,000 271,80 -271,80

7 K Pol63 Opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1 kus -2,000 39,60 -79,20

8 K Pol64 Svorné šroubení pro CU trubky pr. 15 kus -2,000 47,70 -95,40

9 K Pol45
Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav 

polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 15×1 mm
m -6,000 266,40 -1 598,40

10 K Pol46
Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav 

polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 18×1 mm
m 2,000 307,80 615,60

11 K Pol47
Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav 

polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 22×1,5 mm
m 5,000 344,70 1 723,50

12 K Pol48
Potrubí z trubek měděných, EN 1057, stav 

polotvrdý - pájení měkké, Dxt = 28×1,5 mm
m -4,000 562,50 -2 250,00

13 K Pol50
Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných - Dxt = 

do 35×1,5 mm
m -3,000 13,50 -40,50

14 K Pol51
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných - D 15/1
kus -2,000 121,50 -243,00

15 K Pol55 Uchycení potrubí vedeného po stěně m -2,000 40,50 -81,00

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL.01.03. - Vytápění

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 998734201

Přesun hmot pro armatury stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

% -27,414 0,27 -7,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734201

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 986,19

17 K Pol80 Montáž otopných těles deskových soubor -1,000 1 020,60 -1 020,60

18 K Pol81

Deskové otopné těleso jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy - 600x1100 / univerzální - 

středové, pravé nebo levé připojení

kus -2,000 3 529,80 -7 059,60

19 K Pol132

Deskové otopné těleso jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy - 600x1200 / univerzální - 

středové, pravé nebo levé připojení

kus 1,000 5 610,60 5 610,60

20 K Pol85

Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou 

přestupní plochou - 900x600 / univerzální - 

středové, pravé nebo levé připojení

kus -1,000 5 212,80 -5 212,80

21 K Pol133

Deskové otopné těleso dvoudeskové s 1 přídavnou 

přestupní plochou - 900x400 / univerzální - 

středové, pravé nebo levé připojení

kus 1,000 6 175,26 6 175,26

22 K Pol87

Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 

přídavnými přestupními plochami - 600x1000 / 

univerzální - středové, pravé nebo levé připojení

kus -1,000 5 709,60 -5 709,60

23 K Pol88

Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 

přídavnými přestupními plochami - 600x1400 / 

univerzální - středové, pravé nebo levé připojení

kus 1,000 6 868,80 6 868,80

24 K Pol90

Deskové otopné těleso dvoudeskové se 2 

přídavnými přestupními plochami - 600x1800 / 

univerzální - středové, pravé nebo levé připojení

kus -1,000 8 025,30 -8 025,30

25 K Pol135

Deskové otopné těleso třídeskové se 3 přídavnými 

přestupními plochami - 600x1400 / univerzální - 

středové, pravé nebo levé připojení

kus 1,000 13 249,23 13 249,23

26 K 998735201

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 48,760 2,26 110,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 658,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 658,94 15,00% 398,84

Cena s DPH v CZK 3 057,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 658,94

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud
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M - Práce a dodávky M 2 572,00

    21-M - Elektromontáže 2 572,00

      D0 - montáže 756,00

      D1 - Materiál 1 816,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 68,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 658,94

D M Práce a dodávky M 2 572,00

D 21-M Elektromontáže 2 572,00

D D0 montáže 756,00

1 K 210000001 elektromontáže h 2,000 378,00 756,00

D D1 Materiál 1 816,00

2 M 00060 krabice 1901 instalační ks 2,000 6,00 12,00

3 M 00604 CYKY 3Cx1.5mm2 m 35,000 16,00 560,00

4 M 00624 CYKY 3Cx2,5mm2 m 40,000 25,00 1 000,00

5 M 09101 zás. TANGO dvojitá 5512A-A2349B komplet ks 2,000 122,00 244,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 68,04

6 K 000-01.R
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu
soubor 1,000 45,36 45,36

7 K 000-02.R  Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 22,68 22,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18,90

8 K 000-03.R GZS z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 18,90 18,90

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.04. - Elektrosilnoproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 462,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 24 462,12 15,00% 3 669,32

Cena s DPH v CZK 28 131,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 462,12

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.05. - Elektro slaboproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.05. - Elektro slaboproud
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21-M - Elektromontáže 0,00

M - M 24 462,12

    D0 - 1. Strukturovaná kabeláž, A/V propojení, CCTV, EVS 24 462,12

      D1 - 2. PZTS (EZS) 3 677,70

      D2 - 3. Satelitní a televizní systém 2 004,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 462,12

D 21-M Elektromontáže 0,00

D M M 24 462,12

D D0 1. Strukturovaná kabeláž, A/V propojení, CCTV, EVS 24 462,12

1 K Pol134
RACK-Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 vč. 

proměření (keyston součástí patch panelu)
ks 2,000 38,00 76,00

2 K Pol139 RACK-Patch panel 24port vč. keyston, cat 6 ks 1,000 2 495,00 2 495,00

3 K Pol145 RACK-Vyvazovací panel ks 1,000 795,00 795,00

4 K Pol141 RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m ks 2,000 60,00 120,00

5 K Pol142 RACK-Patch kabel FTP cat6 2m ks 1,000 75,00 75,00

6 K Pol143
RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 

4xSFP
ks 1,000 6 610,50 6 610,50

7 K Pol152 Kabeláž UTP Cat6 LSOH m 60,000 23,00 1 380,00

8 K Pol153 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 20,000 33,00 660,00

9 K Pol155
Ukončení metalických kabelů UTP cat.6 konektoru 

a proměření
ks 2,000 26,50 53,00

10 K Pol158
Datová zásuvka dvojnásobná cat6, maska, keyston, 

kryt, rám., krabice - vč. proměření
ks 1,000 1 040,00 1 040,00

11 K Pol162
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku 

samozhášivá
m 20,000 25,00 500,00

12 K Pol163
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku 

samozhášivá
m 10,000 26,00 260,00

13 K Pol173
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku 

prázdná
ks 1,000 36,00 36,00

14 K Pol175
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s 

víčkem pod omítku
ks 1,000 75,00 75,00

15 K Pol180 Stavební sádra kg 5,000 9,00 45,00

16 K Pol181 Drobný materiál (% z materálu) 3,000 198,24 594,72

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.05. - Elektro slaboproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K Pol182
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z 

montáží)
20,000 198,24 3 964,80

D D1 2. PZTS (EZS) 3 677,70

18 K Pol185
Smoke detektor sběrnicivý, s optickou i akustickou 

signalizací
ks 1,000 1 520,00 1 520,00

19 K Pol186 Kabeláž sběrnice (stíněná 2x0,8+4x0,5) m 30,000 24,00 720,00

20 K Pol187
Elektroinstalační úložný materiál (trubky, lišty) pro 

PZTS kabeláž
m 10,000 75,00 750,00

21 K Pol181 Drobný materiál (% z materálu) 3,000 29,90 89,70

22 K Pol191
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z 

montáží)
20,000 29,90 598,00

D D2 3. Satelitní a televizní systém 2 004,40

23 K Pol247 Kabeláž m 20,000 37,00 740,00

24 K Pol162
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku 

samozhášivá
m 10,000 25,50 255,00

25 K Pol163
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku 

samozhášivá
m 5,000 26,00 130,00

26 K Pol173
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku 

prázdná
ks 1,000 35,00 35,00

27 K Pol248
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem 

pod omítku
ks 1,000 59,00 59,00

28 K Pol250

Zásuvka TV/SAT/R pod om. IP20, vč. rám. a 

krabice ((v podlahových krabicích a parapetních 

žlabech profil 45, nebo dle dodávek silnoproudu)

ks 1,000 350,00 350,00

29 K Pol180 Stavební sádra kg 5,000 12,10 60,50

30 K Pol251
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z 

montáží)
20,000 16,30 326,00

31 K Pol181 Drobný materiál (% z materálu) 3,000 16,30 48,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 682,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 63 682,00 15,00% 9 552,30

Cena s DPH v CZK 73 234,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 682,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.06. - Vzduchotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.06. - Vzduchotechnika
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D1 - VZDUCHOTECHNIKA 19 165,00

    D3 - Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti 19 165,00

D5 - CHLAZENÍ 44 517,00

    D6 - Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava 44 517,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 682,00

D D1 VZDUCHOTECHNIKA 19 165,00

D D3 Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí a úklidové místnosti 19 165,00

1 K Pol262

Potrubní ventilátor - dvouotáčkový do kruhového 

potrubí o průměru 100mm Objemový průtok: 

50m3/h Dopravní tlak: 110Pa

ks 3,000 3 911,00 11 733,00

2 K Pol263

Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového 

potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 

150m3/h Dopravní tlak: 180Pa

ks 2,000 5 154,00 10 308,00

3 K Pol264

Nástěnný ventilátor - pod omítku se zpětnou 

klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 

50m3/h Dopravní tlak: 250Pa

ks -1,000 2 876,00 -2 876,00

D D5 CHLAZENÍ 44 517,00

D D6 Zařízení č. 21 – Chlazení bytu - příprava 44 517,00

4 K 22.E.1

Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí 

(izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 

6,35/9,50mm

bm 30,000 237,00 7 110,00

5 K 21.J.1
Povrchová úprava chladivového potrubí odolná 

proti UV záření a povětrnostným vlivům
bm 20,000 405,00 8 100,00

6 K 21.J.2 Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál kg 30,000 405,00 12 150,00

7 K 21.S.1

Konzole pro venkovní jednotku - rozměry jednotky 

(VxŠxH): 735x825x300mm - hmotnost jednotky 

47kg

ks 1,000 3 625,00 3 625,00

8 K 21.S.2

Oceloplechový kanál - velikost 100x300mm, tl. 

0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, 

spojovacího a nosného materiálu. - kanál bude 

připevněn k betonové přídlažbě

bm 10,000 837,00 8 370,00

SO ZL01 - Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

ZL 01.06. - Vzduchotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 21.S.3

Instalační plastový box - box do zdi na potrubí 

sloužící pro přípravu chlazení - do boxu budou 

dovedeno chladivové potrubí vč. komunikačního 

kabelu - profese ZTI přivede do boxu napojení na 

odvod kondenzátu Rozměry (ŠxHxV): 

540x55x85/135mm

ks 2,000 517,00 1 034,00

10 K 21.S.4
Krycí kryt instalačního plastového boxu - krycí 

šroubovací kryt
ks 2,000 99,00 198,00

11 K 21.W.1
Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní 

klimatizační jednotkou
bm 30,000 68,00 2 040,00

12 K 21.Z.1 Tlaková zkouška soub. 1,000 1 890,00 1 890,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 729,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 88 729,01 15,00% 13 309,35

Cena s DPH v CZK 102 038,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 729,01

HSV - Práce a dodávky HSV 71 542,38

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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    4 - Vodorovné konstrukce 27 339,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 178,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 973,88

    997 - Přesun sutě 18 050,17

      998 - Přesun hmot 15 101,02

PSV - Práce a dodávky PSV 17 186,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 186,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 729,01

D HSV Práce a dodávky HSV 71 542,38

D 4 Vodorovné konstrukce 27 339,51

1 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 

stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 

22 nebo výšky do 220 mm

t 0,422 7 785,00 3 285,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941123

VV 5,7*27*(0,0262-0,024) 0,339

VV 5,8*6*(0,0262-0,024) 0,077

VV 2,5*(0,0262-0,024) 0,006

VV Součet 0,422

2 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,456 30 500,00 13 908,00

VV 0,422*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,456

3 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,271 37 440,00 10 146,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417361821

VV -13,262*0,044 -0,584

VV 0,78 0,780

VV 64,3/0,25*1,32*0,000222 0,075

VV Součet 0,271

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 178,82

4 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20
m3 3,199 3 402,00 10 883,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311114

VV "původní

VV -S201*0,06*2 -5,987

VV -S202*0,06*2 -1,600

VV -S203*0,06*2 -3,028

VV -S204*0,06*2 -0,432

VV -S205*0,06*2 -8,153

VV Mezisoučet -19,200

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL02 - Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich nátěr
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "nově

VV S201*(0,06+0,08) 6,985

VV S202*(0,06+0,08) 1,866

VV S203*(0,06+0,08) 3,532

VV S204*(0,06+0,08) 0,504

VV S205*(0,06+0,08) 9,512

VV Mezisoučet 22,399

VV Součet 3,199

5 K 631319011

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 

mm

m3 3,199 881,00 2 818,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319011

VV "původní

VV -S201*0,06*2 -5,987

VV -S202*0,06*2 -1,600

VV -S203*0,06*2 -3,028

VV -S204*0,06*2 -0,432

VV -S205*0,06*2 -8,153

VV Mezisoučet -19,200

VV "nově

VV S201*(0,06+0,08) 6,985

VV S202*(0,06+0,08) 1,866

VV S203*(0,06+0,08) 3,532

VV S204*(0,06+0,08) 0,504

VV S205*(0,06+0,08) 9,512

VV Mezisoučet 22,399

VV Součet 3,199

6 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže 

nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 

do 80 mm

m3 3,199 267,00 854,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171

VV "původní

VV -S201*0,06*2 -5,987

VV -S202*0,06*2 -1,600

VV -S203*0,06*2 -3,028

VV -S204*0,06*2 -0,432

VV -S205*0,06*2 -8,153

VV Mezisoučet -19,200

VV "nově

VV S201*(0,06+0,08) 6,985

VV S202*(0,06+0,08) 1,866

VV S203*(0,06+0,08) 3,532

VV S204*(0,06+0,08) 0,504

VV S205*(0,06+0,08) 9,512

VV Mezisoučet 22,399

VV Součet 3,199

7 K 631319195
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 

m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 0,206 184,00 37,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319195

VV -(2,5+4,2+3,6)*0,06*2 -1,236

VV (2,5+4,2+3,6)*(0,06+0,08) 1,442

VV Součet 0,206

8 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 

podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
m3 4,735 1 602,00 7 585,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111242

VV -(S101+S102+S103)*0,05 -7,255

VV (S101+S102+S103-25,19)*0,1 11,990

VV Součet 4,735

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 973,88

9 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 

pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2
m3 1,440 1 461,60 2 104,70

VV 0,5*0,4*3,6*2 1,440

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,576 3 245,10 1 869,18

VV 0,6*0,6*0,8*2 0,576

D 997 Přesun sutě 18 050,17

11 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 3,744 280,00 1 048,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 3,744 120,00 449,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 56,160 9,18 515,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 3,744*15 'Přepočtené koeficientem množství 56,160

14 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t 3,744 250,00 936,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603

D 998 Přesun hmot 15 101,02

15 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 

m

t 18,194 830,00 15 101,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 17 186,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 186,63

16 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 162,138 106,00 17 186,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783314201

VV 191,2*0,848 162,138

VV Součet 162,138
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 713,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 82 713,52 15,00% 12 407,03

Cena s DPH v CZK 95 120,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 713,52

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.01. - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.01. - Stavební část
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HSV - Práce a dodávky HSV 102 056,06

    1 - Zemní práce 3 552,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 689,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 071,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 292,45

    997 - Přesun sutě 23 451,27

      998 - Přesun hmot 12 980,37

PSV - Práce a dodávky PSV -36 042,54

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 245,12

    712 - Povlakové krytiny 8 904,28

    713 - Izolace tepelné -8 977,99

    762 - Konstrukce tesařské -66 166,66

    764 - Konstrukce klempířské 2 183,93

    765 - Krytina skládaná 2 164,73

    766 - Konstrukce truhlářské 23 670,96

    767 - Konstrukce zámečnické 663,39

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 269,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 400,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 713,52

D HSV Práce a dodávky HSV 102 056,06

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.01. - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1 Zemní práce 3 552,12

1 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 20 do 50 m3

m3 5,850 487,20 2 850,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252

VV "štítová stěna nopová folie

VV 6,5*0,9*1,0 5,850

VV R Součet 5,850

2 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 5,850 120,00 702,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "štítová stěna nopová folie

VV 6,5*0,9*1,0 5,850

VV Z Součet 5,850

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 689,06

3 K 310321111

Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém 

včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) plochy do 1 m2

m3 0,002 10 440,00 20,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310321111

VV 3,14*0,03*0,03*0,6 0,002

4 K 310238211

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou

m3 0,162 4 761,00 771,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211

VV 0,6*0,6*0,45 0,162

5 K 311231116
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 

mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10
m3 7,200 4 002,00 28 814,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311231116

VV 16,0*1,0*0,45 7,200

VV Součet 7,200

6 K 331231116

Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až 

osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) 

pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z 

cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu 

MC-5 nebo MC-10

m3 0,225 4 811,10 1 082,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331231116

VV 0,15*0,15*1,0*10 0,225

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 071,16

7 K 611325223

Vápenocementová omítka jednotlivých malých 

ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 

0,25 do 1 m2

kus 2,000 557,67 1 115,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325223

8 K 612135101
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve 

stěnách
m2 1,020 391,50 399,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101

VV (2,3+1,5*3)*0,15 1,020

9 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy do 150 mm
m2 1,020 930,90 949,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325121

VV (2,3+1,5*3)*0,15 1,020

10 K 622131151
Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně 

celoplošně stěn
m2 56,508 93,09 5 260,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131151

VV "přesah 300 mm nad terén

VV 32,29*1,75 56,508

VV Součet 56,508

11 K 622135001

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 

ploch maltou, tloušťky do 10 mm 

vápenocementovou stěn

m2 1,350 238,38 321,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622135001

VV "klempířské konstrukce

VV 2,5*0,54 1,350

12 K 622325121
Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 

15 mm nanášená ručně stěn
m2 56,508 337,56 19 074,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325121

13 K 622328231
Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky 

do 3 mm stěn
m2 56,508 155,73 8 799,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622328231
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 

velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
kus -15,000 65,00 -975,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/644941112

VV "KL309"-15 -15,000

15 M 56245601
mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 

300x300mm
kus -15,000 125,00 -1 875,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 292,45

16 K 953951313

Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků 

latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o 

průřezu přes 90 do 250 mm2

m 35,200 119,19 4 195,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953951313

VV "pro okapní lištu"32 32,000

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

17 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 

z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 7,200 650,00 4 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032231

VV 16,0*1,0*0,45 7,200

VV Součet 7,200

18 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. 

do 150 mm

kus 1,000 21,40 21,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033131

19 K 971042261

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

základových nebo nadzákladových plochy do 

0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 1 061,40 1 061,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971042261

20 K 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 

150 mm

m 6,800 196,20 1 334,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164

VV 2,3+1,5*3 6,800

D 997 Přesun sutě 23 451,27

21 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 13,293 280,00 3 722,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 13,293 120,00 1 595,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 199,395 9,18 1 830,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 13,293*15 'Přepočtené koeficientem množství 199,395

24 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t 13,293 250,00 3 323,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603

D 998 Přesun hmot 12 980,37

25 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 

m

t 15,639 830,00 12 980,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV -36 042,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 245,12

26 K 711161112

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 

ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 

mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 6,500 79,69 517,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161112

VV 6,5*1,0 6,500
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
m 6,500 107,88 701,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383

28 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 

bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,003 509,00 1,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181

29 K 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

% 12,192 2,00 24,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201

D 712 Povlakové krytiny 8 904,28

30 K 712363357.S

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 

300 mm

m 32,000 268,83 8 602,56

31 K 998712181

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,048 640,32 30,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712181

32 K 998712202

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

% 86,026 3,15 270,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202

D 713 Izolace tepelné -8 977,99

33 K 713111111

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 239,658 34,10 8 172,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713111111

VV "spodní skladba S301

VV 32,43*7,39 239,658

VV Součet 239,658

34 M 63152132
pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 

80mm
m2 244,451 119,19 29 136,11

VV 239,658*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 244,451

35 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením celoplošně

m2 -56,508 183,57 -10 373,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141

VV "přesah 300 mm nad terén

VV -32,29*1,75 -56,508

VV IzZ Součet -56,508

36 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch 300kPa tl 140mm
m2 -59,333 602,04 -35 720,84

VV -56,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -59,333

37 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,035 603,00 -21,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713181

38 K 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

% -87,856 1,95 -171,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713202

D 762 Konstrukce tesařské -66 166,66

39 K 762083121

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 

hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 

(dřevo v interiéru)

m3 0,845 878,70 742,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762083121

VV 0,845 0,845

40 K 762341014

Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu 

do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových 

desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, 

tloušťky desky 18 mm

m2 -245,171 302,00 -74 041,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341014

VV -245,171 -245,171
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 762342216
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 

při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm
m2 171,760 27,58 4 737,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342216

VV "2np

VV 34,37+7,26+8,26+9,89+15,34+11,02+40,02+18,9 145,060

VV 6,63+2,5+4,22 13,350

VV 6,63+2,5+4,22 13,350

VV Součet 171,760

42 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 0,845 8 369,40 7 072,14

VV 320,0*0,04*0,06 0,768

VV 0,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,845

43 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -2,359 588,00 -1 387,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762181

44 K 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

% -614,899 5,35 -3 289,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762202

D 764 Konstrukce klempířské 2 183,93

45 K 764214607.s

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

mechanicky kotvené rš 540 mm

m 2,500 849,99 2 124,98

46 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

t 0,015 1 026,00 15,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101

47 K 998764292

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 21,250 2,05 43,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764292

D 765 Krytina skládaná 2 164,73

48 K 765113128.R Větrací mřížka proti ptákům kus 2,000 120,00 240,00

49 K 765113129.R Větrací mřížka proti ptákům m 32,000 60,00 1 920,00

50 K 998765101

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 

6 m

t 0,004 561,00 2,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765101

51 K 998765181

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,004 623,00 2,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998765181

D 766 Konstrukce truhlářské 23 670,96

52 K 766622115
Montáž oken plastových včetně montáže rámu 

plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 -1,250 508,00 -635,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622115

VV "PV0203"-1,25*1,0 -1,250

53 M 61140044
okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes 

plochu 1m2 do v 1,5m
m2 -1,250 2 900,00 -3 625,00

54 K 766622123.R D+M větrací akustická štěrbina oken kus 7,000 4 500,00 31 500,00

55 K 766622131

Montáž oken plastových včetně montáže rámu 

plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 

1,5 m

m2 -1,500 605,00 -907,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131

VV "2np

VV "PV0201"-2,1*1,5*2 -6,300

VV "PV0202"1,6*1,5*2 4,800

VV Součet -1,500

56 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes 

plochu 1m2 do v 1,5m
m2 -1,500 3 650,00 -5 475,00
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 

montáže rámu otevíravých do zdiva
kus 1,000 652,50 652,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216

VV "PVO301"1 1,000

58 M 61140053.R
okno plastové otevíravé bez prosklení tj s plnou 

izolační výplní
m2 0,360 5 420,00 1 951,20

VV "PVO301"0,6*0,6 0,360

59 K 766629639
Předsazená montáž otvorových výplní dveří 

utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií
m -2,250 85,00 -191,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629639

VV "PV0203"-1,25 -1,250

VV "2np

VV "PV0201"-2,1*2 -4,200

VV "PV0202"1,6*2 3,200

VV Součet -2,250

60 M 59071091
fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní 

omítatelná 50mm s butylem
m -2,475 33,00 -81,68

VV -2,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -2,475

61 K 766629651

Předsazená montáž otvorových výplní dveří 

utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 

těsnící fólií

m -0,250 75,00 -18,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766629651

VV "PV0203"-1,25+1,0*2 0,750

VV "2np

VV "PV0201"-(2,1+1,5*2)*2 -10,200

VV "PV0202"(1,6+1,5*2)*2 9,200

VV Součet -0,250

62 M 28355025

fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou 

připojovací spáru otvorových výplní při předsazené 

montáži

m -0,275 37,00 -10,18

VV -0,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství -0,275

63 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,085 520,00 -44,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766181

64 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

% 231,593 2,40 555,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 663,39

65 K 767893111.S Montáž stříšek z pz kus 1,000 600,00 600,00

66 M 13814201 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule t 0,001 62 292,00 62,29

VV 0,5*0,5*0,0045 0,001

VV Součet 0,001

67 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

t 0,001 520,00 0,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

68 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 578,00 0,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767181

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 269,70

69 K 784211021

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za 

mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 10,000 26,97 269,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211021

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 800,00

70 K 013244001.R Projektové práce - stavebně konstrukční řešení hod 8,000 600,00 4 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

71 K 030001000.S Zařízení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Náklady na zařízení staveniště zahrnují - kompletní příprava, 

vybudování, provoz a související práce pro zařízení staveniště, 

zřízení připojení na energie a zajištění jejich měření včetně zřízení 

sociálních zařízení, potřebná povolení pro užívání veřejných ploch 

a objektů, vybavení staveniště, zabezpečení provádění díla a 

následná likvidace zařízení staveniště spojená se závěrečným 

úklidem a čištěním

Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, 

koordinátora BOZP - poskytnutí místnosti (stavební buňky) nebo 

její části včetně vybavení pracovním stolem a židlemi pro konání 

kontrolních dnů, případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

72 K 045303000 Koordinační a kompletační činnost kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 400,00

73 K 070001001R Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 900,00 900,00

P

Poznámka k položce:

Provoz investora a třetích osob - ztížené podmínky tam, kde jsou 

stavební práce omezovány provozem jiných osob, zejména 

zvýšené náklady související s omezeným provozem areálu 

objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování 

stávající dopravy v okolí stavby

74 K 072103021.S Zajištění Dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:

Dočasné dopravní opatření - náklady na vyhotovení návrhu 

dočasného dopravního značení, jeho projednání a odsouhlasení s 

dotčenými orgány, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění, přemísťování a údržba v průběhu 

stavby včetně následného odstranění.

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 3 000,00

75 K 081103008.R Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 362,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 59 362,76 15,00% 8 904,41

Cena s DPH v CZK 68 267,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 59 362,76

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.02. - Elektro kabel

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.02. - Elektro kabel
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D1 - 29 979,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 861,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 329,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 604,80

    VRN7 - Provozní vlivy 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 362,76

1 K 210000001 elektromontáže h 64,000 378,00 24 192,00

D D1 29 979,96

2 K A- 0104-0 plastová rozvodnice pod omítkou 3/32 ks 1,000 1 889,00 1 889,00

3 K A-0120-0 vypínač 3x100A na lištu ks 1,000 703,00 703,00

4 K E-0045-1 jistič C32/3 ks 4,000 648,00 2 592,00

5 M 00052 krabice pod omítku o 125 mm ks 5,000 43,80 219,00

6 M 00650 kabel s Cu jádrem 4Bx10mm2 m 33,000 117,00 3 861,00

VV 3+33 33,000

7 M 00652 kabel s Cu jádrem 4Bx25mm2 m 31,000 288,84 8 954,04

8 M 00661 kabel s Cu jádrem 5Cx10mm2 m 40,000 173,60 6 944,00

9 M 01704 kabelová chránička do země červená 90/75 m 64,000 52,60 3 366,40

10 M 2101
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu

soubo

r
1,000 1 451,52 1 451,52

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 861,00

11 K Pol125 Úprava stávajícího rozvaděče hod. 4,000 270,00 1 080,00

12 K Pol126 Úklid pracoviště hod. 1,000 108,00 108,00

13 K Pol127 Revize elektro hod. 5,000 270,00 1 350,00

14 K Pol128 Pomocné a přípravné práce hod. 8,000 135,00 1 080,00

15 K Pol129 Kontrola obvodů hod. 1,000 108,00 108,00

16 K Pol130 Vyhledání napojovacích bodů hod. 1,000 135,00 135,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 329,80

D VRN3 Zařízení staveniště 604,80

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL03.02. - Elektro kabel

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

Strana 2 z 3



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 00051 GZS z C21M a navázaného materiálu kus 1,000 604,80 604,80

D VRN7 Provozní vlivy 725,00

18 K 00050 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 725,00 725,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 842,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 842,76 15,00% 1 626,41

Cena s DPH v CZK 12 469,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 842,76

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL.03.03. - Elektro půda

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL.03.03. - Elektro půda
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D1 - 3 409,12

D1 - 1 053,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 332,64

    VRN3 - Zařízení staveniště 151,20

    VRN7 - Provozní vlivy 181,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 842,76

1 K 210000001 elektromontáže h 16,000 378,00 6 048,00

D D1 3 409,12

2 M 00073
krabice se svorkovnicí na povrch  IP54  

75x75x35mm
ks 1,000 21,00 21,00

3 M 00255 lišta vkládací 20x25 vč. víka m 34,000 14,36 488,24

4 M 00600 kabel s CU jádrem 2Ax1.5mm2 m 3,000 12,00 36,00

5 M 00604 kabel s Cu jádrem 3Cx1.5mm2 m 48,000 16,00 768,00

6 M 01081 hmoždinka 6x40 + vrut ks 80,000 1,90 152,00

7 M 01615 spínač jednopólový na povrch bílý   IP44 ks 1,000 81,00 81,00

8 M 05012
svítidlo LED oválné přisazené s mřížkou a dvěma 

průchodkami vč. LED žárovky 8W, IP44
ks 7,000 205,00 1 435,00

9 M 09041 zásuvka na povrch bílá  IP44 ks 1,000 65,00 65,00

10 M 2101
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu

soubo

r
1,000 362,88 362,88

D D1 1 053,00

11 K Pol126 Úklid pracoviště hod. 1,000 108,00 108,00

12 K Pol127 Revize elektro hod. 2,000 270,00 540,00

13 K Pol128 Pomocné a přípravné práce hod. 2,000 135,00 270,00

14 K Pol130 Vyhledání napojovacích bodů hod. 1,000 135,00 135,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 332,64

D VRN3 Zařízení staveniště 151,20

15 K 00051 GZS z C21M a navázaného materiálu kus 1,000 151,20 151,20

D VRN7 Provozní vlivy 181,44

SO ZL03 - Změnový list č.03 - střecha

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL.03.03. - Elektro půda

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 00050 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 181,44 181,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

Oblastní charita Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

INS  Náchod spol  s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 15080765

Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 931,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 112 931,40 15,00% 16 939,71

Cena s DPH v CZK 129 871,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 112 931,40

HSV - Práce a dodávky HSV 110 179,60

    1 - Zemní práce 57 868,01

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD
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    4 - Vodorovné konstrukce 2 714,40

    8 - Trubní vedení 25 058,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 637,60

    997 - Přesun sutě 48,84

    998 - Přesun hmot 18 852,62

PSV - Práce a dodávky PSV 2 751,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 751,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel: Oblastní charita Náchod Projektant:
INS  Náchod spol  s 

r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 931,40

D HSV Práce a dodávky HSV 110 179,60

D 1 Zemní práce 57 868,01

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, 

jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 6,000 266,22 1 597,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 

ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na 

začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 

kabelů

m 1,000 257,52 257,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421

3 K 132251252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 20 do 50 m3

m3 32,500 487,20 15 834,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251252

VV 17,0*1,0*1,3 22,100

VV "rozšíření k šachtám

VV 4,0*2,0*1,3 10,400

VV R Součet 32,500

4 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 3,250 475,02 1 543,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍHO OBJEKTU II - FARNÍ CHARITA NÁCHOD

SO ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

SO ZL04 - Změnový list č.04 - připojení čerpadla
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV R*0,1 3,250

5 K 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 1,000 1 855,00 1 855,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101

VV "1np

VV 1,0*1,0*1,0 1,000

VV VUP Součet 1,000

6 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 1,400 76,00 106,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311

VV VUP+ZR 1,400

7 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 

m k ceně -1311

m3 3,600 82,00 295,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319

VV VUP*2+ZR*2*2 3,600

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 13,725 230,00 3 156,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV (VUP+R)-(Z+ZR) 13,725

VV OI Součet 13,725

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

m3 68,625 17,00 1 166,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV OI*5 68,625

10 K 167111101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,400 306,24 122,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101

VV ZR 0,400

11 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,078 592,00 15 438,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV OI*1,9 26,078

12 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 13,725 17,00 233,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV OI 13,725

13 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 0,400 203,58 81,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

VV VUP 1,000

VV -1,0*1,0*0,1 -0,100

VV -1,0*1,0*0,5 -0,500

VV ZR Součet 0,400

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 19,375 120,00 2 325,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV R 32,500

VV -10,625 -10,625

VV -17,0*1,0*0,1 -1,700

VV "rozšíření k šachtám

VV -4,0*2,0*0,1 -0,800

VV Z Součet 19,375
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 

I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,500 724,71 362,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201

VV 1,0*1,0*0,5 0,500

VV Součet 0,500

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1,000 250,56 250,56

VV 0,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 10,625 185,31 1 968,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 17,0*1,0*0,425 7,225

VV "rozšíření k šachtám

VV 4,0*2,0*0,425 3,400

VV Součet 10,625

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 21,250 250,56 5 324,40

VV 10,625*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,250

19 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním
m2 145,090 41,00 5 948,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181912112

VV 25,19+20,08+99,82 145,090

D 4 Vodorovné konstrukce 2 714,40

20 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 2,600 1 044,00 2 714,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV 17,0*1,0*0,1 1,700

VV "rozšíření k šachtám

VV 4,0*2,0*0,1 0,800

VV 1,0*1,0*0,1 0,100

VV Součet 2,600

D 8 Trubní vedení 25 058,13

21 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % DN 125

m 42,000 77,69 3 262,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871273121

VV 21,0*2 42,000

22 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 43,260 184,44 7 978,87

VV 42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 43,260

23 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 125

kus 18,000 194,01 3 492,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877275211

VV 16+2 18,000

24 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15° kus 16,000 70,04 1 120,64

25 M 28611720 víčko kanalizace plastové KG DN 125 kus 2,000 52,72 105,44

26 K 894812001

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / 

DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 2,000 1 174,50 2 349,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812001

27 K 894812031

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná 

bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm

kus 2,000 678,60 1 357,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812031

28 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná 

Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové 

roury

kus 2,000 70,82 141,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812041

29 K 894812051

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu 

zatížení) pochůzí (A15)

kus 2,000 508,08 1 016,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812051
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30 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 42,000 49,50 2 079,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

31 K 899721119.R Protahovací drát m 42,000 40,00 1 680,00

32 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 

cm
m 42,000 11,31 475,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 637,60

33 K 936311111

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných 

otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu 

se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 

0,25 m2

m3 0,008 19 140,00 153,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936311111

VV 3,14*0,075*0,075*0,8*2 0,028

VV -3,14*0,0625*0,0625*0,8*2 -0,020

VV Součet 0,008

34 K 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 

mm

m 1,600 3 427,80 5 484,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151123

VV 0,8*2 1,600

D 997 Přesun sutě 48,84

35 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,062 280,00 17,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151

36 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,062 120,00 7,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

37 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,930 9,18 8,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 0,062*15 'Přepočtené koeficientem množství 0,930

38 K 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02

t 0,062 250,00 15,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603

D 998 Přesun hmot 18 852,62

39 K 998017001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 

m

t 22,714 830,00 18 852,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 2 751,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 751,80

40 K 711747067

Provedení detailů pásy přitavením opracování 

trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 

300 mm, NAIP

kus 2,000 288,84 577,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711747067

41 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu 

V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s 

jemnozrnným minerálním posypem

m2 0,735 72,73 53,46

VV 1*0,735 'Přepočtené koeficientem množství 0,735

42 M 55251501
límec ochranný plechový pro horizontální vrtání DN 

150
kus 2,000 1 035,30 2 070,60

43 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

t 0,006 509,00 3,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101

44 K 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

% 27,017 1,74 47,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 7. 1. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO ZL/ SO ZL01 Změnový list č.01 -změna dispozice 2.n.p. m.č.201-204

LN lišta nadpraží -1,750

-(1,25+2,1)+1,6 -1,750

LN Mezisoučet -1,750

LO ličta ostění -2,000

"ostění 0,000

-(1,0*2+1,5*2)+1,5*2 -2,000

LO Mezisoučet -2,000

LP lišta parapetní -1,700

"parapetní 0,000

-(1,2+2,1)+1,6 -1,700

LP Mezisoučet -1,700

LR lišta rohová -3,750

"rohové 0,000

-(2,1+1,5*2) -5,100

(1,6+1,5*2) 4,600

-(1,25+1,0*2) -3,250

LR Mezisoučet -3,750

M malba -1,230

Spr15*2+OmSt -1,230

M Součet -1,230

OmSt omítka stěn 0,530

" Odpočty otvorů 0,000

-1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0) 2,000

"ostění 0,000

-(2,1+1,6*2)*0,3 -1,590

(1,6+1,5*2)*0,3 1,380

-(1,2+1,5*2)*0,3 -1,260

OmSt Součet 0,530

S207 silinosilikátová omítaka vnější 0,500

"sever 0,000

-2,1*1,5 -3,150

1,6*1,5 2,400

"východ 0,000

1,25*1,0 1,250

S207 Součet 0,500

Spr15 sdk příčka tl. 150 mm -0,880

"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP DPS N M 50 (1).pdf 0,000

-((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3) -32,105

((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3) 31,225

Spr15 Součet -0,880

220205
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Kód Popis MJ Výměra

 SO ZL/ SO ZL01/ 

ZL 01.01.
Stavební část

LN lišta nadpraží -1,750

-(1,25+2,1)+1,6 -1,750

LN Mezisoučet -1,750

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m -9,200

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m -1,838

LO ličta ostění -2,000

"ostění 0,000

-(1,0*2+1,5*2)+1,5*2 -2,000

LO Mezisoučet -2,000

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m -9,200

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m -2,100

LP lišta parapetní -1,700

"parapetní 0,000

-(1,2+2,1)+1,6 -1,700

LP Mezisoučet -1,700

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m -9,200

766629639 Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií m -1,700

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m -1,785

LR lišta rohová -3,750

"rohové 0,000

-(2,1+1,5*2) -5,100

(1,6+1,5*2) 4,600

-(1,25+1,0*2) -3,250

LR Mezisoučet -3,750

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m -9,200

63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m -3,938

M malba -1,230

Spr15*2+OmSt -1,230

M Součet -1,230

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 

do 3,80 m
m2 -1,230

784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 -1,230

OmSt omítka stěn 0,530

" Odpočty otvorů 0,000

-1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0) 2,000

"ostění 0,000

-(2,1+1,6*2)*0,3 -1,590

(1,6+1,5*2)*0,3 1,380

-(1,2+1,5*2)*0,3 -1,260

OmSt Součet 0,530

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 0,530
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Kód Popis MJ Výměra

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 

do 3,80 m
m2 -1,230

S207 silinosilikátová omítaka vnější 0,500

"sever 0,000

-2,1*1,5 -3,150

1,6*1,5 2,400

"východ 0,000

1,25*1,0 1,250

S207 Součet 0,500

Použití figury:

622541031 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 0,500

622121101 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel m2 0,500

622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 0,500

622135095 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 1,500

622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 0,500

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 0,500

Spr15 sdk příčka tl. 150 mm -0,880

"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP DPS N M 50 (1).pdf 0,000

-((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3) -32,105

((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3) 31,225

Spr15 Součet -0,880

Použití figury:

763111447
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 55 

dB
m2 -0,880

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 -0,880

763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 -1,760

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 

do 3,80 m
m2 -1,230

 SO ZL/ SO ZL02
Změnový list č.02 -změna hmotnosti I nosníků a jejich 

nátěr

LN lišta nadpraží -1,750

-(1,25+2,1)+1,6 -1,750

LN Mezisoučet -1,750

LO ličta ostění -2,000

"ostění 0,000

-(1,0*2+1,5*2)+1,5*2 -2,000

LO Mezisoučet -2,000

LP lišta parapetní -1,700

"parapetní 0,000

-(1,2+2,1)+1,6 -1,700

LP Mezisoučet -1,700

LR lišta rohová -3,750

"rohové 0,000

-(2,1+1,5*2) -5,100

(1,6+1,5*2) 4,600

-(1,25+1,0*2) -3,250

LR Mezisoučet -3,750

M malba -1,230

Spr15*2+OmSt -1,230

M Součet -1,230

NZAR nátěr zárubní 23,230
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Kód Popis MJ Výměra

OmSt omítka stěn 0,530

" Odpočty otvorů 0,000

-1,6*1,5+(2,1*1,5+1,25*1,0) 2,000

"ostění 0,000

-(2,1+1,6*2)*0,3 -1,590

(1,6+1,5*2)*0,3 1,380

-(1,2+1,5*2)*0,3 -1,260

OmSt Součet 0,530

S101 skladba podlahy -nátěr 25,190

25,19 25,190

S101 Součet 25,190

Použití figury:

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 4,735

S102 skladba S102 KD 20,080

Použití figury:

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 4,735

S103 skladba pvc 1np 99,820

Použití figury:

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 4,735

S201 skladba pvc 2np 49,890

Použití figury:

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,199

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,199

631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 3,199

S202 skladba kd 2np 13,330

Použití figury:

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,199

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,199

631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 3,199

S203 skladba vinyl 2np 25,230

Použití figury:

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,199

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,199

631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 3,199

S204 skladba kd 2np 3,600

Použití figury:

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,199

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,199

631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 3,199

S205 skladba pvc 2np 67,940

Použití figury:

631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,199

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,199

631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 3,199

S207 silinosilikátová omítaka vnější 0,500

"sever 0,000

-2,1*1,5 -3,150

1,6*1,5 2,400

"východ 0,000
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1,25*1,0 1,250

S207 Součet 0,500

Spr15 sdk příčka tl. 150 mm -0,880

"2021-01-14 1612 VYKRESY N - DPS - VER 20 1 A 2 NP DPS N M 50 (1).pdf 0,000

-((4,92+1,7+3,4*2)*2,750-0,8*2,0*3) -32,105

((5,25+1,85+3,4+2,6)*2,75-0,8*2,0*3) 31,225

Spr15 Součet -0,880

 SO ZL/ SO ZL03 Změnový list č.03 - střecha

IzZ tepelná izolace základú -56,508

"přesah 300 mm nad terén 0,000

-32,29*1,75 -56,508

IzZ Součet -56,508

R výkop 5,850

"štítová stěna nopová folie 0,000

6,5*0,9*1,0 5,850

R Součet 5,850

SPH sdk podhled G 19,890

"1np 0,000

3,27+3,27 6,540

"2np 0,000

6,63+2,5+4,22 13,350

SPH Součet 19,890

SPR sdk podhled protipožární 307,970

"1np 0,000

25,19+29,6+3,58+1,31+4,5+8,62+37,48+32,74 143,020

"2np 0,000

34,37+7,26+8,26+9,89+15,34+11,02+40,02+18,9 145,060

"1np 0,000

3,27+3,27 6,540

"2np 0,000

6,63+2,5+4,22 13,350

SPR Součet 307,970

Z zásyp 5,850

"štítová stěna nopová folie 0,000

6,5*0,9*1,0 5,850

Z Součet 5,850

 SO ZL/ SO ZL03/ 

SO ZL03.01.
Stavební část

IzZ tepelná izolace základú -56,508

"přesah 300 mm nad terén 0,000

-32,29*1,75 -56,508

IzZ Součet -56,508

R výkop 5,850

"štítová stěna nopová folie 0,000

6,5*0,9*1,0 5,850

R Součet 5,850

Z zásyp 5,850

"štítová stěna nopová folie 0,000

Strana 5 z 7



Kód Popis MJ Výměra

6,5*0,9*1,0 5,850

Z Součet 5,850

 SO ZL/ SO ZL04 Změnový list č.04 - připojení čerpadla

OI odvoz výkopku 13,725

(VUP+R)-(Z+ZR) 13,725

OI Součet 13,725

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3
m3 13,725

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 68,625

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 26,078

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,725

R výkop 32,500

17,0*1,0*1,3 22,100

"rozšíření k šachtám 0,000

4,0*2,0*1,3 10,400

R Součet 32,500

Použití figury:

132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 

do 50 m3 strojně
m3 32,500

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,250

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3
m3 13,725

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 19,375

VUP výkop pro nové zdi uvnitř objektu 1,000

"1np 0,000

1,0*1,0*1,0 1,000

VUP Součet 1,000

Použití figury:

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 1,000

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 

kolečkem do 10 m
m3 1,400

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 3,600

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3
m3 13,725

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 0,400

Z zásyp 19,375

R 32,500

-10,625 -10,625

-17,0*1,0*0,1 -1,700

"rozšíření k šachtám 0,000

-4,0*2,0*0,1 -0,800

Z Součet 19,375

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 19,375

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3
m3 13,725

ZR ruční zásyp 0,400

VUP 1,000

-1,0*1,0*0,1 -0,100

-1,0*1,0*0,5 -0,500

ZR Součet 0,400

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 0,400

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním 

kolečkem do 10 m
m3 1,400

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 3,600

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3
m3 13,725

167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 0,400

Strana 7 z 7



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu
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CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta
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