SMLOUVA 0 DILO

Cislo smlouvy objednatele: .........cccocverrerens

Cislo smlouvy zhotovitele: ..........cc.overreennn.

Oblastni charita Hradec Kralové

se sidlem : Komenského 266, 500 03 Hradec Kralové
zastoupena: : Mgr. Vojtéchem Stistkem, Feditelem

IC : 45979855

DIC : neplatce DPH

bankovni spojeni : CSOB, ass.

¢ actu 1230383/ 0300

ID datové schranky 1j2p7cpc

(dale jen ,objednatel“ nebo ,zadavatel)

a
REVIST s.r.o.

se sidlem : Kurzova 2022 /Praha 5 Stodtlky

spisova znacka :0ddil C, vlozka 176872 vedena u Méstského soudu v Praze
zastoupena : Ing. Martinem Choutkou

IC : 24815756

DIC : CZ24815756

bankovni spojeni :KBa.s.

Cislo uctu 143-9000670267 / 0100

ID datové schranky : 5qiyyqc

(dale jen ,zhotovitel“)

uzaviraji niZe uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znénf
pozdéjsich predpisd, tuto smlouvu o dilo:

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

1.  PROHLASENI A UCEL SMLOUVY
Statutdrni organy (pfip. dalsf osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy prohlasuji, ze
jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitfnimi piredpisy prislusné smluvni strany
podepsat bez dalSiho tuto smlouvu o dilo.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vSechna podnikatelska opravnéni potiebna k provedeni dila dle této smlouvy a Ze
i v dal$im je opravnén provést dilo dle této smlouvy, je pro ¢innosti tvorici predmét této smlouvy odborné,
technicky a pravné zpisobily a nalezité kvalifikovan.

Tato smlouva je uzaviena na zdkladé vysledku zadavaciho fizeni na vefejnou zakdzku na stavebni prace,
zadavanou podle zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také
,LZVZ"), pod ndzvem ,Stavebni upravy a zména uzivani zazemi pro terénni pecovatelskou sluzbu Velka ¢.p. 442
- Hradec Kralové - Pouchov*. V rdmci uvedeného zadavaciho rizeni byl zhotovitel vybran k uzavieni smlouvy.

2.  VYCHOZIi UDAJE O STAVBE
Nézev stavby: ,Stavebni Gipravy a zména uzivani zazemi pro terénni pecovatelskou sluzbu Velka ¢.p. 442 - Hradec
Kralové - Pouchov*.
Stavba neni ¢lenéna na objekty a technicka a technologicka zarizeni.

Misto stavby: Velka ¢.p. 442 - Hradec Kralové - Pouchov, parcelni ¢islo st. 10, k.. Pouchov [726569],
Kralovéhradecky kraj, Ceska republika. Pfesnou specifikaci stavbou dotéenych parcel obsahuje projektova
dokumentace stavby.

Objednatel vyslovné upozornuje zhotovitele a zhotovitel bere vyslovné na védomi, Ze verejna zakazka, jejiz
realizace je predmétem této smlouvy, a realizace dila podle této smlouvy je odvisla od pridéleni dotace na jeji
realizaci objednateli. K zahdjeni plnéni dila bude mozno ptistoupit az poté, co bude rozhodnuto o pridéleni
dotace objednateli minimalné ve vysi 60 % celkovych nédkladii na realizaci dila dle této smlouvy. V pripadé
nepridéleni dotace objednateli v pozadované vysi si objednatel vyhrazuje pravo od realizace verejné zakazky a
od této smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankci, popf. pravo verejnou zakazku a dilo podle této smlouvy -
s prihlédnutim k vysi disponibilnich finanénich prostiedki - rozdélit na etapy, popt. rozsah dila jednostranné
zménit (z0zit), a to za podminky dodrZeni ustanoveni § 222 ZZVZ.
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2.4.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

3.4.11.

3.4.12.
3.4.13.

Objednatel vyslovné upozornuje zhotovitele a zhotovitel bere vyslovné na védomi, Ze vefejna zakazka, jejiz
realizace je predmétem této smlouvy, bude financovana ze strany objednatele z vefejnych rozpocty, a to v€etné
dotace z vetejnych prosttedki. V této souvislosti objednatel pripomina, Ze objednatel i zhotovitel jsou povinni
dodrZet povinnosti, které jim vzhledem k témto skute¢nostem plynou z platnych pravnich predpist, véetné
prredpisti, pokynii a podminek upravujicich a vztahujicich se k poskytnuté dotaci, a zhotovitel je povinen
spolupracovat s objednatelem zejména v oblasti propagace projektu a zpracovavani podkladii nezbytnych pro
administraci projektu v ramci pozadavku poskytovatele dotace.

3.  PREDMET DiLA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele adné a vcas, ke sjednanému Ucelu, na svij
naklad, ke své tiZi a na své nebezpeci dilo - provedeni stavby uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy podle projektové
dokumentace stavby, vypracované Ing. Petrem Michalikem, BroZikova 1684, Hradec Kralové, CKAIT 0600474,
1C0 44417896, stupeti: DSP, datum: 02/2024 (dale jen ,dilo”).

Rozsah predmeétu dila je stanoven:

(a) projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou Ing. Petrem Michalikem, BroZikova 1684, Hradec Kralové,
CKAIT 0600474, ICO 44417896, stupeii: DSP, datum: 02/2024, a

(b) rozpoctem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného soupisu praci s vykazem vymeér (ptiloha ¢. 1
této smlouvy): provedeni stavby v rozsahu praci a souvisejicich dodavek a sluzeb obsaZenych v ocenéném
soupisu praci s vykazem vymeér.

Dokoncené dilo bude provedeno v kvalité stanovené projektovou dokumentaci stavby, podle platnych ¢eskych
technickych norem, v souladu s platnymi pravnimi predpisy, s obecné technickymi poZadavky na vystavbu a
v rozsahu praci a souvisejicich dodavek a sluZzeb obsaZenych v ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér.

Soucasti dila dle odst. 3.2. této smlouvy jsou veSkeré materidly, dodavky, prace a vykony potiebné pro radné a
vCasné zhotoveni dila, jakoZ i veSkeré potirebné vedlejsi, pomocné a dodatecné Cinnosti, které jsou pro uplné
vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykont, resp. jejich funkénost, nezbytné, a to i v souvislosti
s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Vyslovné jsou dale uvedeny a jsou soucasti predmétu plnéni dila a
smluvené ceny dila tyto prace a dodavky:

Vytyceni inZenyrskych siti dotéenych stavbou, projednani DIO, DIR, projedndni zvlastniho uzivani komunikaci,
poplatky a ndhrady, dopravni znaceni.

Veskeré potfebné stavenistni zarizeni (zarizeni stavenisté, vybaveni stavenisté), naklady na provoz a udrzbu
stavenis$té a jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, véetné uvedeni ploch a povrchii pozemnich komunikaci
do ptivodniho nebo projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro zarizeni stavenisté a pro
vlastni provedeni dila pripojeni na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zi{di si tyto ptipojky v rdmci zatizen{
staveniSté na vlastni naklad a cena za tyto spotfebované dodavky a energie bude obsaZena v cené zarizeni
stavenisteé.

Ostraha stavby a staveniSté, zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
zivotniho prostredi.

Soustavny uklid prostor dotéenych cinnosti zhotovitele, predevSim dotéenych mistnich komunikaci ve
vlastnictvi objednatele a komunikaci ve spraveé prislusné KSS, ndklady na ochranu stavajicich licnich ploch stén,
oken a dvefti, oploceni apod. dotcenych a sousedicich nemovitosti, ndklady na protiprasna opatteni.

Recyklace a likvidace odpadt vzniklych béhem stavby, véetné uloZeni vSech hmot na skladku nebo predani
opravnéné osobé, vSe v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., zdkon o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Doklady o recyklaci a likvidaci odpadti bude zhotovitel priibézné piredkladat objednateli v pribéhu provadéni
dila.

Néklady na pozadované pojisténi rizik pti realizaci stavby.

Uéast na kontrolnich dnech stavby.

Néklady na uvedeni zatravnénych a zpevnénych pristupovych ploch a komunikaci doté¢enych zhotovitelem pii
provadéni piredmétu plnéni dila do ptivodniho nebo do projektovaného stavu.

Privodni technickd dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve dvou vyhotovenich,
prohlageni o shodé dle CSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporu¢enych nahradnich dilf, predepsané ochranné
a bezpec¢nostni pomiicky.

Kompletacni Cinnost zhotovitele, tj. vSechny dalsi prace a vykony, které nejsou samostatné specifikovany
v zadavaci dokumentaci, jsou-li nutné pro zajisténi spravné funkce a bezpecného provozu dila, pro radnou
udrzbu a pro splnéni projektovanych parametrt, plnéni podminek stavebniho povoleni a plnéni podminek
vefejnopravnich organi a organizaci vyplyvajicich z dokladové ¢asti zadavaci dokumentace.

Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji predani objednateli ve dvou vyhotovenich v listinné
podobé a ve dvou vyhotovenich v digitadlni podobé ve formatu DWG a PDF na DVD-R nebo USB flash disku
(Dokumentaci skute¢ného provedeni dila preda zhotovitel objednateli po dokonceni dila pti jeho predani do
uzivani.).

Provedeni prejimky (predani a prevzeti) dila.

Predani vSech podklad, zkousek a revizi potrebnych ke kolauda¢nimu tizeni.
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Predmétem dila dle této smlouvy neni kolaudace hotového dila, ani provozovani hotového dila.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.

Objednatel se zavazuje, Zze Ffadné a vCas dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli
dohodnutou cenu, to vSe za podminek sjednanych touto smlouvou.

4.  DOBA PLNENi{

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle ¢l. 3. této smlouvy o dilo ve lhitach:

Predani stavenisté a zahajeni praci: do 14 kalendarnich dnd od doruceni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni praci zhotoviteli. (predpoklad: zari/fijen 2024)

Dokonceni a pfedani hotového dila:  nejpozdéji do 12 mésicli od data zahajeni praci, resp. ode dne, kdy mély
byt prace na zakladé vyzvy objednatele zahajeny.

Dokonceni hrubé stavby: nejpozdéji  do 4 mésicli od data zahajeni praci, resp. ode dne, kdy mély byt prace na
zakladé vyzvy objednatele (zadavatele) zahajeny.

Zhotovitel prevezme staveni$té a zahaji prace az na zdkladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo - v pfipadé, Ze nezajisti spolufinancovani piedmétu této smlouvy z prostiedki EU,

statnich fondi CR & vetejnych rozpoéti nebo nezajisti dofinancovani predmétu této smlouvy ze svych ¢&i cizich

(bankovnich) zdroju:

=  nezahdjit plnéni dle této smlouvy a odstoupit od smlouvy; v takovém piipadé nema zhotovitel narok na
uhradu jakychkoli ndkladu;

= prerusit nebo ukondit jiZ zahdjené plnéni dle této smlouvy a odstoupit od smlouvy.

Nejpozdéji do 5 dnti od predani stavenisté je zhotovitel povinen predlozZit objednateli harmonogram postupu
praci vyhradné v ¢lenénf po jednotlivych tydnech, pfi¢emZ v harmonogramu musi byt jednozna¢né uvedeno, ke
kterému datu ten ktery tyden zac¢ind. Harmonogram vystavby musi respektovat veskeré technologické lhity
stanovené ptisluSnymi normami a jinymi zdvaznymi predpisy.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pfed dohodnutym terminem,
je objednatel opravnén toto dilo nebo jeho ¢ast prevzit téZ v diivéj$im terminu.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou, a to zejména v pripadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté kvalité.

5. CENADILA
Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a lhitach podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou
smluvnich stran ve vysi:

celkovéa cena bez dané z pridané hodnoty (DPH):

11.850.050,75 K¢

sazba DPH:

21,00 %

vy%e DPH:

2.488.510,66 K¢

celkova cena vcetné DPH:

14.338.561,41 K¢

Dari z piidané hodnoty (DPH) bude k cené ptipoctena dle prislusnych pravnich ptedpist platnych v okamziku
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dohodnuta cena je konec¢na a obsahuje veskeré prace a souvisejici dodavky a sluzby obsazené v rozpoctu dila -
ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse
pripustnou za plnéni vymezené soupisem praci s vykazem vymeér.

Celkova cena dila zahrnuje i veskeré naklady potirebné k provedeni dila, tj. véetné véci opatienych zhotovitelem
k provedeni dila, pomocnych praci, vyrobkd, materiald, revizi, kontrol, prohlidek, pfredepsanych zkousek,
posudkd, ndklady na vybudovani, provoz, idrzbu a vyklizeni zati{zeni stavenisté zhotovitele, véetné ceny médii,
dodavek a energii potfebnych a skutecné spotiebovanych pii provadéni dila podle této smlouvy, prace a sluzby
vymezené v odst. 3.4. této smlouvy, pojisténi zhotovitele, dale ndklady na BOZP na strané zhotovitele, cestovni
naklady apod.

Cena dila miZe byt sniZena, pokud objednatel pozada zhotovitele o zmenSeni rozsahu praci a dodavek dle této
smlouvy. Pripadné ménéprace podle predchozi véty musi byt specifikovany v dodatku k této smlouvé.

Cenu dila je mozno prekrodit v ptipadé, jestlize ptijde o dodate¢né stavebni prace, sluzby nebo dodavky, které
nebyly zahrnuty v ptivodnim zavazku, tj. nebyly specifikovany v soupisu praci s vykazem vymeér, a jsou soucasné
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5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

nezbytné pro fadné dokonceni dila, a to za predpokladuy, Ze budou smluvnimi stranami vzajemné odsouhlaseny
a ze budou splnéna ustanoveni § 222 ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena piipadnych dodatecnych praci (vicepraci) bude ve vysi odpovidajici
jednotkovym cenam stejnych nebo obdobnych praci, obsazenych v rozpoctu stavby. Pokud nebude mozno pro
ocenéni praci pouzit postup podle predchozi véty, bude cena praci navrzena zhotovitelem a bude o ni

s objednatelem jednano, pricemz takova cena nesmi byt vyssi o vice nez 10% oproti cené dle sazebniku URS
platného v dobé realizace. Na pripadné dodatecné prace musi byt uzaviren dodatek k této smlouvé.

Dohoda o zméné rozsahu predmétu dila musi byt provedena ptred provedenim vicepraci. Pokud zhotovitel
provede prace, dodavky a sluzby nad ramec predmétu dila dle této smlouvy bez piedchoziho uzavieni
pisemného dodatku k této smlouvé, budou povazovat smluvni strany provedeni téchto praci, dodavek a sluzeb
za dar objednateli. V pfipadé, Ze objednatel nebude mit v imyslu dar prevzit, je zhotovitel povinen prace a
dodavky neprodlené bezplatné odstranit; v opacném ptipadé tak ucini objednatel na naklady zhotovitele.

Neprovedené prace a dodavky nebudou tctovany.

6.  PLATEBNi PODMINKY
Nejpozdéji do 5 dni od predani stavenisté je zhotovitel povinen piedloZzit objednateli platebni kalendar
v Clenéni po mésicich, suvedenim termind a obsahu tu¢tovanych praci vjednotlivych obdobich. Platebni
kalendar musi odpovidat tidajiim uvedenym zhotovitelem v harmonogramu postupu praci. Penézni iidaje musi
byt uvedeny vyhradné v K¢ bez DPH a platebni kalendai musi osahovat zavére¢ny kontrolni soucet.

Uhrada ceny za dilo bude provadéna v penézich, v ¢eskych korunach, bezhotovostnim pfevodem na téet
zhotovitele uvedeny v této smlouvé, nebude-li dohodou smluvnich stran stanoven tucet jiny. Cena za dilo bude
hrazena pribézné na zakladé danovych dokladt (faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné.

Prace provedené na dile za kazdy kalendaini mésic provadéni dila budou fakturovany vzdy mési¢né pozadu
fakturou vystavenou v zakonné lhité po datu uskutecnéni zdanitelného plnéni na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit diive, neZ dojde k
odsouhlaseni soupisu praci nebo nastane fikce jejich odsouhlaseni v souladu s timto ¢lankem smlouvy. V piipadé
caste¢ného odsouhlaseni soupis praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ¢astku odpovidajici rozsahu
odsouhlaseni soupisu praci. Souc¢asti kazdé faktury bude potom soupis provedenych praci a vyjadreni
objednatele k soupisu.

Zhotovitel doruci do tretiho (3) pracovniho dne kalendarniho mésice objednateli soupis praci provedenych za
predchozi kalendaini mésic véetné vycisleni a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a do péti (5)
pracovnich dnd jej pisemné odsouhlasi ¢i jej zcela i ¢astené odmitne véetné uvedeni divodi odmitnuti.
Dlivodem odmitnuti mtize byt pouze vada ¢i nedodélek plnéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila mési¢né zpétné dle skutecné provedenych praci a dodavek, a to do
vySe 95 % ceny za dilo. Zbyvajicich 5 % ceny za dilo pfedstavuje zadrzné a zhotovitel je opravnén tuto ¢ast
fakturovat po predani a prevzeti dokonceného dila a po podpisu protokolu o predani a prevzeti dila
objednatelem.

Objednatel je opravnén zapocist vii¢i naroku zhotovitele na vraceni zadrzného jakoukoliv svou pohledavku za
zhotovitelem. U¢ini-li tak, je zhotovitel povinen neprodlené po vyzvani doplnit zadrzné do pivodni vyse.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den ptislusného kalendainiho mésice.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zdlohu.

Opravnéné vystavena faktura — danovy doklad musi mit veskeré nalezitosti daiiového dokladu ve smyslu zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty vcetné idaje o tom, Ze dail odvede zakaznik, a dale musi obsahovat
udaje ucetniho dokladu dle zikona ¢. 563/1991 Sb., o GCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti. Nad ramec
zakonem stanovenych nalezitosti dafiového dokladu musi faktura obsahovat tyto idaje: ¢islo smlouvy, ¢islo
faktury, nazev akce a rozpis jednotlivych slozek fakturované ¢astky v ¢lenéni dle pozadavkl uvedenych nize
v odst. 6.10. tohoto ¢lanku. Ptilohou faktury bude odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel je dale povinen ve fakture u kazdé fakturované polozky uvést: (a) fakturované mnozstvi v bézném
meésici, (b) celkové mnozstvi dle rozpoctu dila a (c) mnozstvi jiz vyfakturované od zahajeni plnéni (zahajeni
stavby).

V pripadé, Ze kterdkoli faktura zhotovitele nebude vystavena opravnéné nebo nebude obsahovat nalezitosti

uvedené v této smlouvé, bude objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni, pripadné k vystaveni
opravnéné faktury. V takovém pripadé se prerusi plynuti lhiity splatnosti faktury a nova lhiita splatnosti zacne
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

plynout doruc¢enim opravené, ¢i opravnéneé vystavené faktury objednateli. Toto ustanoveni plati pro jakoukoliv
fakturu vystavenou zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy a plati i po zaniku zavazku z této smlouvy.

Neni-li stanoveno jinak, je kazda faktura vystavena na zakladé této smlouvy splatna ve lhtité 30 dnd ode dne
doruceni objednateli.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovana ¢astka pripsana na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Konecné vyuctovani ceny za dilo provede zhotovitel nejpozdéji do 14 dnti od Gspésného predani a prevzeti dila
v prejimacim fizeni i od pripadného uspésného odstranéni vad ¢i nedodélkl zjisténych a vytknutych pri
prejimacim fizeni.

Objednatel je opravnén pozastavit ithradu faktury téz v pripadech, kdy zhotovitel:

(a) prerusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) nebo diivodu na strané objednatele,

(b) nesplni jakykoliv termin stanoveny v harmonogramu postupu praci,

(c¢) nepredlozi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,

(d) provadi pres pisemné upozornéni technického dozoru stavebnika nebo autorského dozoru projektanta
prace v rozporu s projektovou dokumentaci stavby nebo s touto smlouvou,

(e) jevprodlenis plnénim penézitého zavazku viici objednateli podle této smlouvy.

Na thradu ¢astky, o kterou byla ptripadné zvysena cena za dilo v souladu s odst. 5.6. této smlouvy, se pfimérené
pouziji ustanoveni této smlouvy o tihradé ceny za dilo.

Préce, které zhotovitel provedl bez pozadavku objednatele nebo o své Gjmé odchylné od obsahu a rozsahu
piredmétu plnéni podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny.

7.  SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pfed zahdjenim praci prohlidku mista provedeni dila.

Objednatel se zavazuje, Ze pied zahdjenim praci, nejpozdéji pti predani stavenisté, preda zhotoviteli veSkera
spravni stanoviska a rozhodnuti potirebna pro zahdajeni a provedenf stavby.

Objednatel se zavazuje v souladu s podminkami projektové dokumentace ptedat zhotoviteli k provedeni dila
stavenisSté nejpozdéji do terminu dle odst. 4.1. této smlouvy. O piedani a prevzeti stavenisté sepiSou smluvni
strany zapis.

Objednatel (prip. i technicky dozor stavebnika) se zavazuje v pribéhu realizace dila zacastriovat se
piedepsanych zkousSek, prohlidek a revizi.

Objednatel se vici zhotoviteli zavazuje poskytovat vzajemnou soucinnost v nezbytné nutném rozsahu
potiebnou pro zhotoveni dila.

8. SPOLUPUSOBENI ZHOTOVITELE
Pii provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné zavazné predpisy, ujednani této
smlouvy a bude se ridit vychozimi podklady, které mu byly predany objednatelem pti podpisu smlouvy a dalSimi
pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu - staveniSté opravnénym osobam objednatele a umoznit jim
provadéni kontroly priibéhu praci a dodrzovani bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych podminek pri
provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykonavat technicky dozor nad provadénim stavebnich praci, které dle této
smlouvy realizuje. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze neni propojen s osobou zajistujici vykon technického dozoru
stavebnika (dale také , TDS), tj. S cecvvevrrreerirerrrinne, , se sidlem ....ccovvvvviviininnnns B (oS

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
zpravé a o zméné nékterych zikonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, povinen
poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné informace a
spoluptisobit pti vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu ani
pohledavku vzniklou na zakladé této smlouvy. V zadosti o pisemny souhlas objednatele musi zhotovitel
vérohodnym a priitkaznym zptsobem doloZit, jakym zpisobem a z jakého titulu hodla pohledavku postoupit.

"bude doplnéno po vybéru TDS
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8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Zhotovitel se zavazuje archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky (v¢. ucetnich a datovych
zaznamu) po dobu min. 10 let od finan¢niho ukonceni projektu.

9.  DODACIi PODMINKY A ZPUSOB PROVEDENI DiLA

Zhotovitel provede dilo na své naklady s tim, Ze nese nebezpeci za skody na predmétu dila az do jeho piedani
objednateli. Zhotovitel odpovida objednateli za Skody, které by mu nebo tfetim osobam svou ¢innosti zptsobil
sam, anebo prostiednictvim tietich osob.

Zhotovitel je povinen provést dilo sim nebo povérit zhotovenim jeho ¢asti teti osobu. Pokud provadi ¢ast dila
tieti osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by dilo sam provadél. Pokud takova treti osoba
bude odli$na od osob uvedenych v nabidce zhotovitele podané v zadavacim fizeni, je zhotovitel povinen nejdrive
si vyzadat pisemny souhlas objednatele se zhotovenim dila, popft. zhotovenim jeho ¢asti, takovou osobou.

V pripadé, Ze zhotovitel v zadavacim tizeni, jehoZ predmétem bylo zadani predmétu plnéni této smlouvy,
prokazoval kvalifikaci prostirednictvim poddodavatele, a tento poddodavatel by se nemél podilet na realizaci
této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by mél byt zménén v priibéhu realizace této smlouvy, zména
poddodavatele podléha piedchozimu pisemnému souhlasu objednatele.

V takovém pripadé je zhotovitel povinen nejpozdéji do 7 pracovnich dni tuto skute¢nost objednateli pisemné
oznamit. Zhotovitel je povinen predlozit potiebné dokumenty prokazujici trvani splnéni kvalifikace do 10
pracovnich dni od oznameni této skutecnosti objednateli.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam vsSech poddodavateldi, véetné vyse jejich
podilu na dile. Tento seznam vSech poddodavatell je zhotovitel povinen na vyzadani bezodkladné predlozit
objednateli.

Objednatel si v zadavacich podminkach vetejné zakazky vyhradil poZadavek, aby vyznamné ¢innosti pfi plnéni
smlouvy byly plnény pfimo vybranym dodavatelem (zhotovitelem). Za vyznamné {innosti pii plnéni této
smlouvy, které zhotovitel neni opravnén zadat a plnit prostirednictvim poddodavateld, urcil objednatel

- dohled nad stavbou autorizovanou osobou, tj. vykon ¢innosti stavbyvedouciho.
Ostatni stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby mohou byt plnény prostrednictvim poddodavateld.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a dodavky v souladu s projektovou dokumentaci,
obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouzity pouze takové nové vyrobky, materialy
a konstrukce, jejichZ vlastnosti spliiuji poZzadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
Fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (stavebni zakon). Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouZit jen nové
vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby byla po dobu predpoklddané existence stavby jen pti bézné adrzbé
zaruCena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpec¢nost pfi uzivani, ochrana proti hluku a ispora energie.

Zhotovitel bude predklddat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, ptfipadné obrazovou nebo
technickou dokumentaci vSech material(, pfedmétli a technologii pouZitych pti realizaci dila. Objednatel se
zavazuje sdélit své stanovisko vzdy do 10 kalendainich dnt po jejich predloZeni, jinak se ma za to, Ze s pouZitim
materidli (predméti, technologie) podle predlozeného vzorku souhlasi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pracovisti a stavenisti poradek a ¢istotu a zavazuje se odstranit v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sb., zdkon o odpadech, ve znéni pozdéjsich ptredpist, na své naklady odpady, které jsou
vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen v priibéhu plnéni dila zajistit na vlastni ndklad Cisténi nebo opravu vyuzivanych
komunikaci pri jejich znecisténi ¢i poSkozeni jeho cinnosti. Piipadné Skody, které vzniknou objednateli
zanedbanim této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti
povoleni zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci.

Povrchy komunikaci musi byt nejpozdéji do dokonéeni doby plnéni uvedeny do ptivodniho nebo projektovaného
stavu.

Zhotovitel zajisti na sviij ndklad dopravu vSech materiald, stavebnich hmot, stroji a zarizeni na stavenisté a ze
stavenisteé.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrzovani bezpecnostnich, protipoZzarnich, hygienickych predpisi a dile ptedpist
tykajicich se likvidace odpadi a ochrany Zivotniho prostiedi platnych v CR a zajisti proskoleni vSech pracovniki

provadéjicich stavbu z téchto predpisi.

Zhotovitel je povinen pocinaje dnem zahdjeni praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich, které provadi
sam nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani veskeré vady a nedodélky
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.24.1.

9.24.2.

dila provadéného podle této smlouvy. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny dilezité

okolnosti tykajici se predmétu dila, a to zejména:

= pocasi, denni a noc¢ni teploty,

=  Casovy postup praci,

= odchylky od dokumentace ovérené ve stavebnim ftizeni nebo od podminek stanovenych jinymi
rozhodnutimi nebo opatfenimi,

= dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zptlisobem, ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptredpist, a dle ustanoveni stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist. Ve stavebnim deniku budou dokumentovany téz provedené zkousky, atesty a
doklady porizené v priibéhu provadéni dila podle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Jestlize
objednatel zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel odstranil
zjisténé vady a dilo provadél v souladu se smlouvou.

Zhotovitel je povinen umoznit pristup a vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru v misté
plnéni dila.

V priibéhu provadéni dila budou kondny kontrolni dny, a to zpravidla jednou za tyden. Kontrolni den svolava
objednatel nebo technicky dozor stavebnika, a to zapisem do stavebniho deniku minimalné tii dny predem a
telefonicky nebo e-mailem. Zavéry kontrolniho dne musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou
smluvnich stran a jsou pro obé strany zdvazné; nemohou v§ak zménit tuto smlouvu véetné ceny za dilo dle této
smlouvy. Zhotovitel je povinen se kontrolnich dnli osobné zucastiiovat, resp. zajistit ucast vZzdy minimalné
stavbyvedouciho.

Zhotovitel je povinen informovat bez zbyte¢ného odkladu objednatele o vSech skute¢nostech, které maji vztah
k termintim provadéni praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o skutecnostech, které mohou mit vliv na
plnéni podminek vefejnopravnich organi vydanych k predmétu dila podle této smlouvy.

musi zhotovitel na vlastni ndklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky, materialy a stavebni dilce, které
neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskdm, museji byt na zakladé Zadosti objednatele a
ve lhité objednatelem stanovené ze stavby na naklad zhotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve
stanovené 1hité, zajisti jejich odstranéni na ndklad zhotovitele objednatel.

Zmény navrZenych vyrobkd, materiald, stavebnich dilcti a zplisob provadéni dila oproti projektové dokumentaci
stavby jsou mozné jen a pouze v pripadé neptredvidatelnych udalosti, musi byt fadné odlivodnény a soucasné
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, autorskym dozorem a zastupcem poskytovatele dotace.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které budou dal$im pracovnim postupem zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi, a to telefonicky a zdpisem ve stavebnim deniku. Pisemna vyzva musi byt zapsana
do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem.

Jestlize se objednatel, prestoze byl vyzvan postupem dle predchoziho odstavce této smlouvy, na kontrolu
nedostavi, miZe zhotovitel v pracich pokracovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodate¢né odkryti a zhotovitel
je povinen dodatec¢né odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se pri
kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zavad.

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny predem provadéni zkousek,
prohlidek a revizi.

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto
pirekazKy znemoziiuji provedeni dila dohodnutym zptsobem, je zhotovitel povinen to oznamit bez zbyte¢ného
odkladu (do 3 pracovnich dnti) objednateli a navrhnout mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je
zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit. Nedohodnou-li se smluvni strany v priméfené lhité na zméné
smlouvy, miiZe kterakoliv ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za fadny provoz na stavenisti. Zhotovitel je povinen uZzivat staveniSté pouze pro ucely
souvisejici s provadénim dila a pti uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy a poradek.
0Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a je povinen dbat na to,
aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud ktéto Cinnosti vyuzije vefejnych
stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem téchto siti.

Pokud tak stanovi pravni predpisy, je zhotovitel povinen vypracovat pro stavenisté pozarni rad, poplachové
smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je
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9.24.3.

9.24 4.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

povinen zabezpecit stavenisté hasicimi prostiedky.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo
nocovani osob.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim udaji o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a predpokladané naklady stavby) a udaji
o zhotoviteli, objednateli a osobach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je
povinen tuto identifika¢ni tabuli udrzovat v aktualnim stavu.

Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech smluvnich je Ing. Martin Choutka, tel.: 777756639, email:
choutka@revist.cz. Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech technickych je hlavni stavbyvedouci
Ing. Martin Choutka, tel.: 777756639, email: choutka@revist.cz , nebo osoby opravnénymi osobami zmocnéné.

Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech smluvnich je Mgr. Vojtéch Ststek, feditel, tel:
724 192 076, email: vojtech.sustek@charitahk.cz . Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech
technickych je technicky dozor stavebnika: .............c.e..... stels e , e-mail: o 2, Objednatel si
vyhrazuje pravo zmény jmen obou opravnénych osob.

Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel umisti beziplatné po dobu provadéni dila na vhodném misté stavby sviij
reklamni poutac.

Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel si v pribéhu realizace dila a po jeho dokonceni vyhotovi pro svoji
potiebu fotografickou a video dokumentaci dila. Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel pouzije fotografickou a
video dokumentaci dokonéeného dila pro ticely vefejné prezentace svych referenci.

10.  PREDANI A PREVZETi DiLA
Zhotovitel je povinen pfedat dokoncené dilo objednateli bez vad a nedodélkt v misté jeho provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dni pfed terminem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, ozndmit pisemné
objednateli datum a misto zahdajeni rizeni o pfedani a prevzeti dila, a sdélit, jak bude probihat.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni rozsahu i jakost praci a dodavek v souladu s touto
smlouvou a preda-li mu zhotovitel veSkeré doklady podle podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat
piredmét dila ZAdné vady nebo nedodélky. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.,
nebo pokud neni dilo radné a kvalitné dokonceno, nebo pri nepredani vSech dokladl podle podminek této
smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni ust. § 2628 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisli, na svlj smluvni pomér zaloZeny touto smlouvou. Jestlize se objednatel rozhodne
nedokoncené dilo prevzit nebo prevzit dilo s vadami nebo nedodélky nebo pti neptedani vsech dokladd podle
podminek této smlouvy, jsou smluvni strany povinny v zapise o piedani a prevzeti dila uvést tuto skutecnost a
uvést v ném soupis vad a nedodélkd se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, ptipadné soupis
chybéjicich dokladid sterminem jejich dodani zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélk, pak plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji
do 14-ti dni ode dne predani a prevzeti dila.

Objednatel splni sviij zavazek pievzit dilo podepsanim zapisu o piredani a prevzeti dila. V zapise o piedani a

prrevzeti dila musi byt uvedeno:

(a) popis predavaného dila, popf. jeho ¢asti schopné samostatného uzivani,

(b) tdaje o zhotoviteli dila,

(c) tudaje o projektantovi a o projektové dokumentaci,

(d) Ihtta vystavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v priibéhu praci,

(f) zhodnoceni kvality praci,

(g) prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo prejima,

(h) soupis vad a nedodélki, které byly zjistény pii zahdjeni fizeni o predani a prevzeti dila s uvedenim lhtity k
jejich bezplatnému odstranéni, zptisob jejich odstranéni, popt- sleva z ceny dila,

(i) vyjadreni ucastniki piejimaciho Fizeni,

(j) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (napi. prodlouzeni zaruc¢ni doby),

(k) dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni stavenisté,

(I) podpisy osob opravnénych jednat za objednatele a zhotovitele.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro vady, jejichZ ptivod je v podkladech, které zhotoviteli sam
prredal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu tyto vady odstranit vdohodnutém terminu. Toto ustanoveni neplati,
pokud zhotovitel pti ptedani podkladd védél nebo védét musel o jejich vadach, a piesto na tyto neupozornil,
nebo pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné tdaje, na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho
podklady.

2 bude doplnéno po vybéru TDS
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

K fizeni o piedani a prevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
= (cast autorského dozoru - projektanta a ucast technického dozoru objednatele.

K tizeni o predani a prevzeti dila zhotovitel zajisti:
= ast stavbyvedouciho, ktery predavané dilo provadél,
ast svého zastupce, ktery je opravnén prebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z fizeni o predani a
prevzeti dila,
= Gcast opravnénych zastupci svych dodavateld, pokud je jejich GiCast pti predani a prevzeti dila nezbytna,
= doklady potiebné pro uskutecnéni fizeni o predani a pirevzeti dila, a to:
(a) seznam zafizeni, které jsou soucasti dila, vCetné jejich atest(i, pasportd, navodi k obsluze v ¢eském
jazyce, zarucnich listd apod.,
(b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
(c) zapisy o provéreni praci a konstrukci v dal$im postupu stavby zakrytych,
(d) zapisy o komplexnim odzkouSeni smontovaného zafrizeni a dodavek,
(e) revizni zpravy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti apod.,
(f) kompletni stavebni deniky (zjednoduseného zdznamu o stavbé),
(g) doklady o svarecskych zkouskach pracovnikii zhotovitele,
(h) doklady o odzkouseni technologickych zarizeni,
(i) doklady prokazujici ptivod a vlastnosti vyrobkt (prohlaseni o shodé, certifikaty apod.),
(j) doklady o shodé, o materidlech, certifikaty, montazni opravnéni a dalsi dokumenty vyzadované
kolaudacnim organem a objektivnimi organy,
(k) doklady o likvidaci odpadi,
(I) dokumentaci skute¢ného provedeni dila (2 vyhotoveni v listinné podobé a 2 vyhotoveni v elektronické
podobé ve formatu PDF a DWG),
(m) dalsi doklady specifikované objednatelem nebo TDI ve stavebnim deniku.

uc
uc

Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSou Ucastnici rizeni o predani a prevzeti dila zapis, v némz uvedou
dtvody, pro které nemohlo byt dilo piredano.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zucastnit se kolaudac¢niho fizeni, popft. fizeni o uvedeni ¢asti stavby
do predc¢asného uzivani. V ptipadé zjiSténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na sviij ndklad v terminu stanoveném stavebnim uradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi piredpisy.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncend prace oproti projektové dokumentaci.

Zavadou se rozumi takovy stav urcité ¢asti zatizeni, ktery se da v ramci zkousek, napf. sefizenim zatizeni apod.,,
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dnii od piedani a prevzeti dila (pokud nebude obéma stranami
dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouzit néktera ze zatizeni stavenisté, vyklidi je do
3 dnii po odstranéni vad.

11.  ZARUCNIDOBA - ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové dokumentace
stavby a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, a Ze bude v zaru¢ni dobé bez
vad, bude mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude plné vyhovovat tucely, k némuz ma slouzit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po zaru¢ni dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji ptivod v nevhodném uzivani predmétu dila v rozporu s icelem,
pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostatecné udrzbé. Zhotovitel je vSak povinen prokazat, Ze objednatel
nebo tieti osoba provedla svévolné neodborné zasahy do dokonc¢eného a predaného dila, anebo Ze objednatel
(treti osoba) neuzival a neudrzoval dilo v souladu s pokyny a navody zhotovitele k udrzbé, které byly predany
objednateli pri odevzdani dila.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zaru¢ni lhiita na dilo je sjednana v délce 60 (slovy: Sedesat)
meésicd, tj. na veskeré soucasti stavby, a na provedené stavebni prace. Zaruéni doba tykajici se dila po¢ina bézet
dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a nedodélky
nebranicimi obvyklému uZzivani dila, po¢ina zaru¢ni doba béZet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku
zjiSténého pii prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a prevzeti dila. Od oznameni vady do jejiho

vy

odstranéni zarucni doba nebézi.
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

Vyjimka ze zaruky dle odst. 11.4. shora:

=  Zaruc¢ni lhita pro dodavky technologii, strojii a zafizeni, na néz vyrobce téchto zarizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce dle zaruky poskytnuté vyrobcem, min. vsak v délce 24 (slovy:
dvacetctyii) mésicl. Zarucéni lhiita pro dodavky technologii, strojti a zatizeni podle tohoto odstavce poc¢ina
bézet dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo pfevzato objednatelem s vadami a
nedodélky nebranicimi obvyklému uzivani dila, po¢ina zaruc¢ni doba béZet dnem odstranéni posledni vady
nebo nedodélku zjisténého pri prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na svijj ucet a v dale uvedenych lhiitach odstranit veskeré vady zhotoveného dila, k jejichz
odstranéni je podle shora uvedeného ujednani zavazan.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vad v zaru¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni:

= uvad ohroZujicich provoz (havarijni vady) - do 24 hodin bez ohledu na dobu nahlaseni havarijni vady,

= uvad nebranicich uzivani dila - do 5 pracovnich dnf, pricemz doba nastoupeni k odstranéni reklamacnich
vad nebranicich uzivani dila plati v pfipadé, Ze objednatel nahlasi vadu zhotoviteli v pracovni dny v dobé
0d 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlasi vadu zhotoviteli v jiné nez uvedené dobé nebo ve dnech
pracovniho volna nebo pracovniho klidu, ma se za to, Ze vada byla nahlasena prvni nasledujici pracovni den
v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v zaruc¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni:
=  vady ohrozujici provoz (havarijni vady) - do 2 pracovnich dng,

= vady nebranici uzivani dila - do 15 pracovnich dnt,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu (vady) do terminu, ktery je uveden shora nebo ktery byl s objednatelem sjednan,
muzZe objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sam, ptri¢emz riziko a naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Za ucelem odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé umozni objednatel zhotoviteli pristup na stavenisté (do prostor, v
nichz se dilo nachazi) s ohledem na své provozni moznosti.

12.  VYSSIMOC, PRODLENI SMLUVNICH STRAN
V ptipadé okolnosti vys$si moci, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle této
smlouvy, prodluZuje se lhiita k dokonceni dila (popft- jeho ¢asti) o dobu jejich nasledka.

Vys$8f moc znamend uddlost nebo skutecnost, kterd je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavieni
smlouvy a to mimoiadné, nepiedpokladané a nezavisle na vili smluvnich stran a ktera nemohla byt pii uzavi-eni
smlouvy ptedvidana.

Kazda ze smluvnich stran, ktera nemuze vzhledem k okolnostem vyssi moci plnit svoje smluvni podminky, musi
co nejdiive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

V pripadé plisobeni vy$si moci se obé strany zavazuji ucinit bez zbyte¢ného odkladu potiebné kroky k vytreseni
situace a k odstranéni jejich nasledki. Nedospéji-li smluvni strany k dohodé, bude spor feSen soudni cestou.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim dila podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokracovat v plnéni z dGvodd
klimatickych podminek vylucujicich dodrzeni piedepsanych, popt. obvyklych technologickych postupti nutnych
k fAdnému a kvalitnimu provadéni dila. Tyto okolnosti sdéli zhotovitel neprodlené objednateli.

13.  VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DiLA
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatiil k provedeni dila,
od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se v§emi subdodavateli toto ujednani
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat Zddnou vyhradu stran prechodu
C¢i prevodu vlastnictvi. V pripadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalSiho od této
smlouvy okamzité odstoupit.

Splnéni povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 13.1. této smlouvy je objednatel opravnén v pribéhu
provadéni dila kontrolovat a vyzadat si od zhotovitele smlouvy se vSemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen
smlouvy se vSemi subdodavateli na vyzadani predlozit bezodkladné objednateli.

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a fAdného odevzdani stavenisté

objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a na vsech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢asti, a

(b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo
témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani
stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych ptipadech dohodnuto jinak.
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13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

Dnem podpisu protokolu o piedani a pievzeti dila prechazi nebezpeci skody k predmétu dila na objednatele a
zacina bézet zaruc¢ni doba.

14.  NEBEZPECi SKODY, ODPOVEDNOST
Do doby piedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na realizovaném
dile, materialu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na
jiz zabudovanych materidlech a provedenych pracich, jakoz i za Skody zptsobené v diisledku svého zavinéni
tietim osobam, popt. objednateli.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné Skody v pribéhu provadéni dila v
dohodnutém terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni $kod sdm nebo tfeti osobou na tcet zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené pri provadéni dila na zafizenich a objektech umisténych (uloZenych)
pod povrchem stavenisté. Zhotovitel je povinen pied zapocetim praci vytycit veskeré podzemni sité (vytyceni
podzemnich siti je soucasti ceny dila).

Zhotovitel zodpovida za veskeré skody vzniklé na stavebnich materidlech, stavebnich hmotach, popt. na celém
dile nebo na jeho ¢astech, az do dne piedani a prevzeti dila objednatelem.

Skody zpiisobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sviij naklad zhotovitel objednateli do 21
pracovnich dni od doruceni faktury.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel usiluje o realizaci pfedmétu této smlouvy s vyuZitim dotacnich
prostiedki. V pripadé, Ze v disledku nesplnéni jakékoliv povinnosti zhotovitele v souvislosti s realizaci dila
bude objednateli vyméiena poskytovatelem dotace ¢i organem kontrolujicim dodrZeni podminek dotace ¢i
pribéh realizace dila jakakoliv sankce (odvod, neposkytnuti nebo kraceni dotace, pokuta atd.) ¢i objednateli
vzniknou jiné naklady ¢i Skoda, jde o Skodu vzniklou objednateli, kterou je zhotovitel povinen v plné vysi
nahradit objednateli.

15.  POJISTENI DiLA
Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami uzavtel pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu ((jmu) zptisobenou zhotovitelem tteti osobé jeho podnikatelskou
¢innosti s pojistnou ¢astkou min. ve vysi 10 000 000,- K.
Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné vyzvy objednatele predloZzit objednateli kdykoli v priibéhu provadéni
dila pojistnou smlouvu dle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze nejpozdéji do 5 dnii od piredani stavenisté uzavie pojistnou smlouvu na pojisténi
stavebné montaznich rizik, ktera mohou vzniknout v priibéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci dle
této smlouvy, s pojistnou ¢astkou min. ve vysi celkové ceny dila bez DPH dle ¢lanku 5. odst. 5.1. této smlouvy a se
spoluti¢asti max. 10%. Byt pojistén podle ptedchozi véty je zhotovitel povinen byt po celou dobu provadéni dila
az do terminu predani a prevzeti dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné vyzvy objednatele ptedloZzit objednateli kdykoli v priibéhu provadéni
dila pojistnou smlouvu o sjednaném pojisténi stavebné montaznich rizik dle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit pojisténi svych zaméstnanctli pro piipad trazu a pojisténi jejich
odpovédnosti za zplsobeni $kody objednateli nebo tfeti osobé p¥i provadéni dila dle této smlouvy.

Néklady na pojisténi nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.
Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici pojistiteli zhotovitel.

16.  SANKCE (SMLUVNI POKUTY A UROK Z PRODLENI)
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni a predani dila objednateli dle odst. 4.1. této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ (slovy:
desettisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, v souhrnu vsak maximalné vSak do 15% celkové
ceny dila.

Bude-li objednatel v prodleni s thradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén pozadovat a objednatel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,015% (slovy: patndct tisicin procenta) denné z dluzné castky,
maximalné v§ak do 15% celkové ceny dila.

V ptipadé zavazného, nebo opakovaného, poruseni bezpe¢nostnich, pozarnich nebo hygienickych ptredpisti na
stavenisti je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢
(slovy: desettisic korun cCeskych) za kazdé zjisténé poruseni. Pokutu lze pozadovat i za opakovani jiz drive
pokutovaného poruseni.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

V ptipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty tyden prodleni.

Pti nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkl nebranicich obvyklému uzivani dila podle odst. 10.4. této
smlouvy, zjisténych pti pievzeti dila a uvedenych v zapise o piedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén
pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za
kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pti nedodrzZeni terminu nastoupeni k odstranéni vad v zarué¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni podle
odst. 11.7. této smlouvy vinou na strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu u:

=  vad ohroZujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),

= vad nebranicich uzivani dila ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ceskych),

v obou piipadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pti nedodrZeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaru¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni podle
odst. 11.8. této smlouvy vinou na strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu u:

=  vad ohroZujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych), a

=  vad nebranicich uzivani dila ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),

v obou piipadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro urcéeni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.

Smluvni pokuty a urok z prodleni jsou splatné do 20ti dnii od data, kdy byla povinné smluvni strané dorucena
pisemna vyzva k zaplaceni ze strany opravnéné smluvni strany, a to bezhotovostné na ti¢et opravnéné smluvni
strany.

Néroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smluvnimi pokutami dotceny. Pohledavka
objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, nahrady nakladd vzniklych objednateli v ddsledku neplnéni
povinnosti zhotovitele ¢i $kody, mlZe byt zapocitina na pohledavku zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

17. ZMENADILA
Zména rozsahu dila musi byt upravena pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Pokud dojde ke zméné dila podle odst. 5.5., podle odst. 5.6. nebo odst. 5.7. této smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit cenu dila dohodnutou v dodatku k této smlouvé.

Dojde-li ke zméné dila podle piedchoziho odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny rozpocet
stavby, ktery bude odpovidat rozsahu dila po jeho zméné a ktery bude tvorit nedilnou souc¢ast dodatku této
smlouvy.

Ke zméné dila podle piedchozich odstavcti mize dojit jen a pouze tehdy, pokud zména dila bude respektovat
pravidla pro zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku stanovend v ust. § 222 ZZVZ.

18. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Objednatel mtize tuto smlouvu vypovédét nebo ni odstoupit v ptipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz
by byla porusSena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ.

Objednatel midZe tuto smlouvu vypovédét nebo ni odstoupit v piipadé, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co

zjisti, Ze smlouva neméla byt uzavi'ena, nebot’

(a) vybrany dodavatel (zhotovitel) mél byt vyloucen z casti v zadavacim fizeni,

(b) vybrany dodavatel (zhotovitel) pred zadanim verejné zakazky predlozil idaje, dokumenty, vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

(c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym poruSenim povinnosti clenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dviir Evropské unie.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé, Ze mu nebudou poskytnuty finan¢ni prostiedky
zprostiedkd EU, statnich fondi CR & vefejnych rozpoétii vrozsahu, o ktery objednatel Zidal, na
spolufinancovani predmétu této smlouvy, nebo v pripadé, Ze mu nebudou poskytnuty prostredky z cizich
(bankovnich) zdroji na dofinancovani predmétu této smlouvy. Touto skute¢nosti se plnéni ze smlouvy povazuje
za nemozné a na objednatele se nevztahuje ust. § 2913 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisd, coz obé smluvni strany berou na védomi.
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel ani do 15 dnii po predani stavenisté nepredlozi
doklad o sjednaném pojisténi stavebné montaznich rizik dle odst. 15.2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace, nebo pokud vii¢i majetku
zhotovitele bylo zahajeno insolven¢ni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolvenc¢ni navrh
byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k tihradé nakladi insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist,
anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a viici tretim osobam, které
jsou prokazatelnymi zhotoviteli ¢asti dila.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i
jeho Casti, na zakladé které zhotovitel prevedl, resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiZz soucasti jsou i
prava a zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy, na tieti osobu.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila nebo jeho
dil¢ich casti dle harmonogramu postupu praci zdivodii na strané zhotovitele prevySujicim dobu 60
kalendarnich dni.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pies pisemné upozornéni
v prodleni s thradou faktur za provedené prace del$im nez 60 kalendarnich dnii, prestozZe zhotovitel dilo
provadi v souladu s touto smlouvou.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva od pocatku rusi. Postup smluvnich stran bude v takovém pripadé

nasledujici:

(a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervovani k ochrané dila v rozsahu poZadovaném objednatelem;

(b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z divodu na strané zhotovitele, zhotovitel odstrani v objednatelem
poZadovaném rozsahu dosavadni vysledky jeho ¢innosti, které lze z dila oddélit, smluvni strany pak
provedou prejimku provedenych praci vetné jejich rozliSeni pro ucely vyporadani dle odst. 18.10. této
smlouvy;

(c) zhotovitel vyklidi stavenisté nejpozdéji do 14 dnti od odstoupeni od smlouvy;

(d) smluvni strany provedenou vzajemné vyporddani dle pravidel uvedenych v odst. 18.10. tohoto ¢lanku
smlouvy.

V ptripadé odstoupeni od smlouvy nékterou smluvni stranou, s vyjimkou odstoupeni zhotovitelem dle odst. 19.8.

tohoto ¢lanku smlouvy, se smluvni strany vypotadaji, takto:

(a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z diivodu, za ktery odpovida objednatel, ¢i odstoupi-li od smlouvy
nékterd ze smluvnich stran z dvodu vyssi moci, ma zhotovitel pravo na cenu jiZz provedenych praci a
zabudovanych dodavek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozdéji do 14 dnii od odstoupeni od
smlouvy provede soupis provedenych a dosud nevyuctovanych praci a predlozi jej objednateli
k odsouhlaseni. Objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnli. Zhotovitel provede finan¢ni
vycisleni vSech provedenych praci, v€etné vSech dosud vyuctovanych praci, a zpracuje konecnou fakturu.
Objednatel uhradi kone¢nou fakturu v terminu splatnosti stanoveném v souladu s ¢l. 6. této smlouvy.

(b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z diivodu, za ktery odpovida zhotovitel:

i. ohledné jiz zcela dokoncenych stavebnich objektd ¢i majicich pouze drobné vady a nedodélky
nebranici Fadnému uzivani, ziistavaji odstoupenim od smlouvy nedot¢ena ujednani o vlastnictvi dila,
odpovédnosti zhotovitele za vady a zaruce za jakost, ujednani o smluvnich pokutach vztahujicich se
k prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad dila a cenova ujednani dle této smlouvy;

ii. u ostatnich praci ma zhotovitel pravo na zaplaceni toho, o¢ se objednatel jejich provedenim obohatil,
maximalné vsak ve vysi ceny, jez by dle této smlouvy pripadala na dosud realizované prace. Smluvni
strany provedou do 30 dnii od odstoupeni od smlouvy objednatelem vzajemné finan¢ni vyrovnani, tj.
Ze zhotovitel vrati objednateli jizZ objednatelem zaplacenou cenu ptipadajici na tyto prace a objednatel
uhradi zhotoviteli ¢astku odpovidajici hodnoté obohaceni objednatele.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na ndhradu Skody a vzniklé naroky na smluvni pokuty a urok
z prodleni dle této smlouvy, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami ani jiné naroky, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

V pripadé, Ze k ukonceni této smlouvy dojde pted fadnym a uplnym splnénim dila, je zhotovitel povinen
bezodkladné (nejpozdéji do 5 pracovnich dni) piedat protokolarné objednateli nedokonéené dilo, véetné véci a
podkladti, které opattil, vyhotovil nebo obdrzel a které jsou soucasti dila nebo jsou k jeho splnéni nezbytné, a
uhradit objednateli pfipadnou skodu, ktera mu vznikne nesplnénim dila dle této smlouvy. Objednatel se stava
vlastnikem nedokonceného dila (jeho ¢asti) a je opravnén je vyuzit a pouzit k rAdnému dokonceni dila jinou
osobou.

19.  ZAVERECNA UJEDNANI
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

V zaleZitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obé strany ridi obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zejména obcanskym zakonikem.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich ustanoveni
této smlouvy, ktera zlistavaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se v tomto pripadé zavazuji dohodou nahradit
ustanoveni neplatné/neiacinné novym ustanovenim platnym/ac¢innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamySlenému ekonomickému tcelu ustanoveni neplatného/neti¢inného. Do té doby plati odpovidajici tiprava
obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Smluvni strany sjednavaji, ze ménit nebo doplilovat text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych vzestupné
C¢islovanych dodatkd podepsanych obéma smluvnimi stranami. Moznost ménit smlouvu jinou formou smluvni
strany vylucuji.

Prava vznikla z této smlouvy nesmi byt postoupena bez piedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Smluvni strany prohlasuji, Ze na tuto smlouvu se mj. vztahuje zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), a objednatel
je dle § 2 cit. zdkona subjektem, jehoZ smlouvy se povinné uvetejiiuji prostiednictvim registru smluv.

Dle § 5 odst. 5 zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, je k Fadnému uvefejnéni smlouvy tieba, aby byla

uverejnéna zplisobem tam stanovenym, a to véetné vyplnéni metadat. Smluvni strany se dohodly, Ze uverejni

metadata v niZe uvedeném rozsahu a prohlasuji, Ze uvedeny rozsah metadat:

e Objednatel: Oblastni charita Hradec Kralové, sidlem Komenského 266, 500 03 Hradec Kralové, IC: 45979855,
ID datové schranky: j2p7cpc,
Zhotovitel: REVIST s.r.0., sidlem Kurzova 2022/Praha 5 Stodtilky, IC: 24815756, IDDS: 5qiyyqc,

e vymezeni pfedmétu smlouvy: Smlouva o dilo na realizaci stavby ,Stavebni Gpravy a zména uZivani zdzemi
pro terénni peCovatelskou sluzbu Velka ¢.p. 442 - Hradec Kralové - Pouchov®,

e cena: 11.850.050,75 K¢ bez DPH,

e datum uzavienf smlouvy: datum podpisu smlouvy posledni smluvni stranou,

povazuji za spravny, Uplny a v tomto znéni plné odpovidajici a vyhovujici pozadavkim zdkona o registru smluv.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran a i¢innosti nabyva dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Zhotovitel prohlasuje za své obchodni tajemstvi cenové udaje obsaZené v ocenénych soupisech praci -
rozpoctech, které jsou prilohou této smlouvy, v nichZ jsou uvddény jednotkové ceny jednotlivych polozek
soupisu praci; to se netyka celkovych cenovych tidaji obsaZenych v rekapitulacich rozpocti. Zhotovitel souhlasi
s uvefejnénim smlouvy (v¢. metadat) vyjma shora uvedenych ¢asti ptiloh smlouvy, které oznacil za své obchodni
tajemstvi.

Kazda ze smluvnich stran, jako spravce osobnich Udaji, informuje druhou smluvni stranu, Ze osobni tGdaje
uvedené v této smlouvé (vCetné jejich pripadnych dodatki) a poskytnuté v souvislosti s uzavirenim této smlouvy
a s jejim plnénim zpracovava za podminek platnych pravnich piedpisti vyhradné k realizaci smluvniho vztahu
vyplyvajictho z této smlouvy a pro ucely naplnéni prav a povinnosti z této smlouvy, a to po dobu platnosti a
ucinnosti této smlouvy, po dobu nutnou k zajisténi prav a povinnosti z ni vyplyvajicich a po dobu nutnou k plnéni
zakonné povinnosti plynouci zejména z pravnich predpisi na tseku spisové sluzby a archivnictvi. Kazda ze
smluvnich stran zajisti, aby byl subjekt iidajt, jehoZ osobni tidaje pro tcely této smlouvy a jejiho plnéni poskytla,
o takovém poskytnuti fadné a v¢as informovan v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran, nedojde-li k dohodé, pak mistné
prisluSnym soudem objednatele.

Ptilohou této smlouvy jsou:

priloha €. 1: rozpocet dila - ocenény soupis praci s vykazem vymeér
priloha €. 2: harmonogram postupu praci3

priloha €. 3: platebni kalendai+4

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzavi‘ena na zikladé vazné a svobodné viile obou smluvnich
stran, nikoliv v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek, Ze smlouvé porozumély a chapou jeji vyznam, coz
stvrzuji svymi podpisy.

3 bude priloZen aZ po piedani stavenists
4 bude ptiloZen aZ po predani stavenisté
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19.13. Tato smlouva je uzavirana elektronicky pripojenim uznavanych elektronickych podpisti obou smluvnich stran,

ve smyslu § 6 odst. 2 zakona ¢ 297/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

V Hradci Kralové, dne - viz otisk el. podpisu V Opatovicich nad Labem , dne - viz otisk el. podpisu
objednatel zhotovitel

Oblastni charita Hradec Kralové REVIST s.r.o.

Mgr. Vojtéch Sistek, reditel Ing. Martin Choutka, jednatel spolec¢nosti
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