Dodatek & 2 ke smlouvé o dilo

uzaviens dle zikona & 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik platném znéni
1. Smluvni strany

Objednatel: Obec Boharyné
Boharyné 53, PSC 503 23
1C: 00268640
Tel. &. 495444126, 724140659
Obec neni platcem DPH
Statutarni zastupce: Vitézslav HavliCek, starosta obce

Zhotovitel:  JiFi Neuman s. r. 0.

Sidlo: Sob&tus 38, 503 15 Nechanice

1C : 28819225, DIC: CZ28819225

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstitku Krajskym soudem v Hradci
Kralové, oddil C, vlozka 29321

Tel.: 603 976 507, e-mail: jcb.neuman@seznam.cz

se dohodly na nasledujicim dodatku ke smlouvé o dilo:

,,Rekonstrukce chodniku Trnava + I1. etapa vefejného osvétleni (smér Babice)*

2. Pfedmét dodatku
Tento dodatek upravuje cenu dila z dvodu vicepraci a ménépraci zjisténych v prab&hu stavby.

Viceprace:
Rekonstrukce kanalizace v délce 42 m z diivodu Spatného technického stavu.

Rozsiteni rekonstrukce chodniku z diivodu nutné koordinace se stavbou spole¢nosti CETIN.

Ménéprice:
V rdmci stavebnich praci nebylo realizovano jedno svitidlo.

Cena dila se méni nasledovné:

Cena dle smlouvy o dilo bez DPH: 2 536 560,42 K&
DPH 522 677,69 K&
Cena dle smlouvy o dilo s DPH: 3069 238,11 K¢
Cena vicepraci a ménépraci:

Rekonstrukce kanalizace: 214 398,31 K&
Rozsiteni chodniku: 324 692,65 K&
Uspora svitidla: -27 000,30 K¢
Zména ceny dila bez DPH: 512 090,66 K&
DPH: 107 539,04 K¢
Zména ceny véetné DPH: 619 629,70 K¢

Cena dila podle dodatku ¢&. 2:
Cena bez DPH: 3 048 651,08 K¢



DPH: 640 216,73 K¢
Cena vCetné DPH: 3 688 867,81 K&

3. Ostatni ujednéni
Ostatni ustanoveni smlouvy se neméni a zlistdvaji v platnosti.

Uzavieni dodatku €. 2 bylo schvaleno na zasedani zastupitelstva obce dne 11. 12. 2025
usnesenim Cislo 4.

Pfiloha dodatku:
Ocenéni vicepraci a ménépraci stavby

V Boharyni dne: V Sobétusi dne: 4 ¥4 {2 20 ] )’

za zhotovitele

za objédnatele

DBEC BOHARYNE
503 23 BOHARYNE ¢.p. 53
1C: 002 68 640



