SMLOUVA 0 DiLO

Dodatek ¢. 2

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasleduijicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
I. Smluvni strany

Objednatel:

Méstys Novy Hradek
Namésti 28

549 22 Novy Hradek
IC: 00272884

DIC: CZ00272884

Zhotovitel:

ABM architekti, s.r.o.
Masarykovo nabrezi 239/22
11000 Praha1

IC: 25606026

DIC: C225606026

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek €. 2 smlouvy o dilo.

Smiuvni strany se vzajemné dohodli na zméné SOD, ktera se méni takto:

lll. PFedmét smlouvy
Clanky 4.2. a 4.3. se rudi a nahrazuji novym textem:
4.2. Stavebni povoleni bude vydéano ve slouceném fizeni.

4.3. vypracovani a odevzdani kompletni projektové dokumentace pro slou¢ené uzemni Fizeni
a stavebni povoleni v rozsahu dle:
= zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjich predpist (dale jen ,stavebni zédkon“) a vemi souvisejicimi predpisy,
* pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd,
* vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi upravé uzemniho rozhodovani, tizemniho
opatreni a stavebniho fadu
* vSech dal3ich pfedpisti a norem vztahujicich se k fadnému plnéni pfedmétu zakazky
Soucasti plnéni pfedmétu je také kompletni zajisténi inZenyrské &innosti, ziskani viech
potfebnych vyjadreni pro vydani stavebniho povoleni ve slou¢eném Fizeni, véetné
ziskani pravomocného stavebniho povoleni.



IV. Doba a misto pinéni

1. Jednotlivé faze predmétu plnéni budou plnény v nasledujicich terminech:
Termin dokonceni SP véetné vydani SP: do 31. 8. 2015

Ostatni body smlouvy zlstavaji beze zmén.
Tento dodatek €. 2 smlouvy o dilo byla schvalena na jednani zastupitelstva méstyse Novy
Hradek dne 27. 4. 2015 pod ¢islem usneseni ZM 9-55/2015.

V Novém Hradku dne 5. 5. 2015

Objednatel Zhotovitel ABM ARCHITEKT

Prejimka pos l, S.R.C.
Méstys Novy Hradek MASARYKOVO ﬁZB%EZ[ 22
Namésti 28 110 00 PRAHA 1

549 22 Novy Hradek~ __—— ICO: 25605025
okres Nachod j
1CO 00272884 ///CL /%W)



