

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 13.3.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

Obec Zlatá Olešnice

sídlem : Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov 1
spisová značka OR : nezapsaná v OR
zastoupená : Evou Kmiečovou, starostkou
IČ : 00278483
DIČ : neplátce DPH
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č. účtu : 10920601/0100
ID datové schránky : ks9bnai
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

KVIS Pardubice a.s.

se sídlem : Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
spisová značka : B 2435 vedená u KS v HK
zastoupená : Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČ : 46506934
DIČ : CZ46506934
bankovní spojení : ČSOB Hradec Králové
číslo účtu : 17394093/0300
ID datové schránky : 4ypevib
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.3.2024 (dále jen „Smlouva“):

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2024 smlouvu o dílo na provedení stavby (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Obec Zlatá Olešnice – zdroj vody, vodovod a vodojem“ v rozsahu a za podmínek ujednaných ve Smlouvě a objednatel se zavázal, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

Od okamžiku uzavření Smlouvy dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP, přičemž dokončení a zprovoznění vodojemu představuje pro obyvatele obce vyřešení kritické situace v zásobování pitnou vodou. Zadavatel však zajistil předfinancování předmětu Smlouvy ze svých a bankovních zdrojů ve výši 15 000 000 Kč. Tím byly vytvořeny podmínky pro částečné financování díla a lze tak zahájit realizaci části díla dle Smlouvy, a to zemní práce a následné osazení betonových nádrží souvisejících se stavebním objektem D3 VODOJEM 100 m³ a práce s tím související a navazující. Pokud do doby dokončení stavby vodojemu nebude vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP, budou stavební práce přerušeny, a to až do vydání Rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP. V návaznosti na tyto skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek.

Čl. I. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným shora v preambuli se doplňují nové odst. 4.6. a 4.7. v čl. 4. Smlouvy:
 - Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací po vyčerpání vlastních a bankovních zdrojů financování do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 - Do lhůty pro dokončení a předání hotového díla se nezapočítává doba, po kterou neběží stavební práce, tj doba od vyčerpání vlastních a bankovních zdrojů financování a pozastavení stavebních prací objednatelem do opakovaného zahájení stavebních prací po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění odst. 6.5. a 6.9. v čl. 6. Smlouvy:
 - Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 95 % ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Zbývajících 5 % ceny díla představuje zádržné a objednatel bude povinen zádržné uhradit zhotoviteli následovně:
 - 5 % vyplátí do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla, respektive od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků.

6.9. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty včetně údaje o tom, že daň odvede zákazník, a dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, číslo faktury, název akce, registrační číslo projektu/dotace, název programu, ze kterého je akce spolufinancována, rozpis jednotlivých složek fakturované částky v členění dle požadavků uvedených níže v odst. 6.10. a v odst. 6.11. tohoto článku a údaj o splatnosti. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací.

Čl. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s celým jeho obsahem souhlasí, dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je uzavírán elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce Zlatá Olešnice č. 4/4/2024 ze dne 5.6.2024.

Ve Zlaté Olešnici, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel
Obec Zlatá Olešnice
Eva Kmiecová, starostka

V Pardubicích, dne - viz otisk el. podpis

zhotovitel
KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva