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1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

V Dobrém dne 17.04.2019

Domovní dešťová kanalizace

Domovní splašková kanalizace

ČOV + odlučovač tuků

Rekonstrukce vodovodní přípojky

VRN

Dokončení a předání díla

Převzetí staveniště a Zahájení prací

Stavební objekt, činnost

Nový Hrádek - přístavba MŠ Nový Hrádek

Harmonogram postupu prací
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Úprava kuchyň

Úprava přízemí

Příprava stavby a slaboproud

Zpevněné plochy s úpravou dvora

Bezbariérová rampa

Parkovací stání

Rekonstrukce stávajícího oplocení k venkovní úpravě dvora

31.červenec 2020

23.duben 2019
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Jan Rozínek, Jednatel 


