

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Název veřejné zakázky:

"Česko-polská Hřebenovka - východní část : Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník - III."

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

	2 020									
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Rozhledna										
tryskání a nátěr tubusu										
OK rozhledna										
Vodohospodářské zařízení										
Infocentrum										
Bourací práce										
Nové stavení konstrukce (základy, zdivo, stropy, střecha, hrubé podlahy...)										
Ok (vnitřní schodiště, lávka)										
Osazování výplní otvorů										
řemesla (ZTI, ÚT, EI, SLP, VZT)										
Dokončovací práce (úpravy povrchů, SDK, truhlář žaluzie, malby...)										
Zpevněné plochy a parkoviště										

7.1.2020 - předání staveniště a zahájení prací

15.10.2020 - dokončení a předání stavby

FINANČNÍ HARMONOGRAM (v Kč bez DPH)

400 000	800 000	1 100 000	1 200 000	1 180 000	1 500 000	1 600 000	2 000 000	2 200 000	732 541
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

12 712 541

V Náchodě dne 26.11.2019