

DODATEK ČÍSLO 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 12/19-P

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 12/19-P

na kompletní dodávku stavby

Česko-polská Hřebenovka - východní část:

Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Nový Hrádek
Se sídlem: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
Zastoupený: Bc. Zdeněk Drašnar, starosta
IČ: 00272884
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4223551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Zdeněk Drašnar, starosta
Telefon 491 478 009
E-mail urad.mestyse@novy-hradek.cz
K technickému jednání je oprávněn: Bc. Zdeněk Drašnar, starosta
Telefon 491 478 009
E-mail urad.mestyse@novy-hradek.cz

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem
IČ: 25275062
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8209060297/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel
Telefon 491 426 420
E-mail zitka@prumstavnachod.cz

PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla, termín dokončení díla a cena díla na zakázce „**Česko-polská Hřebenovka - východní část: Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník**“, realizované na základě Smlouvy o dílo číslo 12/19-P ze dne 19.12.2019 (dále také Smlouva o dílo), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.05.2020.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254.

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů. Změny jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací a po vybourání některých stávajících konstrukcí.

Změna závazku ze smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4), 6) a 7) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nejedná se o podstatnou změnu závazku.

DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

Vzhledem k technickým skutečnostem zjištěným až v průběhu realizace předmětu díla po demontáži části konstrukcí, na základě posouzení zkušebních vzorků stávajících konstrukcí bylo nutné navrhnout doplnění dalších konstrukcí, které měly vliv na termín dokončení předmětu díla. Technické skutečnosti, které vedly k výše uvedeným změnám, jsou podrobně popsány ve změnových listech číslo 11 a 12.

Z výše uvedených důvodů bylo nutné rozšířit rozsah předmětu díla a prodloužit termín dokončení sjednaný ve smlouvě o dílo. Původní termín dokončení (předání stavby) sjednaný ve smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje se tímto novým termínem:

Termín dokončení (předání stavby): do 30.10.2020

CENA DÍLA

Z důvodu změn v rozsahu předmětu díla popsaných v předchozím odstavci tohoto dodatku a podrobně specifikovaných ve Změnových listech 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11 a 12 se mění cena díla. Jednotlivé změny jsou doloženy položkovými rozpočty.

Rekapitulace prací obsažených v Dodatku č. 2:

dodatečné práce	+1 138 400,94 Kč bez DPH
neprovedené práce	-628 636,55 Kč bez DPH
součet	+ 509 764,39 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 celkem 509 764,39 Kč bez DPH	

Celková rekapitulace:

Původní cena dle SoD a dodatku č. 1	13 137 075,91 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 2	509 764,39 Kč bez DPH
Celková cena díla, včetně Dodatku č. 2	13 646 840,30 Kč bez DPH
DPH 21%	2 865 836,46 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 2	16 512 676,76 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 12/19-P a Dodatku č. 1 v tomto Dodatku č. 2 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo č. 12/19-P a dodatku č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku za Objednatele schválilo zastupitelstvo městyse na svém jednání konané dne 17.09.2020 usnesením číslo ZM 20-223/2020.

V Náchodě

V Novém Hrádku

Zhotovitel:

Objednatel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Městys Nový Hrádek

.....
Vratislav Zítka, jednatel

.....
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta

Přílohy smlouvy :

1/ položkový rozpočet Dodatku č. 2 (změnové listy).