

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace v obci Dobřenice

Objekt:

**A2-DODATEK - Dodatek - komunikace A, k drúbežárně**

KSO:

Místo: Dobřenice

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Dobřenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Firma Labol

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mitál Zdeněk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	701 330,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>701 330,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	701 330,00	21,00%	147 279,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>848 609,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace v obci Dobřenice

Objekt:

A2-DODATEK - Dodatek - komunikace A, k drúbežárně

Místo:

Dobřenice

Datum:

6. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Dobřenice

Projektant:

Zhotovitel:

Firma Labol

Zpracovatel:

Mítal Zdeněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

701 330,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

701 330,00

D 1

Zemní práce

84 692,00

1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 200 mm ručně	m2	40,000	986,00	39 440,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

20,0\*2,0

40,000

2	K	1131542	Dopočet frézování živičného krytu o tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2 095,000	21,60	45 252,00
---	---	---------	--	----	-----------	-------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

586 643,00

3	K	564740112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 130 mm	m2	40,000	132,00	5 280,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 571,250	370,00	581 363,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

doplnění podkladu v 75% plochy  $2\,095 \cdot 0,75 = 1\,571,25$

D 997

Přesun sutě

29 974,00

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	561,320	43,30	24 305,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	561,320	10,10	5 669,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D 998

Přesun hmot

21,00

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,293	64,90	19,00
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

9	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,293	8,20	2,00
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace v obci Dobřenice

Objekt:

**B2-DODATEK - Dodatek - komunikace B, k tenisovým kurtům**

KSO:

Místo: Dobřenice

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Dobřenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Firma Labol

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mitál Zdeněk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				539 725,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				<b>539 725,00</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		539 725,00	21,00%	113 342,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>653 067,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace v obci Dobřenice

Objekt:

B2-DODATEK - Dodatek - komunikace B, k tenisovým kurtům

Místo:

Dobřenice

Datum:

6. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Dobřenice

Projektant:

Zhotovitel:

Firma Labol

Zpracovatel:

Mitál Zdeněk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

539 725,00

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

539 725,00

#### D 1

#### Zemní práce

121 206,00

1	K	113107032	Odstranění krytu z betonu prostého tl 200 mm - odvodňovací žlaby	m2	1,800	1 550,00	2 790,00
	WV		6,0*0,30		1,800		
2	K	1131542	Dopčet frézování živичného krytu o tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	823,525	21,60	17 788,00
	WV		skutečnost				
	WV		1253,0		1 253,000		
	WV		v původním rozpočtu tl. 15 cm				
	WV		-429,475		-429,475		
	WV		Součet		823,525		
3	K	122302201	Odkopávky pro komunikace objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	26,000	423,00	10 998,00
	WV		rozšíření komunikace				
	WV		100,0*0,40*0,50		20,000		
	WV		rozšíření pro stání vozidel				
	WV		6,0*1,0*1,0		6,000		
	WV		Součet		26,000		
4	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	243,000	238,00	57 834,00
	WV		komunikace				
	WV		486,0*0,50		243,000		
5	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	269,000	101,00	27 169,00
	WV		26,0+243,0		269,000		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky investora	m3	269,000	17,20	4 627,00
	WV		26,000+243,000		269,000		

#### D 5

#### Komunikace pozemní

378 886,00

7	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm	m2	486,000	104,00	50 544,00
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl, 150 mm	m2	486,000	112,00	54 432,00
9	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva KSC tl 150 mm	m2	486,000	232,00	112 752,00
10	K	564971320	Podklad z betonového recyklátu pro rozšířené stání vozidel	m2	6,000	181,00	1 086,00
11	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	429,475	370,00	158 906,00
			1253-823,525=429,475				
12	K	572340112	Doplnění krytu komunikací u odvodňovacích žlabů asfaltovým betonem ACO	m2	1,800	648,00	1 166,00
	WV		6,0*0,30		1,800		

#### D 8

#### Trubní vedení

2 804,00

13	K	899231112	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 300 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 920,00	1 920,00
14	M	592238	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový	kus	2,000	442,00	884,00

#### D 9

#### Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 376,00

15	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	10,000	310,00	3 100,00
16	M	BET.L25C01	obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přirodní	kus	20,000	79,00	1 580,00
	WV		10,0/0,50		20,000		
17	K	935113114	Odvodňovací žlab ACO DRAIN z polymerbetonu s krycím litinovým roštem šířky do 200 mm	m	3,000	3 860,00	11 580,00
18	K	938902323	Čištění betonových žlabů ručně při tl. nánosů do 100 mm	m	155,000	50,90	7 890,00
19	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	2,000	113,00	226,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				12 254,00
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	229,477	43,30	9 936,00
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	229,477	10,10	2 318,00
D 998			Přesun hmot				199,00
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,730	64,90	177,00
23	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	2,730	8,20	22,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: MZ-19-DOBR  
Stavba: Komunikace v obci Dobřenice

KSO:  
Místo: Dobřenice

CC-CZ:  
Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel:  
Obec Dobřenice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Firma Labol

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Mitál Zdeněk

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			1 241 055,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 241 055,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 241 055,00	260 622,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 501 677,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MZ-19-DOBR

Stavba: Komunikace v obci Dobřenice

Místo: Dobřenice

Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel: Obec Dobřenice

Projektant:

Zhotovitel: Firma Labol

Zpracovatel:

Mitál Zdeněk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 241 055,00	1 501 677,00
A2- DODATEK	Dodatek - komunikace A, k drůbežárně	701 330,00	848 609,00
B2- DODATEK	Dodatek - komunikace B, k tenisovým kurtům	539 725,00	653 067,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 241 055,00	1 501 677,00