Dodatek ¢&. 1 ke smlouvé o dilo

Smluvni strany:

Nazev: Mésto Liban

Sidlo: namésti Svobody, ¢p.36 Liban, 507 23 Liban
IC: 00271748

Jedngjici: Pribyl Jaromir, starosta

na strané jedné
(dale jen ,objednatel")

a
Obchodni firma/jméno a piijmeni: Largofloor s.r.0

Sidlo / misto podnikani: Rokytnice 190 755 01 Vsetin
IC: 26867699

DIC: CZ26867699

Jednagjici: .

Zapsany v obchodnim rejstiiku C40869 vedeném u Krajského soudu v Ostravé
Bankovni spojeni, v&. ¢isla uctu: 94-2617590257/0100

na strané druhé

(déle jen ,zhotovitel")

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku dle Ust. § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist, tento dodatek &. 1 Smlouvy o dilo:

l.
Oduvodnéni uzavieni dodatku

Smiluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto dodatku &.1 (dale jen ,dodatek") ke smlouvé o dilo ze dne 4.9.2020
uzaviené na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,Stavebni upravy a modernizace $kolni
télocvieny v obci Liban“ (dale jen , smlouva o dilo*) a to v souladu s § 222, odstavce 6, zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,zaékon")

Piedmé&tem tohoto dodatku (déle jen ,Dodatek”) je provedeni zmé&ny finainiho povrchu sportovni podlahy a
dodate&nych zmén praci na rozvodném potrubi Gstfedniho topeni nad rozsah stanoveny smlouvou o dilo a praci,
které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich podminkach (dale jen ,viceprace”) v ramci plnéni vefejne zakazky
malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,Stavebni Upravy a modernizace $kolni t&locviény v obci Liban".
Uprava predmétu smlouvy o dilo se tyka dodate&nych praci a dopliiku, které je nutno provést pro fadné provedeni
dila.

Il. VICEPRACE

2.1 Viceprace vznikly v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat, a tyto
dodatetné prace jsou zcela nezbytné pro provedeni pivodniho pfedmétu plnéni a jejich celkova cena
nepiesahuje 15 % ceny plvodniho pfedmétu pinéni.

2.2 Dodateé&né prace podle pfedchozich odstavci nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddé&leny od plvodni
veiejné zakazky, pokud by toto oddéleni zplisobilo zavaznou Gjmu zadavateli, nebo ackoliv je toto oddéleni
technicky & ekonomicky mozné, jsou tyto dodate¢né prace zcela nezbytné pro dokonéeni pfedmétu plvodni
vefejné zakazky. S ohledem na vy$e uvedené budou viceprace provedeny plvodnim zhotovitelem dle smlouvy.
2.3 Viceprace budou provedeny dle pozadavk( a dle pfiloZeného soupisu praci s vykazem vymer, a to po
odsouhlaseni ob&ma smluvnimi stranami.

2.4 Cena za viceprace je sjednana jako cena smluvni a je stanovena soupisem praci s vykazem vymer, ktery
tvofi ptilohu & 1 Zmeénovy list tohoto dodatku.

2.5 Cena za plvodni dilo se upravuje pouze a jediné s ohledem na upravu pfedmétu pinéni dle &l. Il tohoto
dodatku. Cena za dilo bude odpovidat soupisu praci s vykazem vymér predioZzenému zhotovitelem v nabidce na
realizaci plnéni ze smiouvy o dilo ve znéni zmén a Uprav dle vy$e uvedenych &lankl tohoto dodatku. Podrobna
specifikace vicepraci tvofi pfilohu &. 1 Zmeénovy list tohoto dodatku.
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lll. CENA ZA DiLO
3.1 Pavodni cena za dilo:
2 264 354,00 K& bez DPH
475 514,34 21 % DPH
2739868,3¢4 K¢ vtetné DPH

3.2 Nova cena za dilo:
2 455 297,80 Ké bez DPH

515 612,54 21 % DPH
2970910,34 K¢& véetné DPH

IV. DOBA PLNENI

4.1 Plivodni termin ukonéeni véech praci: 30. 11.2020 je zhotovitelem garantovan.

V. ZAVERECNA USTANOVENI

5.1 Ostatni ujednani sjednana ve smlouvé o dilo ze dne 4.9.2020 zGstavaji beze zmény.
5.2 Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz 2 obdrZi zhotovitel a 2

objednatel.
5.3 Tento Dodatek &. 1 nabyva platnosti a aéinnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Pfiloha €. 1 — Zménovy list

v L. ane L5 Z2 v LAGHBL . ane. 25 A7 2020,
Za objednatele: /i Za zhotovitele: -

Jaromir Pfibyl ‘f’/, Ing. OndFej Martinasek

Starosta obce ol

j ;('I , ~
/ Nam. Svolody 36
507 23 LIBAN
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