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Verejna zakéazka:
+SMEROVA UPRAVA SILNICE /501
u kiizovatky ul. T. G. Masaryka v Libani*”

Profesionélm)é

Dodatek ¢. 1

ke Smlouvé o dilo
dle ust. § 2586 ndsl. Zikona & 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi

Clanek .

Smluvni strany
Objednatel: Meésto Liban
sidlo: namésti Svobody 36, 507 23 Liban
IC/DIC: 00271748/CZ00271748
zastoupen: Jaromir P¥ibyl, starosta obce
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
(o1 1 1162354359, kéd banky: 0800
(dale jen ,,objednatel”)
a
Zhotovitel: REKOM Novy Bydzov, a.s.
sidlo: Meénik — Barchtivek 2, 504 01 Novy BydZov
1¢: 25264737
DIC: CZ25264737
zastoupen: Pavlem Pefinou, statutdrnim feditelem
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
& 3952414319 kéd banky: 0800
dorucovaci adresa: Meénik — Barchtivek 2, 504 01 Novy BydZov

(dale jen ,,zhotovitel”)

(spolecné také jako ,,smluvni strany”)
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné ville

tento

Dodatek ¢. 1

ke Smlouvé o dilo & JP 01-2021
(dale jen ,Dodatek”)

Clanek IL.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se timto dohodly na uzavfeni tohoto Dodatku ke Smlouvé o dilo ze dne 19. 01. 2021
(déle jen ,Smlouva”).

PrisluSnou Smlouvu mezi sebou smluvni strany uzaviely za téelem provedeni a zhotoveni dila
spodivajiciho ve smérové twpravé silnice 11/501 u kiiZovatky ul. T. G. Masaryka v Libéani, dle
projektové dokumentace zpracované Ing. TomdSem Rakem, se sidlem Truhldfsk4 264/22, 503 41 Hradec
Krélové, ICO: 741 56 179, v kvétnu 2018, kterd je jako Piiloha & 1 nedilnou souéésti Smlouvy vietnd
ocenéného poloZkového rozpoétu, ktery je jako Pfiloha ¢ 2 nedilnou souédsti Smiouvy (dile jen
»dilo”).

Zhotovitel se zavdzal pfedmétné dilo realizovat, zhotovit a dokon&it a objednatel se zavazal dokondené

dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.
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Predmétem dila jsou stavebni tipravy stévajictho jizdniho pasu silnice 11/501 v km cca 30,5 — zejména jeji
smérové vedeni s ohledem na poloméry smérovych oblouki, bezbariérové tpravy chodnikii, odstavny
pruh u lékdrny a stavebni tpravy stavajicich prechodit pro chodce véetné jejich nasvétleni. BliZsi
specifikace a vymezeni dila je uvedeno v pfislusné Smiouve.

Timto Dodatkem smluvni strany pro konkrétni smluvni vztah dle piislusné Smlouvy meéni & dopliiuji
znénf piivodni Smlouvy a pfipadné vymezuji dal$i podrobnosti smluvniho vztahu zaloZeného pfislusnou
Smlouvou v souladu se znénim tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno niZe v ustanoveni &. IIL a IV. tohoto
Dodatku.

Pojmy pouZivané v tomto Dodatku jsou definovany v pfislusné Smlouvé. V piipadé, ze v tomto Dodatku

neni uvedeno jinak, plati ustanoveni pfisluiné Smlouvy.

¢1
ProhldSeni smluvnich stran ke zménovym ustanovenim

Smiuvni strany na zékladé ustanoveni &. VI. odst. 6.1 Smlouvy sjednaly jako termin zahdjeni plnéni
Smiouvy: do 5 dnit od predini stavenisté, které bude pFedino v bieznu 2021, a dale jako termin dokondeni dila:
nejpozdéji do 5 mésicii od zahdjeni plnéni dila.

Smluvni strany na zakladé ustanoveni &1. V1. odst. 6.4 Smlouvy sjednaly nésledujici:

,,Obé smluvni strany se dohodly, Ze pokud by v pribéhu provddéni dila doslo k prodleni zhotovitele s
pinénim dila z divodu vyssi moci, klimatickjch podminek, vyddni povoleni &i vyjddfeni sonviseficich s
plnénim pFedmétu této smlouvy orgdnem vefejné moci po terminu zahdjeni nebo jinjch neofekdvanych
okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluonich stran, dohodnou se strany na prodlouZeni
terminu plnéni, a to o dobu pfimo timérnou trodni okolnosti branicich dodrZeni piivodniho terminu
vyjmenovantjch vijse v tomto Eldnku. O divodu a trodni nemoZnosti providéni stavebnich praci ve
smyslu tohoto odstavce bude vidy v kaZdém konkrétnim piipadé pofizen zipis ve stavebnim deniku,
kterij bude potvrzen podpisem oprdvnémjch zdstupcii obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze zdpis ve
stavebnim deniku nebude obsahovat podpis oprdvnéného zdstupce objednatele, nebude se k tomuto
zdpisu prihliZet.”

Piedéni stavby probéhlo dne 24. 02. 2021 a realizace samotného dila byla zahdjena do 5 dnut od predani
staveni§té, konkrétné tedy od 01. 03. 2021. Stavebni price na stavebnim dile vak oproti pivodnim
plénitm a sjednanym terminiim nebyly dokonéeny véas a objednateli nebylo toto stavebni dilo ani
vpivodnd smluvenych terminech pfedino k uzivini. Prodleni s dokondenim stavebnich praci
zhotovitelem nastalo v souvislosti s nutnosti odstranéni havariiniho stavu vodovodu v ulici [i¢inské a
na namésti Svobody v Libani pfed samotnou rekonstrukci pfedmétné komunikace, Spravce
vodovodu, tj. Vodohospodéiska a obchodni spoleénost, a.s., se sidlem Na Tobolce 428, 506 01 Jicin,
musel zajistit opravu vodovodu PE 160 v délce 113 m a PE 110 v délce 14,5 m, jejiz souéasti bylo i
piepojeni 3 p¥ipojek, 5 propojii na fady a vyména dvou hydranti.

Shora popsané stavebni prace byly realizovainy v terminu od 03. 03. 2021 do 03. 05. 2021. Z tohoto
diaivodu tak doslo od 03. 03. 2021 k pieruseni plnéni Smlouvy. Uvedena skuteénost se tak stala
objektivni prekdzkou na strané objednatele, ktera branila v samotné realizaci dila.

Havarijni stav vodovodu byl odstranén dne 03. 05. 2021. Teprve po tomto datu bylo mozné zahajit
plnéni pfedmétu dila dle uzaviené Smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem.
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Smluvni strany ddle shodné uvadéji a prohlasuji, Ze pInéni Smlouvy, z ditvodu objektivni pfekazky
popsané vy3e v odst. 3.3 tohoto ¢linku, bylo opétovné zahdjeno az dne 04. 05. 2021, tedy nasledujici
pracovni den po dni, kdy byly dokonfeny veskeré stavebni price souvisejici s odstranénim
havarijniho stavu vodovodu v ulici Ji¢inské a na nimé&sti Svobody v Libéni.

Smluvni strany.timto ddle pro vyloudeni pfipadnych pochybnosti, vyslovné uvadéji, ze divod, ktery
vedl kposunuti termini plnéni Smlouvy (sjednanych vél. VI. odst. 6.1 Smlouvy), vyse
specifikovanych v odstavci 3.3 tohoto ¢lanku, nastal na zikladé objektivnich okolnosti. Smluvni
strany dale shodné prohlasuji, Ze tyto objektivni okolnosti byly zapfi¢inény nutnosti odstranéni
havarijniho stavu vodovodu v ulici Ji¢inské a na namésti Svobody v Libani pfed samotnou
rekonstrukei pfedmétné komunikace. Tato oprava pfedmétného vodovodu tak byla objektivni
piekizkou, kterd méla za nasledek zpozdéni zahijeni plnéni Smlouvy. Tyto okolnosti tak nebyly
zpisobeny zavinénim nebo neinnosti nékteré ze smluvnich stran. Z tohoto ditvodu je nezbytné
pfistoupit k posunuti terminu zahdjeni plnéni Smlouvy a v této souvislosti také i k posunuti terminu
dokondeni pfislusného dila, pfi¢emz celkovd doba pInéni dle plivodné uzaviené smlouvy ziistiva
zachovina,

Smluvni strany dale shodné prohlasuji, Ze timto Dodatkem popsand zména terminu dokonceni dila nenf
podstatnou zménou zavazku, tak jak ji definuje ustanoveni § 222 odst. 3 zakona & 134/2016 Sb., o
zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjich predpisti (dale jen ,ZZVZ"). V ptipadé ujednani dle
tohoto Dodatku se nejedna o zménu smluvnich podminek, kterd by umoznila Giéast jinych dodavateld,
ptipadné by mohla ovlivnit jejich vybér v rdmci piivodniho vybérového Fizeni, zarover nedochazi ke
zméné ekonomické rovnovahy ve prospéch vybraného dodavatele (zhotovitele) a také se zde nejedna ani
o vyznamné rozsifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky. Z pohledu ZZVZ nedochdzi k zddné podstatné
zméné zdvazku i proto, Ze ditvodem zmén zavazku dle tohoto Dodatku jsou objektivni skuteénosti, které

nebyly zpusobeny zavinénim nebo nedinnosti smluvnich stran.

Clinek IV.
Zména doby plnéni Smlouvy
Smluvni strany se timto Dodatkem dohodly na zméné ustanoveni &l. VI, odst. 6.1 pfisluéné Smlouvy, kdy
se puvodni znéni tohoto ¢lanku a odstavce rusi a nahrazuje novym znénim, a to nasledovné:

Nové znéni ustanoveni ¢l. VI, odst. 6.1 pfislugné Smlouvy:

6.1 Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila v ndsledujici dobé:
Termin preddni stavenists: 24. 02 2021
Termin zahdjeni stavebnich praci: 01. 03. 2021
Termin preruseni stavebnich praci: od 03, 03. 2021 do 03. 05. 2021
Termin opétovného zahdjent stavebnich praci: 04. 05. 2021
Termin dokonceni dila: do 5 mésicit od zahdjeni dila
Termin predini a prevzeti dila: do 14 dnii od dokonéeni dila

Termin vyklizeni stavenisté: do 14 dnit od pieddni a prevzeti dila
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Clanek V.
Zavéredénd ustanoveni

Ostatni ustanoveni pfislusné Smlouvy zustavaji v platnosti beze zmén.

Tento Dodatek je sepsdn ve dvou vyhotovenich, z nichZ obdrZi kazdy acastnik Dodatku po jednom
vyhotoveni.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni tohoto Dodatku, které je oddélitelné od ostatniho obsahu tohoto Dodatku,
stalo nebo stane neplatnym, netidinnym nebo nevymahatelnym, at jiz z&asti nebo celku, platmost ostatnich
ustanoveni tohoto Dodatku nebude dotdena. Namisto takového neplatného, netiéinného ¢ nevymahatelného
ustanoveni budou ostatni ustanoveni tohoto Dodatku vykladéna pfiméfenym zptisobem tak, aby v mezich
zakona bylo co moZna nejvice dosaZeno smyslu tohoto Dodatku podle pitvodniho zdméru a viile smluvnich
stran.

Fyzické osoby, které tento Dodatek uzaviraji za jednotlivé smluvni strany, timto prohlasuji, Ze jsou plné
opravnény k platnému uzavieni tohoto Dodatku. Na diikaz tohoto ji opatiuji svymi viastnoru¢nimi podpisy.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze jim nejsou zndmy Zadné okolnosti, které by branily uzavieni tohoto
Dodatku, Ze si tento Dodatek p¥ed jeho podpisem pfecetly a jeho obsahu porozumély. Déle prohlasuji, Ze
Dodatek byl uzavien po vzdjemném projednini podle jejich pravé a svobodné viile, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevvhodnych podminek.

Prilohy Dodatku:
Pfiloha ¢.1:  Aktualizovany ¢asovy harmonogram

V Barchiivku, dne %< /#2021 V Libani, dne __.__ 2021

Pavel Pefina, / Jaromir P¥ibyl,
J w
statutarni feditel starosta mésta
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