
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 HMG Hasičská zbrojnice se zázemím 
pro výjezdovou jednotku SDH, I.

354 dny 05.01. 22 15.05. 23

2 převzetí staveniště 1 den 05.01. 22 05.01. 22

3 vybudování zařízení staveniště 11 dny 05.01. 22 19.01. 22

4 bourací práce 33 dny 10.01. 22 23.02. 22

5 demolice objektu 33 dny 10.01. 22 23.02. 22

6 hrubá stavba 245 dny? 24.02. 22 01.02. 23

7 zemní práce 35 dny 24.02. 22 13.04. 22

8 piloty 35 dny 07.03. 22 22.04. 22

9 základové konstrukce 46 dny 05.04. 22 07.06. 22

10 hydroizolace pod zdivo 23 dny 02.05. 22 01.06. 22

11 plošné dokončení hydroizolace 20 dny 22.08. 22 16.09. 22

12 svislé konstrukce 94 dny 16.05. 22 22.09. 22

13 vodorovné konstrukce 57 dny 13.06. 22 30.08. 22

14 příčky 24 dny 22.08. 22 22.09. 22

15 střecha-krov 23 dny 26.09. 22 26.10. 22

16 střecha-krytina 67 dny 01.11. 22 01.02. 23

17 fasáda,řemesla,omítky,hrubé podlahy,okna 157 dny 03.10. 22 09.05. 23

18 osazení oken 10 dny 03.10. 22 15.11. 22

19 hrubé rozvody ZTI 100 dny 18.04. 22 02.09. 22

20 hrubé rozvody VZT 21 dny 19.09. 22 17.10. 22

21 střecha-klempířské  práce 15 dny 04.04. 23 24.04. 23

22 hrubé rozvody silnoproudé a slaboproudé 58 dny 19.09. 22 07.12. 22

23 omítky vnitřní 77 dny 24.10. 22 07.02. 23

24 hrubé rozvody topení 29 dny 12.12. 22 19.01. 23

25 potěry podlah 16 dny 23.01. 23 13.02. 23

26 SDK konstrukce 21 dny 07.02. 23 07.03. 23

27 obvodový plášť-vnější fasáda 51 dny 27.02. 23 08.05. 23

28 venkovní přípojky 34 dny 01.08. 22 15.09. 22

29 vnitřní dokončovací práce 57 dny 15.02. 23 04.05. 23

30 obklady a dlažby keramické 53 dny 15.02. 23 28.04. 23

31 koncové prvky topení 23 dny 06.03. 23 05.04. 23

32 osazení  dveří 25 dny 20.03. 23 21.04. 23

33 kompletace ZTI 34 dny 20.03. 23 04.05. 23

34 kompletace elektroinstalací 17 dny 20.03. 23 11.04. 23

35 kompletace VZT 20 dny 27.03. 23 21.04. 23

36 malby a nátěry 33 dny 16.03. 23 01.05. 23

37 zámečnické konstrukce-zábradlí 28 dny 13.03. 23 19.04. 23

38 čisté teréní upravy,sadovky,úklidy 63 dny 15.02. 23 12.05. 23

39 komunikace 59 dny 15.02. 23 08.05. 23

40 čisté teréní úpravy 14 dny 24.04. 23 11.05. 23

41 úklid stavby 15 dny 24.04. 23 12.05. 23

42 likvidace zařízení staveniště 2 dny 09.05. 23 10.05. 23

43 provozní zkoušky 23 dny 06.04. 23 08.05. 23

44 provozní zkouška topení 11 dny 05.04. 23 19.04. 23

45 provozní zkouška VZT 4 dny 12.04. 23 17.04. 23

46 provozní zkouška silnoproudé elektroinstalace 24 dny 05.04. 23 08.05. 23

47 provozní zkouška slaboproudé elektroinstalace 24 dny 05.04. 23 08.05. 23

48 Předpřejímky 2 dny 01.05. 23 02.05. 23
49 Přejímka díla 1 den 15.05. 23 15.05. 23
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Aktualizace harmonogramu dle vývoje stavby Staré Místo
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