

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení:	MBQ, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247677
DIČ:	CZ24247677
Jednající:	Filipem Balatkou, Dušanem Mrázem, jednatele
Bankovní spojení, vč. čísla účtu:	CSOB, a. s., číslo účtu: 267256697/0300
(dále jen „ zhotovitel “)	

a

	Život bez bariér, z. ú.
Se sídlem:	Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČO:	26652561
jednající:	Jitkou Fučíkovou, ředitelkou
(dále jen „ objednatel “)	

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 1, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r. 2020 – výzva II.**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 2 258 313,36 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	88 800 127,- Kč
Cena víceprací bez DPH	2 258 313,36 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	91 058 440,36 Kč
DPH	19 122 272,48 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	110 180 712,84 Kč

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 88 800 127,- Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 2 258 313,36 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 0,00 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí celkem 2 258 313,36 Kč bez DPH, tj. 2,54 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

5. Tímto se také mění článek II. Termín splnění díla, bod 2.1.
Termín pro provedení díla z důvodu víceprací dle 001_ZL_fasada se prodlužuje o dva měsíce a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu do 16 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je
- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
7. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se doplňuje bod 3.1 smlouvy o dílo:
Cena víceprací v případě jednotkových cen v Položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen z aktuální ceníkové soustavy ÚRS CZ a.s. Praha.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnové listy 001_ZL_fasada, 002_ZL_vytah a 003_ZL_elektroinstalace včetně změnových rozpočtů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Příloha č. 1 - Změnové listy 001_ZL_fasada, 002_ZL_vytah a 003_ZL_elektroinstalace

Zhotovitel:

V Semilech dne 6.8.2021

Dušan Mráz
MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
www.mbquality.cz

Objednatel:

V Nové Pace dne 6.8.2021

Fučíková Jitka

Život bez bariér, z.ú.
Lomená 533, 509 01 Nová Paka
IČO: 26652561, DIČ: CZ26652561
www.zbb.cz

-06-