Oprava mostku ,,U Deponie” — Kramolna

Postup praci

1) Bude provedeno vyklu¢eni kfovin a vykaceni stromi véetné pafezli v bezprostiedni
blizkosti pobieznich stén a bfehd u mostku.

2) Vybouraji se kamenna ¢ela — nab&hy (pobiezni stény).

3) Zbuduje se zahrazeni (zemni hrazka — té€snici vyplné) a bude provadéno precerpavani
vody ze zahrazeného prostoru — pro provedeni oprav mostnich podpér.

4) Odbouraji se bo¢ni stény mostku — propustku v tloust'ce 60 cm (tj. cihelné a kamenné
zdivo) v¢etné zakladovych pasi.

5) NaloZeni a odvoz vybouraného materialu — suti na fizenou skladku.

6) Provedeni vykopt pro nové zéklady vnitinich stén propustku a bo¢nich pobifeznich cel
(nabéht).

7) NalozZeni a odvoz vykopané zeminy na skladku.

8) Priprava podloZi — vytvofeni Stérkopiskového polstare pod zakladové pasy budoucich
novych stén.

9) Podepteni a ,,vyklinovani* poddolovanych zakladi pomoci ocelovych ploten a stojek
(ztstane zabudované v podbetondvce zakladi).

10) Podbetonavka zaklad vnitinich stén propustku a nové zaklady pro boéni ,,nabéhy*
(pobtezni stény) tj. bednéni, vyztuz, beton.

11) Provedeni ,,svdzani — spfaZeni* nové Zelezobetonové konstrukce stén s ptivodnim
podkladem tj. vrty + montaz chemickych kotev + instalace vyztuze pro
Zelezobetonové stény (sité Kari).

12) Montaz bednénych stén pro Zelezobetonové stény.

13) Provedeni betonaze novych Zelezobetonovych svislych stén (vnitini i boéni nab&hové
stény), pouziti ¢erpadla betonu.

14) Demontaz bednéni stén (po 3 tydnech od betonaze).
15) Demontaz zemnich hrazek — tésnicich vyplni v potoce.
16) Montaz leSeni pod stropem propustku.

17) Provedeni opravy podhledu mostovky, tj. ,,sediti* konstrukce sponami Heli-Brutt Bar
na systémovou maltu Brutt Bond + nova omitka podhledu.



18) Demontaz leSeni.

19) Provedeni terénnich uprav okoli mostku véetné vybudovani ptikopu ze zlabovek nad
bo¢nimi sténami — nab&hy.

20) Zavére¢ny uklid a piedani staveniste (stavby)

Pii provadéni dila je nutno dodrzet zejména tyto vyhlasky a natfizeni:

e Vyhlaska ¢. 591/2006 Sb. Naftizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

e 362/2005 Sb. Natizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpecnost zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

e Stavebni zakon ¢islo 183/2006 Sb. Ve znéni pozdéjsSich ptedpist, s vyhlaskou
¢.268/2009 ¢. Sb. O technickych pozadavcich na stavby se zménami dle
vyhlasky ¢ 20/2012

e Zakon ¢ 154/2002 Sb. O odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy
souvisejicimi s vyhlagkou MZP &. 381/2001 Sb. (katalog odpadi) a &.
383/2001 Sb. (vyhlaska MZP o podrobnostech nakladani s odpady)

Nachod 05/2017 Ing. Zden¢k Nyvit
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby




