HARMONOGRAM - AKCE:

Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská – stavební práce s dodávkou výtahu

2019

	PRÁCE:	od - do:	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen
1.	zahájení	15.06.2019					
2.	stavební práce - aula	15.06.2019 - 20.09.2019					
3.	stavební práce - výtah	15.06.2019 - 20.09.2019					
4.	stavební práce - dílny	15.06.2019 - 20.09.2019					
5.	elektroinstalace - aula	10.07.2019 - 15.08.2019					
6.	elektroinstalace - dílny	10.07.2019 - 15.08.2019					
7.	elektroinstalace kompletace - aula	15.09.2019 - 10.10.2019					
8.	elektroinstalace kompletace - dílny	15.09.2019 - 10.10.2019					
9.	zdravotechnika	10.07.2019 -15.08.2019					
10.	zdravotechnika - kompletace	15.09.2019 - 10.10.2019					
11.	výplně otvorů - výtah	15.07.2019 - 15.08.2019					
12.	výplně otvorů - dílny	15.07.2019 - 15.08.2019					
13.	podlahy - aula	10.09.2019 - 10.10.2019					
14.	podlahy - dílny	10.09.2019 - 10.10.2019					
15.	SDK - aula	15.07.2019 - 18.09.2019					
16.	SDK - výtah	15.07.2019 - 30.08.2019					
17.	SDK - dílny	15.07.2019 - 18.09.2019					
18.	zámečnické konstrukce - výtah	08.07.2019 - 18.09.2019					
19.	zámečnické konstrukce - aula	02.07.2019 - 22.09.2019					
20.	obklady a dlažby - dílny	15.09.2019 - 02.10.2019					
21.	obklady a dlažby - výtah	15.09.2019 - 02.10.2019					
22.	malby a nátěry - aula	15.09.2019 - 05.10.2019					
23.	malby a nátěry - výtah	15.08.2019 - 30.08.2019					
24.	malby a nátěry - dílny	15.09.2019 - 05.10.2019					
25.	montáž výtahu	01.09.2019 - 10.10.2019					
26.	úklid staveniště	11.10.2019 - 14.10.2019					
27.	předání díla	15.10.2019					

Kristýna Věříšová

Digitálně podepsal Kristýna Věříšová
Datum: 2019.04.05 09:39:06 +02'00'