

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s.  
8209060297/0100

uzavírají tento dodatek č. 2 původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, doba plnění, sjednaná v ustanovení čl. III původní smlouvy, cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV. 1. původní smlouvy a předání díla, sjednané v ustanovení čl. VIII., bodu VIII.2 původní smlouvy. Změna předmětu díla a ceny za provedení díla se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 10 – 21, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Změna doby plnění a změna předání díla se sjednává z důvodu, že k odsouhlasení konečného řešení dodatečného opatření proti pádu, kteréžto řešení je popsáno ve změnovém listu č. 21, došlo na kontrolním dni konaném dne 26.11.2019.

### **Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Denní stacionář Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby nazvané „Stacionář Cesta Náchod přístavba a stavební úpravy domu č.p. 67“ vypracované společností Proxion s.r.o., IČO 25264451, ve stupni pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.

Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnových listech č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

### **Článek III. původní smlouvy tedy nově zní takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“, kromě změny předmětu díla popsané ve změnovém listu č. 21 - Sít' do schodiště, nejpozději do 30.11.2019 a dále se zhotovitel zavazuje provést stavební práce popsané ve změnovém listu č. 21 – Sít' do schodiště, do 20.12.2019, za podmínky, že se nevyskytnou skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení čl. VII. odst. VII.4. této smlouvy. Dojde-li k překročení termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Zhotovitel je povinen odstranit všechna zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve lhůtě do 3 dnů od provedení díla.

Místem plnění je budova č.p. 67 v ulici Na Vyšehradě a přilehlý pozemek st.p.č. 78, na kterém bude umístěna nová přístavba a další související pozemky p.č. 428, 350/3 a 360/1, vše k.ú. Babí u Náchoda.