

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 12/19-P

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 12/19-P

na kompletní dodávku stavby

Česko-polská Hřebenovka - východní část:

Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Nový Hrádek
Se sídlem: Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
Zastoupený: Bc. Zdeněk Drašnar, starosta
IČ: 00272884
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4223551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Zdeněk Drašnar, starosta
Telefon 491 478 009
E-mail urad.mestyse@novy-hradek.cz
K technickému jednání je oprávněn: Bc. Zdeněk Drašnar, starosta
Telefon 491 478 009
E-mail urad.mestyse@novy-hradek.cz

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem
IČ: 25275062
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8209060297/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel
Telefon 491 426 420
E-mail zitka@prumstavnachod.cz

PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla a cena díla na zakázce „Česko-polská Hřebenovka - východní část: Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník“, realizované na základě Smlouvy o dílo číslo 12/19-P ze dne 19.12.2019 (dále také Smlouva o dílo).

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254.

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů. Změny jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací a po vybourání některých stávajících konstrukcí.

Změna závazku ze smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nejedná se o podstatnou změnu závazku.

CENA DÍLA

Z důvodu změn v rozsahu předmětu díla se mění cena díla. Jednotlivé změny jsou doloženy položkovými rozpočty.

Rekapitulace prací obsažených v Dodatku č. 1:

dodatečné práce	+571 476,30 Kč bez DPH
neprovedené práce	-146 941,77 Kč bez DPH
součet	+424 534,53 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 celkem 424 534,53 Kč bez DPH	

Celková rekapitulace:

Původní cena dle SoD	12 712 541,38 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 1	424 534,53 Kč bez DPH
Celková cena díla, včetně Dodatku č. 1	13 137 075,91 Kč bez DPH
DPH 21%	2 758 785,94 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1	15 895 861,85 Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 12/19-P v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 12/19-P je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.



Uzavření tohoto dodatku za Objednatele schválilo zastupitelstvo městyse na svém jednání konané dne 21.5.2020 usnesením číslo ZM 17-188/2020.

V Novém Hrádku dne 22.05.2020

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Objednatel:

Městys Nový Hrádek

.....

Vratislav Zítka, jednatel

.....

Bc. Zdeněk Drašnar, starosta

Přílohy smlouvy :

1/ položkový rozpočet Dodatku č. 1 (změnové listy).