EVROPSKA UNIE P SR

Evropské strukturélpi a investicni fondy Ministerstvo iivatniho pfOSthdi
Operacni program Zivotni prostiedi

OZNAMENI ZMENY OPZP 2014+ PO5 Cislo 0Z: 1ZLE. 1
Zhotovitel: Vaclav Danék, Nabfezi 195, 517 01 Solnice
Investor: OBEC BYSTRE, Bystré 110, 518 Datum: 17. 2. 2020

01, Bystre

Nazev akce: Zatepleni spoleéenského domu v obci Bystré

Zptsob odeslani / predani podtou[ | | e-mailem[X]| faxem[ | | osobné] |
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy: | nejsou

na rozpoCtové podklady: | Soupis praci — zménovy list €.1 — Neuznatelné naklady

na jinou ¢ast smlouvy:

Pfedmét zmény: Nahrazeni stavajiciho klenbového stropu novou trdmovou konstrukei —
Neznatelné nédklady

Popis a zdGvodnéni zmény:
Zmeéna byla provedena z divodu staticky nevyhovujici stavajiciho klenbového stropu v mistnosti
€.115, kdy tento stav byl zjistén pfi odhaleni konstrukce v ramci realizace dila

Pocet pripojenych listl specifikaci: | 8
Dlvod viceprace / ménéprace: Nahrada stavajici nevyhovujici konstrukce za novou

Zde jednoznacné uvést vazbu na zdkon 134/2016 o zaddvani vefejnych zakdzek. Zvidsté pak § 222,
zmeéna zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 [<] | odstavec 5, § 222 [] |odstavec6, § 222 ] odstavec 7, § 222 |

Oznameni vydava:

Zadatel: OBEC BYSTRE, Bystré 110, 518 01, Bystré

Stanovisko technického dozoru stavby:

S obsahem zménového listu souhlasim. ING. TomAS VonprAZEK p
;ié{GJE TOVANI STAVEB
NI AQ A CTRTL
R ot 20 o oo P e
Stanovisko projektanta stavby: IC: 694 41 144

S obsahem zménového listu souhlasim. Ol _/,_J BITINERRCHITECTS

Spy ls r.o. R
o . 2 JAs { Z : 287 92 28, did:cz287 92 289
Stanovisko energetického specialisty:

S obsahem zménového listu souhlasim.

PFiloha: : ZL &. 1 - Vybourani klenbového stropu nad mistnosti &. 115 a zfizeni stropu nového tramového
dle ski. P4




EVROPSKA UNIE T Y e ——

Evropské strukturaini a investiéni fondy s ¥ 5 T
Oparati pogim 2ol pecstlidl Ministerstvo Zivotniho prostredi

ZMENOVY LIST OPZP 2014+P0O5 &islo ZL: 1
Zhotovitel: Vaclav Danék, Nabiezi 195, 517 01 Solnice
Zménovy list vystavil: Leos Sevc

Datum: 17.2.2020

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény:
Nahrazeni stavajiciho klenbového stropu novou tramovou konstrukci
Popis a zdUvodnéni zmény:

Zmeéna byla provedena z dlvodu staticky nevyhovujici stavajiciho klenbového stropu v mistnosti
€.115, kdy tento stav byl zjistén pfi odhaleni konstrukce v ramci realizace dila

Pocet pfipojenych list( specifikaci: Pocet pfipojenych vykresi: 8
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
-54.492,10-K¢ +56.535,61K¢
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednana Ihata dokonéeni dila:
10. 10. 2020
+2.043,51K¢

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné trovni co
do jakosti materidl(i, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada Dokumentace zakdzky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:
\ [2
LAGUNA 12
B VACLAV DANEK —
- TEEEP Nabrest165)5)7 01 SOLNICE
e tel: 777 27/36, 77428, 363
IC: 41450257, DICTCZ5810941887
Datum: 4.3.20L0 Datum: s T 0 55

Za odbor ochrany ovzdusi a OZE Statniho fondu Zivotniho prostiedi CR:
Ovéfil souvislost s realizovanym projektem (PM projektu):

Posoudil zpGsobilost/nezpusobilost vydaji (Feditel 000 a OZE):




EVROPSKA UNIE —
Evropeké struldurdini a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Operacni program Zivotni prostiedi

OZNAMENi ZMENY OPZP 2014+ PO5 Cislo 0Z: 1 ZLE. 2
Zhotovitel: Vaclav Danék, Nabiezi 195, 517 01 Solnice
Investor: OBEC BYSTRE, Bystré 110, 518 Datum: 18. 2. 2020

01, Bystré

Nazev akce: Zatepleni spoleéenského domu v obci Bystré

Zplsob odeslani / pfedani postou[ | e-mailem[X] faxem[] osobnéD
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy: | nejsou

na rozpoctové podklady: | soupis praci — zménovy list £.2 — Neuznatelné naklady

na jinou ¢ast smlouvy:

Pfedmét zmény: Zména provedeni ocelové konstrukce a krovu — Neznatelné naklady

Popis a zdiivodnéni zmény:
Zména byla provedena z diivodu Spatné proveditelnosti navrzené ocelové konstrukce s ohledem
na umisténi na stavajici ¢ast objektu, kdy nové navriend ocelova konstrukce byla schopna

korigovat nepravidelny tvar stavajici budovy diky montovanym ¢astem konstrukce s doplnénim
prvki dievéné &asti krovu se zmé&nou zaklopu

Pocet pfipojenych list specifikaci: |9
Divod viceprace / ménéprace: Zména ocelové konstrukce a krovu s ohledem na umisténi na
stavajici Cast rekonstruovaného objektu.

Zde jednoznacéné uvést vazbu na zékon 134/2016 o zaddvani vefejnych zakdzek. Zvigts pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 <] | odstavec 5, § 222 [ ] |odstavec 6, § 222 i odstavec 7, § 222 |

Oznameni vydava:

Zadatel: OBEC BYSTRE, Bystré 110, 518 01, Bystré

Stanovisko technického dozoru stavby: ING. TOMAS VonbrAcex
S obsahem zménového listu souhlasim. F'ROJE% STAVER

TECHNICKA A @DBORNA POMOC PRy vy E
mabil: +420 773 973 379 L

Stanovisko projektanta stavby: b all 7 BITTNER = yow
S obsahem zménového listu souhlasim. S——— > (f CLs

Spol s r.o. wwwbittnerscz

NAmEsr{ F.L\Vak 17, Dobrugk
(% y 02258 ) it éj;g?g;%g;
Stanovisko energetického specialisty:

S obsahem zménového listu souhlasim.

Pfiloha: : ZL &. 2 - Kompletni zména konstrukce stfechy ( krov+OC+bednéni)




<t EVROPSKA UNIE P

: * Evropskée strukturaini a investiéni fond o X 7 v o4
e oo S i SRS y Ministerstvo Zivotniho prostredi
ZMENOVY LIST OPZP 2014+P0O5 gislo ZL: 2
Zhotovitel: Vaclav Danék, Nabrezi 195, 517 01 Solnice
Zménovy list vystavil: Leos Sevc
Datum: 18. 2. 2020

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény:
Zména provedeni ocelové konstrukce a krovu
Popis a zdlivodnéni zmény:

Zména byla provedena z divodu 3patné proveditelnosti navriené ocelové konstrukce s ohledem
na umisténi na stavajici ¢ast objektu, kdy nové navriena ocelové konstrukce byla schopna

korigovat nepravidelny tvar stavajici budovy diky montovanym ¢astem konstrukce s doplnénim
prvki dfevéné &asti krovu se zménou zéklopu

Pocet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pripojenych vykrest: 8
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
-124.575,98-K¢ +370.191,56K¢
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednana lhita dokonceni dila:
10. 10. 2020
+245.615,58K¢

Vegkeré prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné trovni co

do jakosti materiall, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pfedpokldda Dokumentace zakdzky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

eyl —

LAGUNA

VACLAV DANEK

i Nfeti PS5, 5 97/;\; SOICE
e LAt TIL2T 365
y . ¥4250257, DIC: 75810141887
Datum: 4 4. 2o .

Za odbor ochrany ovzdusi a OZE Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR:

OvéFil souvislost s realizovanym projektem (PM projektu):

Posoudil zptsobilost/nezpisobilost vydajt (feditel 000 a OZE):



