

Česko-polská Hřebenovka - východní část: Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník									
Soupis změnových listů									
Č.	Název	Odpočty	Přípočty	Cena bez DPH	Předáno	Odsouhl.	Poznámky		
ZL03	Dekoratивní stěrky podlahy a stěn, broušené podlahy	-241 083,66 Kč	259 470,92 Kč	18 387,26 Kč	28.08.2020	31.08.2020	bez dopadu do termínu		
ZL04	Provedení štukové omítky v suterénu	0,00 Kč	52 219,10 Kč	52 219,10 Kč	28.08.2020	31.08.2020	bez dopadu do termínu		
ZL05	Aktualizace SDK a doplnění izolace MW tl. 120 mm	0,00 Kč	32 197,57 Kč	32 197,57 Kč	28.08.2020	31.08.2020	bez dopadu do termínu		
ZL06	Poprava a rozšíření základu rozhledny	0,00 Kč	22 935,21 Kč	22 935,21 Kč	28.08.2020	31.08.2020	bez dopadu do termínu		
ZL07	Poklopy ve stropě 1.pp	-4 798,08 Kč	3 681,17 Kč	-1 116,91 Kč	28.08.2020	31.08.2020	bez dopadu do termínu		
ZL08	Doplnění falcované krytiny střechy a stěn + změna žlabů	-67 035,20 Kč	185 881,28 Kč	118 846,08 Kč	01.09.2020	04.09.2020	bez dopadu do termínu		
ZL09	Změna založení venkovní terasy	-21 795,30 Kč	26 283,17 Kč	4 487,87 Kč	28.08.2020	31.08.2020	bez dopadu do termínu		
ZL10	Ocel rozhledna - doplnění a úspory + nátěr tubusu	-293 924,31 Kč	358 167,72 Kč	64 243,41 Kč	03.09.2020	04.09.2020	bez dopadu do termínu		
ZL11	Ocel rozhledna - doplnění výztuh zábradlí schodů, podest a vyhlídkové plošiny	0,00 Kč	178 729,77 Kč	178 729,77 Kč	03.09.2020	04.09.2020	dopad do termínu + 16 dní		
ZL12	Ocel rozhledna - doplnění vnitřního madla schodů a podest	0,00 Kč	18 835,03 Kč	18 835,03 Kč	3.9.2020	04.09.2020	dopad do termínu v průběhu ZL11		
Celkem Odpočty		-628 636,55 Kč							
Celkem Přípočty			1 138 400,94 Kč						
Celkem DODATEK č. 2				509 764,39 Kč					