

## DODATEK ČÍSLO 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 12/19-P

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 12/19-P

### na kompletní dodávku stavby

#### Česko-polská Hřebenovka - východní část:

**Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník**

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Městys Nový Hrádek  
**Se sídlem:** Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek  
**Zastoupený:** Bc. Zdeněk Drašnar, starosta  
**IČ:** 00272884  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 4223551/0100  
**Ke smluvnímu jednání je oprávněn:** Bc. Zdeněk Drašnar, starosta  
Telefon 491 478 009  
E-mail urad.mestyse@novy-hradek.cz  
**K technickému jednání je oprávněn:** Bc. Zdeněk Drašnar, starosta  
Telefon 491 478 009  
E-mail urad.mestyse@novy-hradek.cz

**Zhotovitel:** Průmstav Náchod s.r.o.  
**Se sídlem:** Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod  
**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem  
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem  
**IČ:** 25275062  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 8209060297/0100  
**Ke smluvnímu jednání je oprávněn:** Vratislav Zítka, jednatel  
**K technickému jednání je oprávněn:** Vratislav Zítka, jednatel  
Telefon 491 426 420  
E-mail zitka@prumstavnachod.cz

#### PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje termín dokončení díla na zakázce „Česko-polská Hřebenovka - východní část: Výstavba rozhledny, turistického informačního centra a parkoviště, Nový Hrádek, vrch Šibeník“, realizované na základě Smlouvy o dílo číslo 12/19-P ze dne 19.12.2019 (dále také Smlouva o dílo), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.05.2020 a č. 2 ze dne 14.10.2020.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_025/0001254.

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

### **DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY**

V souladu s body 13.1 až 13.4 Smlouvy o dílo, zhotovitel oznámil, že z důvodu vyšší moci nemůžeme splnit termín dokončení předmětu díla sjednaný ve Smlouvě o dílo, v Dodatku č. 1 a v Dodatku č. 2.

S ohledem na pandemii viru Covid-19, kterou je zasažen zhotovitel i klíčoví poddodavatelé a na omezení, která z toho plynou, se na návrh zhotovitele smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení a předání díla.

Termín dokončení (předání stavby): do 30.11.2020

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 12/19-P a Dodatku č. 1, 2 a v tomto Dodatku č. 3 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo č. 12/19-P a dodatku č. 1 a 2 je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření tohoto dodatku za Objednatele schválilo zastupitelstvo městyse na svém jednání konané dne 29.10.2020 usnesením číslo ZM 21-233/2020.

V Náchodě

V Novém Hrádku

Zhotovitel:

Objednatel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Městys Nový Hrádek

.....

Vratislav Zítka, jednatel

.....

Bc. Zdeněk Drašnar, starosta