

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Název: Město Libáň
Sídlo: náměstí Svobody, čp.36 Libáň, 507 23 Libáň
IČ: 00271748
Jednající: Příbyl Jaromír, starosta
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: Largofloor s.r.o
Sídlo / místo podnikání: Rokytnice 190 755 01 Vsetín
IČ: 26867699
DIČ: CZ26867699
Jednající: .
Zapsaný v obchodním rejstříku C40869 vedeném u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: 94-2617590257/0100
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle úst. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 4.9.2020 uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň“ (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222, odstavce 6, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení změny finálního povrchu sportovní podlahy a dodatečných změn prací na rozvodném potrubí ústředního topení nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy a modernizace školní tělocvičny v obci Libáň“. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Změnový list tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 Změnový list tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

2 264 354,00	Kč bez DPH
475 514,34	21 % DPH
2 739 868,34	Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo:

2 455 297,80	Kč bez DPH
515 612,54	21 % DPH
2 970 910,34	Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 30. 11.2020 je zhotovitelem garantován.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 4.9.2020 zůstávají beze změny.

5.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Libáni dne 25.11.2020

Za objednatele:

Jaromír Příbyl
Starosta obce


MĚSTO LIBÁŇ
Nám. Svobody 36
507 23 LIBÁŇ
2

V LIBÁŇI dne 25.11.2020

Za zhotovitele:


Ing. Ondřej Martinásek