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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 
 

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízením v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“) 

 
 

 
V zastoupení zadavatele a v souladu s článkem 11 Výzvy k podání nabídek Vám poskytujeme následující 

vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku. 

 

1. DOTAZY OD ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE 

 

DOTAZ 1: 

K výběrovému řízení „Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.“ si dovolujeme vnést 
tyto dotazy: 
 
1. Dle prohlídky stavby a dle projektové dokumentace vznikají v rámci stavby dva nové samostatně 
oddělené prostory, a to pro kotelnu MIX a kotelnu I301. V rámci výkazu výměr, část stavební, je uveden 
pouze 1 kus jednokřídlých dveří (pravděpodobně dřevěných s ohledem na jejich uvedení v části „Konstrukce 
truhlářské“), přičemž tyto dveře dle výkresu odpovídají kotelně I301, avšak ve výkazu výměr dle našeho 
názoru chybí dvoukřídlé dveře pro kotelnu MIX. Žádáme o doplnění do výkazu výměr a kontrolu jeho celkové 
úplnosti. 
2. Ve výkazu výměr pod položkou č. 40 je uvedeno 84 ks požárních ucpávek. Žádáme zadavatele o 
zveřejnění požárně bezpečnostního řešení stavby, které není součástí zveřejněné projektové dokumentace, 
se zákresem umístění jednotlivých požárních ucpávek.  
 

 

DOTAZ 2: 

K výběrovému řízení „Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.“ si dovolujeme vnést 
tyto dotazy: 
 
1. V čl. I., odst. 2. se uvádí realizace díla v délce 20 měsíců od podpisu smlouvy. Žádáme zadavatele, 
aby jako součást zadávací dokumentace nebo SoD vymezil alespoň rámcově podmínky, kdy bude možné 
práce provádět a v jakých časech (rozumíme tomu, že detailně lze harmonogram stanovit až po dohodě se 
zhotovitelem, nicméně vycházíme z předpokladu, že zadavatel má svou představu, které vzduchotechnické 
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jednotky chce realizovat jako první, stejně tak kotelny, už jen s ohledem na znalost svého provozu, znalost 
výrobního procesu či s ohledem na topnou sezonu). Bez takového upřesnění by teoreticky mohla nastat 
situace, že by zhotovitel formálně zahájil práce dle čl. I./2., ale podstatnou část prací nechal až na nejzazší 
termín, což jistě není v zájmu zadavatele.  
2. Žádáme zadavatele, aby uchazečům zveřejnil stavební povolení vč. vyjádření příslušných orgánů, 
na které se odkazuje v čl. II./2. SoD. 
3. Žádáme o zveřejnění vnitropodnikových předpisů týkajících se BOZP a PO, na které odkazuje čl. 
II./14. 
4. Žádáme zadavatele o vyjasnění platebních podmínek. Z článku V., odst. 1 SoD vyplývá možnost 
úhrady po předání předem stanovených ucelených částí díla. Dle čl. V., odst. 3. má zhotovitel právo 
fakturovat až po dokončení veškerých dodávek a souvisejících prací. SoD nestanovuje, co bude nebo může 
být považováno za „ucelenou část“. Máme zato, že články V., odst. 1 a 3 spolu nejsou v souladu. Žádáme o 
úpravu SoD, zejména pak uvedení toho, co bude nebo může být považováno za dodávku ucelené části díla. 
Pokud zadavatel umožní předávání po ucelených částech, bude i pak záruční doba dle čl. VIII plynout od 
dílčích předání? 
5. V čl. VIII., odst 5., písm. c) je stanovena povinnost odstranit vadu do 5 dnů. Z povahy věci (závady) 
může nastat situace, že i při veškeré vynaložené péči bude charakter vady takový, že odstranění nebude do 
uvedené lhůty reálně možné, ani při vynaložení veškeré péče. Žádáme zadavatele o doplnění ustanovení do 
tohoto čl. SoD, že lhůta 5 dnů se netýká odstranění vad, které nelze v takové lhůtě odstranit ani při řádné 
péči, se zachováním povinnosti odstranit vadu v nejkratším možném čase.   
 

DOTAZ 3: 

Dobrý den, 

v návaznosti na naši účast na prohlídce místa plnění veřejné zakázky "Decentralizace zdrojů tepla ve 

společnosti Federal-Mogul FP a.s." v Kostelci nad Orlicí dne 22. 4. nám dovolte podat žádost o vysvětlení 

zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.  

Technická zpráva k části "Vytápění", konkrétně pro kotelnu s názvem MIX popisuje: "Novým zdrojem 

tepla...bude kotelna MIX s kaskádou plynových kondenzačních kotlů s plynulou modulací topného výkonu 

jednoho kotle 49 – 720 kW (při 80/60°C). Celkem budou instalovány tři kotle o celkovém jmenovitém topném 

výkonu 2160kW (modulace 49 až 2160kW při 80/60°C)." Dále se uvádí:  "Každý kotel se skládá ze tří modulů, 

kde výkon každého modulu je v rozsahu 49 – 240 kW (při 80/60°C). Jednotlivé moduly budou již z výroby 

umístěny vertikálně na sobě a budou tvořit celek o výkonu 49 – 720kW. Kotle mají samostatné spalovací 

komory, které umožňují provoz jakéhokoliv modulu v jakémkoliv pořadí a dosáhnout tak rovnoměrného využití 

modulů. Každá spalovací komora je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli a je celosvařovaná. 

Kondenzační vícetahový výměník má konstrukci s žebry z vysoce kvalitní nerezové oceli." 

Z prohlídky na místě je zřejmé, že jedním z klíčových požadavků zadavatele je umístit velký výkon zdrojů tepla 

na značně malé ploše, která je k dispozici ve 3 místnostech určených pro kotelny. Tento základní požadavek 

lze efektivně splnit různými technologiemi kotlů. V technické zprávě ani v projektové dokumentaci sice není 

uveden typ a značka kotle, popisu ovšem odpovídají kotle společnosti Brilon a.s. Předpokládáme tedy správně, 

že je možné použít i jinou variantu řešení kotlů, které zachovají základní požadavky a budou mít obdobné 

nebo i lepší parametry? Tzn. stacionární plynové kondenzační kotle typu "B" s výměníkem z kvalitní nerezové 

oceli s trubkovým nerezovým hořákem a s vyhovující nízkou hmotností, minimálními rozměry a odpovídajícími 

hlukovými a emisními parametry. Konkrétní alternativa např. nabízí 3 takové kotle s celkovým výkonem 2 138 

kW při teplotním spádu 80/60°C. 

 

ODPOVĚĎ 1 

Ad1) Samostatná projektová dokumentace stavební části k dispozici není (nebyla zpracována). Jedná se o 

protipožární dveře do strojovny VZT č.I301, šířka 1100 mm s odolností 60 minut, a zároveň o protipožární 

dveře do kotelny MIX, šířka 1100 mm s odolností 60 minut. 

Ad2)  

V příloze tohoto vysvětlení předkládáme mapku se znázorněním požárních úseků. S požárními ucpávkami se 

počítá pro průchody rozvodů energií mezi jednotlivými požárními úseky. 
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ODPOVĚĎ 2 

Ad1) Na základě vašeho dotazu v příloze tohoto vysvětlení přikládáme Rámcový harmonogram s rozdělením 

do jednotlivých etap 

Ad2) Stavební povolení prozatím není k dispozici (proces nabytí probíhá). Bude poskytnuto vybranému 

uchazeči před zahájením prací / před podpisem smlouvy. 

Ad3) Tyto předpisy budou v plném rozsahu poskytnuty až vybranému dodavateli před podpisem smlouvy. V 

tuto chvíli poskytujeme „Vybraná rizika“ pro externí dodavatele – viz. příloha tohoto vysvětlení. 

Ad4) Na základě přiloženého Rámcového harmonogramu za ucelené části díla lze považovat konkrétní 

kapitoly uvedené v tomto harmonogramu. Záruční doby budou plynout od dílčích předání. Zároveň zadavatel 

ve smlouvě o dílo zpřesnil znění zmíněných dvou článků, tak aby nebyly v rozporu a přikládá toto opravené 

znění jako přílohu tohoto vysvětlení. 

Ad5) Na základě dotazu upřesňujeme znění tohoto článku takto: 

„ zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady a odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 

kalendářních dnů (pokud se nejedná o vady, které nelze v takové lhůtě prokazatelně odstranit ani při řádné 

péči, anebo nebude-li dohodnuto jinak) od přijetí reklamace vady, pokud Objednatel uplatnil nárok na 

provedení opravy nebo doplnění toho, co chybí.“ Toto znění je součástí také opraveného návrhu smlouvy, jež 

je také jako příloha součástí tohoto vysvětlení.  

 

Tímto žádáme všechny účastníky, aby pro účely podání nabídky použili toto opravené znění smlouvy. 

 

ODPOVĚĎ 3 

Ano, jak vyplývá ze znění zad. dokumentace je možné použít i jinou variantu řešení kotlů, ale při zachování 

základních požadavků a budou-li mít obdobné nebo i lepší parametry, za splnění emisních a hlukových 

parametrů. 

 

 

2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Na základě výše uvedených upřesnění a doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit 

lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání nabídek, takto: 

Tímto se ruší platnost bodu „19. Místo a doba pro podání nabídek“ a nahrazuje se tímto novým úplným 

zněním: 

 

19. Místo a doba pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.5.2021 v 10:00 hod.  

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky 

účastníka Elektronický nástroj zadavatele. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí 

být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 

kvalifikaci.  

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s 

jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník 

zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  
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Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se 

dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka. 

 

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn. 

 

 

V Hradci Králové, dne 30.4.2021 

…………………………………………… 
Ing. Jiří Frýda 
oprávněná osoba zástupce zadavatele 

 
 
Přílohy: Mapka rozdělení na požární úseky.pdf 
 Rámcový harmonogram.xlsx 

Rizika FM.pdf 
Příloha č. 3 Smlouva o dílo - oprava.docx 
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