Objednatel: Obec Staré Misto, Staré Misto 70, 506 01 Ji¢in
Projektant: Projektovy atelier ing. Milan Pour

Projekt.: Stavebni upravy budovy obecniho ufadu, pfestavba
na pozarni zbrojnici se zazemim

Dle SOD ze dne 3.12.2021

INFORMACE O ZMENE PORADOVE €. 002

ZMENU NAVRHL: Zhotovitel DATUM: 17.1.2022

ADRESAT: Objednatel

PREDMET ZMENY: demolice sklepnich prostor

REFERENCNI DOKUMENTACE: Zadavaci dokumentace investora

POPIS ZMENY A DUVODY: Pfi demolici objektu byl objeven sklepni prostor. Po demolici sklepniho prostoru,
byla jdma zasypana a zhutnéna drti.

VLIV NA CENU: 32 327,10 K& bez DPH CASOVE VLIVY:
Casovy vliv na diléi terminy: NE

Casovy vliv na termin dokoné&eni Dila: NE

VYJADRENi ZHOTOVITELE :

S realizaci zmény souhlasim a prohlasuji, Zze realizaci zmény dojde ke zméné smluvniho terminu pro
dokonceni dila.

DNE: JMENO PODPIS:

VYJADRENI ZASTUPCE OBJEDNATELE:

S realizaci zmény souhlasim a prohlasuji, Ze zlstava zachovan charakter a téel dila definovany
v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech a ze pfipadné dodateéné stavebni prace plynouci
z realizace zmény budou hrazeny z prostiedki objednatele. VSechna ostatni ustanoveni smlouvy o dilo

zUstavaji realizaci zmény nedotéena. “
DNE: JMENO PODPIS: /é‘\_,

-~

VYJADRENI ZASTUPCE PROJEKTANTA VYKONAVAJICIHO AUTORSKY DOZOR :

S realizaci zmény souhlasim a prohlasuji, Ze zlstava zachovan charakter a aéel dila definovany
v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech.

DNE: JMENO PODPIS:

Strankal1z1




KRYCI LIST ROZPOCTU

e S'_I'ARE MISTO - ‘S}avam |._|p_ra_vy bu'dovy'obecnlho uradu, JKSO
Prestavba na pozarni zbrojnici se zazemim
Nazev objektu demolice sklepnich prostor ECO
Misto Obec Stare Misto
I€o DI
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpocet Cislo Dne CZ-CPV
17.01.2022 CZ-CPA
Mérné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B | Doplikové naklady C  |Naklady na umisténi stavby
= £ =% — = —
1 |HSV  |Dodavky 0,00 | 8 |Prace prestas 0,00 | 13| Zafizeni stavenisté 0,00
2 Montaz 32 327,10 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
3 PSV |Dodavky 0,00 | 10|Kultumni pamatka 0,00 {15|Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Provozni vlivy 0,00
5 ("M" |Dodavky 0,00 17 Jiné VRN 0,00
6 |Montaz 0,00 18| VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) 32 327,10 | 12|DN (F. 8-11) 19| VRN (F. 13-18) 0,00
20iHZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 | 22|Ostatni nakiady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D | Celkem bez DPH 32 327,10
' DPH % Zaklad dane DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 B 32 327,10 - 678869
Cena s DPH 39 115,79
E Piipoéty a odpoéty
|Dodé zadavatel 0,00
Klouzava dolozka | 0,00
Zvyhodnani | 0,00




Stavba: STARE MISTO - Stavebni Gpravy budovy obecniho tFadu, Pfestavba na pozarni zbrojnici se zazemim

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Objekt: demolice sklepnich prostor

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Obec Staré Misto Datum: 17.1.2022
% ; 5 . Mnozstvi Cena
G, KCN Kdd polozky Popis MJ ok B {edriotkevi Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 32 327,10
1 Zemni prace 14 469,00
Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z
R 162351103 horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3 m3 78,000 60,00 4 680,00
6*6,5*2 78,000
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se
R 174101101 zhutnénim m3 78,000 125,50 9 789,00
6"6,5*2 78,000
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 13 260,00
Demolice budov zdénych na MVC podil konstrukci do 25
R 981013314  |% tézkou mechanizaci m3 78,000 170,00 13 260,00
6"6,5%2 78,000
997 Presun suté 4 598,10
Dreceni stavebniho odpadu z demolic ze zdiva z cihel a
R 997006005 kamene s dopravou do 100 m a naloZenim t 35,100 80,00 2 808,00
Vodorovna doprava suti s naloZenim a sloZenim na
R 997006511  |skladku do 100 m t 35,100 45,00 1 579,50
R 997006551 Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni t 35,100 6,00 210,60
Celkem 32 327,10













