
Změnový list číslo: 4

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:
číslo zakázky:

Objednatel;

Stavební úpravy a přístavba objektu v úl. Opolského č. p. 144, Nová Páka (bývalý klášter Paulánů)
r.2020 - výzva II

ze dne 27, 11.2020
0136-20

Život bez bariér, z. u.
sídlo; Lomená 533, 509 Ol Nová Páka
IČ: 266 52 561

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.

sídlo:
IČ:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlin
24247674

název změnového listu:

Pískovec

popis: Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byli odsouhlaseny následující změny

Změnový list řeší změnu navrženého materiálu podlah v ambitu (hlavní komunikační prostor kláštera) - pískovce - na méně porézní a
pevnější typ pískovce, který je odolnější vůči předpokládané zátěži provozu, dá se snadněji čistit běžnými postupy a hlavně je svou

barevností bližší dlažbě původní.

V l. PP byla původně navržena tatáž pískovcová dlažba. Kvůli požadavkům investora na údržbu a zároveň na základě konzultace s

orgány památkové péče bylo použití pískovcové dlažby přehodnoceno.

V suterénu nebyla původní krytina objevena, z pohledu památkové péíe je preferovaná volba cihelné dlažby, l s ohledem na
investorovy požadavky na údržbu a odolnost je cihelná dlažba vhodnější než pískovec. Byla tedy vybrána dlažba běžného formátu
200 x 200 mm, tzv. půdovka. S ohledem na častou údržbu byla zvolena dlažba z portlandského cementu s vrchní vrstvou věrně

imitující cihelnou dlažbu. Daný typ dlažby je hladký a nenasákavý, tedy odpovídající nárokům investora, jedná se dále o ručně
vyráběnou dlažbu, která odpovídá i nárokům památkové péče na daný prostor.

vliv na cenu díla:

vliv na lhůtu realizace;

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

ANO/NE
ANO

NE
NE
NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
227 970,91 Ke bez DPH

příloha: Přioha c. l- Cenová ai u ace

Zpracoval:

technická příprava

Odsouhlasil:

jméno

Ing.Pavel Seeman

podpis datum

9\' o

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou

součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TDS/projektový manažer:

o rávněný zástupce:

Projektant

za zhotovitele:

vedoucí projektu/stavbyvedoucí:

oprávněný zástupce:

Jméno

Ing. Pavel Šimek

Jitka Fučíková

Ing. Lukáš Poledne

jméno

Vít Novák

Rtípťalatlta/Dušan Mráz

razítko, odpis

A-
datum

^. 9. &^/
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ra o, podpis datum
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Po režní 249/46
13C 00 Praha 8
IČ:24247677
wwvť. mbcuality. cz R



ZL4 - Příloha č. l - Cenová kalkulace

"Změnový list - Pískovec"

Stavební úpravy a přístavba objektu v úl. Opolského č. p. 144, Nová Páka (bývalý klášter Paulánů)

MBQs. r.o.

Pobřežní 249/46
18600 Pra ha 8
IČ:24247677

Pór. Typ Kód Popis MJ Vymírá

Méněpráce

CBB - Rekonstrukce - uznatelné

771 Podlahy z dlaždic
132. B 771-3 Dlažba kamenné pískovec ti 50mm m2

128a SP 77157411R Montáž podlah kamanných do maltového loie m2

Méněpráce celkem
Vícepráce

CBB - Rekonstrukce - uznatelné

771 Podlahy z dlaždic
N1 771531009 Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 25 do 35 ks/m2 m2

N2 771531105 Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za dvojnásobný ochranný m2

voskový nátěr
N3 596-31101 dlažba ruční cihelná 180xl80x30mm kus

(142,8/tO, lS"0, ia))*l, 05

N4 Dlažba kamenná - pnplatek pískovec Boíanov m2

N5 772991421 Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní éištění m2

jednovrstvý

VRN
V06 Územní vlivy

ON 060001000 Uzemni vlivy % 0,5

V07 Provozní vlivy

ON 070001000 Provozní vlivy % 0,5

V09 Ostatní náklady
ON 090001000 Ostatní náklady % 0,5

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
ON 04 Mímostaveništni doprava % 0,5

ON 07 Zařízeni staveniště % 0,5

ON 08 Přesun kapacit % 0,5

Vfcepráce celkem

-255,5
- 242,8

242,8

242,8

7 869.0

7S69

280. 34

280. 34

Jedn. cena

1450, 00

480.00

969, 00

102,00

34. 10

528. 00

114. 00

221 331

221 331

221 331

221 331
221 331

221331

Cena

-370 475,00 KČ
.116 544, 00 KČ

-487 019, 00 Ke

235 273,20 Ke

24 765, 60 Ki

268 332, 90 Ke

148 019, 52 Kč

31958, 76 Kí

708 349, 98 Kí

1106,65 Kč
1106,65 Ke

1106, 65 Kč
1106,65 Kč

1106, 65 Kt
l 106,65 Kč

3 319,96 Kč
1106,65 Ke
1106,65 Ke
1106,65 Ke

714 989,91 Kč

Cena celkem bez DPH 227 970,91 Kč


