
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Datum:   

Stavba:   Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera, etapa 1. Objednatel:   Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově

Objekt:   SO 01 - Klášter Projektant:   INS s.r.o. Náchod

Část:   Architektonické a stavebnArchitektonické a stavebně technické řešení Zhotovitel:   Hochtief CZ a.s.

Místo:   Broumov Zpracoval:   

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková 
cena zadání

Celková cena zadání
Hmotnost 

celkem
Hmotnost sutě 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Změnový list č. 005 - 

-811 695 
HSV Práce a dodávky HSV   

125 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25   m3 -29,160 3 014,00 -87 888,24 71,540

"sanace klenby nad knihovnou - betonová žebra"    6*4,86   -29,160

126 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce   m2 -201,000 446,00 -89 646,00 0,155

"sanace klenby nad knihovnou - betonová žebra"    6*2*13,4*1,25   -201,000

127 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce   m2 -201,000 85,00 -17 085,00

128 413351229x
Zajištění stávajících kleneb (podepřenou dřevěnou skruží)  v knihovně před betonáží  ztužujících betonových 
žeber   

m -78,600 3 100,00 -243 660,00

129 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505   t -6,180 23 200,00 -143 376,00 6,518

"sanace klenby nad knihovnou - betonová žebra"    6*1,030   -6,180

767 Konstrukce zámečnické   0,183

993 76799-0071x
Kplt mtž + dod. kotev pro sanaci klenby nad knihovnou - nerezové táhlo pr. 20mm, dl. 3200mm (hmotnost cca 
10kg). Provedení dle projektové dokumentace vč. ukotvení do zdiva.   

kus -36,000 4 990,00 -179 640,00

konstrukce. Ocelové I-nosníky tvořící překlady otvorů jsou oceněny v kptl. 3 (svislé konstrukce).   

"sanace klenby nad knihovnou - betonová žebra"    36   -36,000

994 76799-0072x
Kplt mtž + dod. převázky pro sanaci klenby nad knihovnou - z plechu P10 a L 100x150x12 (hmotnost cca 35kg). 
Provedení dle projektové dokumentace.   

kus -18,000 2 800,00 -50 400,00

konstrukce. Ocelové I-nosníky tvořící překlady otvorů jsou oceněny v kptl. 3 (svislé konstrukce).   

"sanace klenby nad knihovnou - betonová žebra"    18   -18,000

1 153 061

HSV Práce a dodávky HSV   
Bourání konstrukcí   

365 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm   kus 8,000 127,00 1 016,00

372 973031152x Vysekání výklenků a rýh  hl. více než 15cm ve zdivu cihelném na MV nebo MVC m3 1,220 2 027,00 2 473,75

394 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením   t 3,003 99,00 297,27

395 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 96,088 6,00 576,53

396 997013117t
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 21 do 24 m   

t 3,003 452,00 1 357,25

397 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 3,003 17,00 51,05

398 979098200x Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné)   t 3,003 160,00 480,44

Vodorovné konstrukce   
Zabetonování nosníků do kapes a ryh m3 1,436 5 850,00 8 402,94

Konstrukce zámečnické   

Ocelový nosník 2 x IPE 200 sešroubovaný na sebe a vzájemně nastavený pomocí plechů, včetně plechů pro 
uchycení táhel, spojováno na místě vč. přikotvení stávajícího ztužení

kus 4,000 97 200,00 388 800,00

Montážní dřevěná lávka nad klenbou - jako ochrana klenby (na klenbu není přípustné vstoupit), lávka z důvodu 
průhybu a nosnoti bude částečně zavěšená na stávající krov

kus 4,000 32 800,00 131 200,00

Změna řešení stažení klenby nad knihovnou m.č.2056 - záměna ŽB konstrukce za ocelovou konstrukci

ODPOČET - původní řešení stažení pomocí ŽB žeber

PŘÍPOČET - nové alternativní řešení stažení pomocí ocelových IPE nosníku a táhel
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková 
cena zadání

Celková cena zadání
Hmotnost 

celkem
Hmotnost sutě 

celkem

Nerezové táhlo průměr 20mm, délka 4m včetně napínáků,závitů a lepení na chemické kotvy kus 24,000 6 237,50 149 700,00
cena za bm dle původního rozpočtu 4 
990/3,2=1 559,375 Kč/bm

977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů bm 33,600 1 430,00 48 048,00

977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru bm 33,600 301,00 10 113,60

Nerezové táhlo průměr 20mm ve štítové steně knihovny, délka 9,4m včetně závitů, bourání otvorů pro vrtání, 
vč.lepení a kotvící plotny

kus 4,000 14 958,13 59 832,50
cena za bm dle původního rozpočtu 4 
990/3,2=1 559,375 Kč/bm+plotna

977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů bm 6,720 1 430,00 9 609,60

977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru bm 6,720 301,00 2 022,72

Přesun hmot   
1 031 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m   % 7 973,037 1,00 7 973,04

1 032 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m   % 7 973,037 1,00 7 973,04

Přesun hmot - mobilní jeřáb pro dopravu IPE nosníků do podkrovního prostoru kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

Ostatní   
Demontáž stávající pochůzne dřevěné lávky v místě klenby m2 27,600 45,00 1 242,00

Nová konstrukce dřevěné lávky vč. zábradlí (1m) m2 27,600 340,00 9 384,00

Vyčištění vrchní plochy klenby - odstranění nánosů a vysátí povrchu   m2 298,218 50,00 14 910,88 cena dle rozpočtu za vysátí povrchu 

Restaurátorský průzkum a statický průzkum soub 2,000 10 000,00 20 000,00

Restaurátorské zajištění a ochrana stávajících historických maleb v knihovně  před montáži a počas montáže 
ocelových nosníku vč. zajištění všech okolních konstrukcí

m2 298,200 780,00 232 596,00

CELKEM Změnový list č.005 - odpočty+přípočty 341 365

LEGENDA ZNAČENÍ POLOŽEK :
  Původní položka smluvního rozpočtu
  Obdobná položka smluvního rozpočtu
  Nová položka ÚRS
  Nová "R" položka ( individuální kalkulace )
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